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CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen 
voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, 
verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen 
met externe professionals die kennis met elkaar delen 
en toepasbaar maken voor de praktijk. 
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder 
winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de 
toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor 
vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur,  
openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en 
veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van 
aanbesteden en contracteren. 
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00 ALGEMEEN 
 

00.01 INLEIDING 
 
In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de in de RAW-systematiek beschikbaar gestelde technieken en 
hulpmiddelen een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en 
per deel worden alle relevante zaken benoemd.   
 
Op raw.nl is meer informatie te vinden over begeleiding in het gebruik van de RAW-systematiek en informatie 
over de cursussen die CROW verzorgt. 
De gebruiker wordt gevraagd eventuele aanvullingen of opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit van de 
handleiding door te geven aan CROW.  
 
Status handleiding 
De handleiding is een toelichting van CROW op de RAW-systematiek en maakt geen onderdeel uit van de 
overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.   
 
Opbouw van de handleiding 
In het eerste hoofdstuk van de handleiding Algemeen wordt de werking van de RAW-systematiek uitgelegd. 
De volgende hoofdstukken (hoofdstukken 01, 10, 11, enzovoort) van de handleiding zijn gericht op delen 
(hoofdstuk 01 van de Standaard, hoofdstukken en werkcategorieën) van de RAW-systematiek. Een hoofdstuk 
in de handleiding is veelal onderverdeeld in deelhoofdstukken. Deze zijn gericht op onderdelen (paragrafen 
van hoofdstuk 01 van de Standaard, deelhoofdstukken en subwerkcategorieën) van de RAW-systematiek. Elk 
hoofdstuk van de handleiding is een op zichzelf staand geheel, waarbij wordt verondersteld dat de gebruiker 
bekend is met de RAW-systematiek en de toepassing daarvan. 
 
Indeling van een hoofdstuk van de handleiding 
In de handleiding wordt per hoofdstuk een inhoudsopgave van de aanwezige deelhoofdstukken gegeven.  
Per deelhoofdstuk van de werkcategorische hoofdstukken is een indeling aangehouden die, afgezien van 
zaken die spelen in de aanbestedingsfase, overeenkomt met de indeling van het standaard bestek. In een 
werkcategorisch deelhoofdstuk wordt zo nodig een algemene toelichting gegeven bij de 
resultaatsbeschrijvingen en bepalingen van het betreffende onderdeel, vervolgens wordt de besteksindeling 
gevolgd. 
 
Voorwaarden toepassing RAW-systematiek 
Bij toepassing van de RAW-systematiek moeten de Algemene Voorwaarden tot het verkrijgen en toepassen 
van de RAW-systematiek, vastgesteld door CROW, in acht worden genomen.  
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de Standaard RAW Bepalingen, zie Bijlage III. 
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00.02 DE RAW-SYSTEMATIEK SAMENGEVAT 
 
00.02.01 Inleiding 
Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: ‘de nauwkeurige omschrijving met de nodige inlichtingen 
betreffende opzet, uitvoering, te gebruiken materialen, regeling van de werkzaamheden en kosten enz..’ 
 
Deze omschrijving geeft, hoewel niet zo exact, een beeld van de veelheid aan informatie die aan het bestek 
wordt ontleend. Een juridisch verantwoorde definitie van het begrip ‘bestek’ vinden we in de UAV 2012 
(Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012).  
 
De UAV 2012 is in de RAW-systematiek van toepassing verklaard. In de UAV 2012 is in paragraaf 1 lid 1 ‘het 
bestek’ als volgt gedefinieerd: ‘de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het 
werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing’. 
 
Dit is een duidelijke begripsbepaling, woorden zoals ‘enzovoort’ komen hier niet in voor. Als de 
begripsbepaling stap voor stap wordt bekeken, is een nader beeld van het bestek te schetsen. Als eerste de 
‘beschrijving van het werk’. Er staat hier beschrijving en niet omschrijving. Het woord ‘beschrijving’ heeft een 
nauwkeuriger karakter dan ‘omschrijving’. 
 
De betekenis van ‘het werk’ wordt in dezelfde paragraaf van de UAV 2012 gevonden, namelijk ‘het uit te voeren 
werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering’. 
De voor het werk geldende voorwaarden behoren, evenals de tekeningen, ook tot het bestek. Vaak zijn dit 
voorwaarden die niet letterlijk in het bestek zijn opgenomen, maar in het bestek van toepassing zijn verklaard, 
als waren zij er letterlijk in opgenomen.  
 
Een voorbeeld: in het bestek wordt door het opnemen van een enkel artikel de UAV 2012 van toepassing 
verklaard op het uit te voeren werk. Dit gehele boekwerkje is dan als het ware letterlijk in het bestek 
opgenomen. In de UAV 2012 staat onder meer: ‘Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht’ 
(paragraaf 2 lid 3). Door die ene regel in het bestek is zowel de UAV 2012 als het Nederlandse recht van 
toepassing op het werk. Wat onder de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wordt 
verstaan, is te lezen in het ARW 2016 (Aanbestedingsreglement Werken 2016): 

 nota van inlichtingen: één of meer nota’s die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt;  
 proces-verbaal van aanwijzing: het verslag waarin de bij een aanwijzing ter plaatse verstrekte 

gegevens zijn vastgelegd. 
 
CROW heeft hulpmiddelen ontwikkeld voor het samenstellen van onderdelen van een bestek, teneinde 
onvolledige, onduidelijke of aanvechtbare formuleringen te vermijden. Deze hulpmiddelen zijn gebaseerd op 
uitgangspunten die door de participanten van CROW (opdrachtgevers en opdrachtnemers) zijn 
overeenkomen. Een hulpmiddel kan nog zo goed zijn, als men niet weet hoe het toegepast moet worden, dan 
heeft ook een goed hulpmiddel weinig waarde. Daarom wordt in deze handleiding nader ingegaan op de 
functies van het bestek, de eisen waaraan een goed bestek moet voldoen en de wijze waarop de ter 
beschikking staande hulpmiddelen kunnen worden aangewend om een goed bestek op te stellen. 
 
Functies van het bestek 
Het begrip ‘bestek’ heeft in RAW-systematiek een bijna magische klank. Dat is niet verwonderlijk, 
omdat juist dat bestek bij de totale uitvoering van een werk vanaf ontwerp tot en met oplevering 
een centrale rol vervult. 
 
Functie van een bestek: 

 De ontwerpende partij legt het ontwerp vast in het bestek. 
 De inschrijvers hanteren het bestek als uitgangspunt voor het bepalen van de uitvoeringsmethode, de 

daaraan verbonden kosten en ten slotte de aanbiedingsprijs. 
 Na de opdracht van het werk vormt het bestek het contractdocument tussen 

opdrachtgever en aannemer. In het bestek ligt dan vast wat de opdrachtgever binnen 
het kader van de opdracht van de aannemer verwacht. 

 
Het bestek is de basis voor een eenduidige en volledige raming voor de aanbesteder.  
Het bestek moet een zodanige vorm hebben dat de inschrijver alleen door toevoeging van nadere gegevens 
overeenkomstig zijn eigen opvatting en werkwijze, een calculatie kan samenstellen die in hoofdlijnen 
vergelijkbaar is met de raming van de aanbesteder. Bij een eventuele samenspraak weten dan beide partijen 
waarover ze spreken.  
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In de aanbestedingsperiode vormt het bestek het aanbestedingsdocument en het informatiemedium tussen 
aanbesteder en inschrijver(s). Voor de inschrijver(s) vormt het de grondslag van het werkplan, de 
kostencalculatie en de aanbiedingsprijs. 
 
Bij de gunning is het bestek een contractdocument, dat de basis vormt voor de overeenkomst. Het bevat de 
rechten en plichten van opdrachtgever en aannemer en ook de leidraad voor de uitvoering (welke 
werkzaamheden, materialen, voorwaarden en voorschriften).  
Na het sluiten van de overeenkomst vormt het bestek de grondslag voor het uitvoeringsplan, de 
werkbegroting en het financieringsschema.  
 
Vervolgens dient het bestek als basis voor de afrekening, terwijl bij de nacalculatie het bestek met de 
bijbehorende begroting wordt gehanteerd.  
Ten slotte is het een belangrijk document bij het behandelen van geschillen of arbitrage-uitspraak.  
Het bestek vindt zijn zwaartepunt in de aanbestedingsperiode als zijnde een onmisbaar hulpmiddel om te 
komen tot een aanbiedingsprijs. Daarnaast vormt het een informatiedocument voor de uitvoering bij de 
beschrijving van ‘wat’ moet worden gemaakt en ‘waar’, ‘waarvan’ en ‘onder welke voorwaarden’ dat moet 
gebeuren. 
 
Overeenkomst 
Tussen aanbesteder en inschrijver wordt een aannemingsovereenkomst gesloten, hierna spreken we over 
opdrachtgever en aannemer. De inhoud daarvan wordt in belangrijke mate bepaald door het bestek.  
Het bestek vormt aldus een contractdocument. Het bevat rechten, plichten en risico’s van de beide partijen. 
 
Communicatiemiddelen 
In elk proces dat zich van fase tot fase voltrekt, waarbij in elke nieuwe fase andere personen en instanties een 
rol kunnen spelen, is de overdracht van kennis en bedoelingen essentieel. Bij de aanbesteding en voor de 
gunning vormt het bestek de overdracht van kennis en bedoelingen van aanbesteder naar inschrijver. De 
communicatie in de diverse fasen van het bouwproces gebeurt met behulp van:  

 de beschrijving van het werk; 
 besteksbepalingen; 
 bestekstekeningen; 
 nota van inlichtingen; 
 proces-verbaal van aanwijzing; 
 grondbalansen, gegevens grondonderzoek; 
 werktekeningen; 
 werkplan; 
 rapporten; 
 inschrijvingsstaat; 
 termijnstaten enzovoort. 

 
Ook als communicatiemiddel tussen aannemer en onderaannemer c.q. leverancier kan het bestek, of 
onderdelen daarvan, een nuttige functie vervullen. 
 
Uitgangspunt voor het maken van calculaties en ramingen 
Voor het doen van een prijsaanbieding maakt de inschrijver een calculatie. De aanbesteder doet dat ook, 
onder meer om de inschrijvingssommen te kunnen toetsen. Na het afsluiten van de overeenkomst is het 
bestek uitgangspunt voor werkbegroting, financieringsschema en kostenbewakingen. In de eindfase van het 
werk is het bestek het uitgangspunt voor de eindafrekening en nacalculatie. 
 
Leidraad voor de uitvoering 
Het bestek moet antwoord geven op de vragen wat, waar, waarvan en onder welke voorwaarden, voor zover 
deze vragen betrekking hebben op het te realiseren werk. Aan de hand van het bestek worden werkplannen 
opgesteld, terwijl bewaking van productie en voortgang plaatsvindt. Het bestek moet voorzien in de 
behandeling van afwijkingen die zich gedurende het werk voordoen, onder meer ter bepaling van 
hoeveelheden meer en minder werk. 
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Prestatiebeschrijving  
Duidelijk en eenduidig moet in het bestek beschreven staan wat tot de verplichtingen van de opdrachtgever 
en wat tot de verplichtingen van de aannemer behoort. Er mogen geen discussies ontstaan, omdat niet 
duidelijk beschreven is wat gerekend moet worden tot de verlangde prestaties. 
 
Controlemiddel  
Het feit dat het werk uitgevoerd moet worden volgens ‘bestek en tekeningen’, impliceert dat de uitvoering en 
de geleverde prestatie aan de hand van deze documenten wordt getoetst. 
 
Uitgangspunten RAW-systematiek 
Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen in de RAW-systematiek voor 
bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden onderstaande uitgangspunten: 

 De UAV 2012; 
 de gelijkwaardigheid van contractpartijen; 
 een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden; 
 duidelijke en eenduidige besteksinformatie; 
 uitvoeringsvrijheid van de aannemer; 
 kostenhomogene besteksposten;  
 betaling naar productie. 

 
Met gelijkwaardigheid van partijen wordt gedoeld op de contractuele gelijkwaardigheid van partijen in de 
bouw. Voor de afbakening van verantwoordelijkheden wordt de verdeling aangehouden zoals deze in de 
paragrafen 5 en 6 van de UAV 2012 is neergelegd. Dit houdt in dat de opdrachtgever in beginsel de 
verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp en wat daarmee in verband staat, terwijl de aannemer in 
principe verantwoordelijk is voor de uitvoering en wat daarmee samenhangt. 
 
In een volgens de RAW-systematiek opgesteld bestek wordt de informatie verstrekt in de vorm van een staat 
met een nadere beschrijving en bijbehorende hoeveelheden (opgenomen in deel 2.2) en daarop afgestemde 
technische en administratieve bepalingen. 
 
In de praktijk zal het bovenstaande beginsel ‘vrijheid in wijze van uitvoering’ van de aannemer niet altijd 
gerealiseerd kunnen worden. Een uitvoeringswijze kan dan in het bestek voorgeschreven worden door de 
opdrachtgever. Dit is verantwoord als: 

 een onevenredig groot risico voor één van de bouwpartners ontstaat; 
 een kans op onherstelbare fouten optreedt; 
 slechts één bepaalde uitvoeringswijze tot het gewenste resultaat zal leiden; 
 belangen van derden geschaad zullen worden. 

 
Functies en eisen vertaald naar de beschrijving van het werk 
In het voorgaande zijn de functies van het bestek en de eisen waaraan een bestek moet voldoen, uiteengezet. 
De consequenties die deze functies en eisen voor de beschrijving van het werk hebben, zijn in dit onderdeel 
van de handleiding aangegeven. 
 
De beschrijving van het werk geeft aan: 

 ‘wat’ wordt gebouwd; 
 ‘waar’ wordt gebouwd; 
 ‘waarvan’ wordt gebouwd; 
 ‘onder welke voorwaarden’ wordt gebouwd.  

 
Omdat zowel de opdrachtgever als de aannemer uit het bestek de gegevens halen die nodig zijn voor een 
juiste calculatie en de te leveren prestatie, moet de inhoud scherp omlijnd zijn: 

 Bij een eenduidige beschrijving zal geen verschil van interpretatie ontstaan over de inhoud en de 
omvang van het werk.  

 Als de beschrijving van het werk zodanig is dat gegevens uit een bestekspost direct gekoppeld 
kunnen worden aan de andere, voor de aannemer van belang zijnde aspecten (kosten, wijze van 
uitvoering, tijdschema, enzovoort), dan kan de gebruiker zijn proces efficiënt inrichten. Met andere 
woorden: sorteringen naar bepaalde aspecten moeten mogelijk zijn (bijv.: de informatie kan van 
belang zijn om snel te weten welke werkzaamheden niet overdag mogen worden uitgevoerd). 

 Als de prijs van elke eenheid voor de gehele bij de bestekspost behorende hoeveelheid (nagenoeg) 
gelijk is (kostenhomogeen), dan wordt een goede basis voor de calculatie en de verrekening 
verkregen. 

 Als een bestekspost uitvoeringsgericht wordt beschreven, dan draagt dit bij tot een eenvoudiger 
calculatie en een praktijkgerichte beschrijving van de verlangde prestatie. Eerder is opgemerkt dat 
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uitvoeringsgericht wil zeggen dat bijvoorbeeld niet beschreven wordt dat de aannemer een weg 
moet leveren voor een bepaalde verkeersintensiteit, maar dat in het bestek de te verwachten 
verkeersintensiteit vertaald is naar breedte, soort oppervlak, laagdikten, te gebruiken bouwstoffen, 
enzovoort. 

 
De hierboven genoemde te stellen voorwaarden vragen om een bepaalde opbouw van de bestekspost. Als de 
beschrijving van de bestekspost nader wordt bekeken, dan zijn daarin te onderscheiden: 

 Het aandeel van de ontwerper, die veelal kan volstaan met de beschrijving van het resultaat en de 
daaraan te stellen kwaliteitseisen. 

 Het aandeel van de bestekschrijver, die veelal behoefte heeft aan de ‘vertaling’ van dit resultaat in een 
werkbeschrijving, met een omschrijving van de te gebruiken bouwstoffen. Als voorbeeld: het 
aanbrengen van een hoeveelheid m3 zand ten behoeve van een ophoging van bepaalde afmetingen. 
De daarbij door de bestekschrijver aan te geven activiteiten vormen het kader waarbinnen de 
aannemer de wijze van uitvoering kan bepalen. De bestekschrijver geeft aan wat gedaan moet 
worden en eventueel een omschrijving van de te gebruiken bouwstoffen en niet hoe en/of waarmee.  

 Het aandeel van de aannemer die aan de hand van het gevraagde resultaat en de te gebruiken 
bouwstoffen tot een keuze kan komen van de daarvoor benodigde specifieke activiteiten. Hij zal 
hiervoor het benodigde personeel, materieel en de benodigde hulpwerken bepalen. Ook kan hij 
bepaalde activiteiten in onderaanneming laten uitvoeren. 

 
Door de bestekspost samen te stellen, zoals hierboven is aangegeven, uit een beschrijving van het uit te 
voeren werk, een bouwstoffen- en een activiteitenaandeel, wordt de bestekspost een doelmatig hulpmiddel in 
de verschillende functies van het bouwproces. 
 
00.02.02 Het RAW-bestek 
Inhoud van het RAW-bestek (en tekeningen) 
Het RAW-bestek bevat een beschrijving van het werk, ingedeeld in resultaatsverplichtingen. Een 
resultaatsverplichting is een bestekspost of een bundeling van een aantal besteksposten, waarop wordt 
betaald c.q. verrekend. Resultaatsverplichtingen worden beschreven naar werksoorten. Een werksoort is een in 
de praktijk gebruikelijke bundeling van werkzaamheden. De resultaatsverplichtingen moeten zo goed mogelijk 
zijn voorzien van een hoeveelheid.  
 
Alle voor de resultaatsverplichting relevante gegevens behoren in de beschrijving van de resultaatsverplichting 
te worden beschreven. Alle niet eenvoudig te verwoorden gegevens, betrekking hebbend op een 
resultaatsverplichting, moeten door een verwijzing tot gelding komen bijvoorbeeld door een verwijzing naar 
tekeningen, grafieken, staten enzovoort. De bestekstekening behoort aanvullende, bijbehorende gegevens 
voor de beschrijving van het werk te bevatten. Belangrijke kostenbeïnvloedende en constructieve of 
andersoortige aspecten mogen niet uitsluitend op tekening zijn vermeld. Zij moeten verwoord zijn als 
(onderdeel van een) resultaatsverplichting.  
 
De bestekstekening behoort algemene informatie over het werk te geven, gedeeltelijk niet kostenbepalende, 
specifieke informatie, behalve die omstandigheden of invloeden die zich niet lenen tot eenvoudige 
verwoording. De detailtekeningen geven een nadere bepaling van het te maken werk, zonder dat hieruit voor 
de aannemer nieuwe verplichtingen voortvloeien die niet in hun algemeenheid uit het bestek bekend waren. 
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Voorwaarden waaraan resultaatsverplichtingen minimaal moeten voldoen 
Als opdrachtgever en aannemer ‘op dezelfde golflengte’ kunnen overleggen over een resultaatsverplichting, 
dan impliceert dit dat ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 de resultaatsverplichting moet eenduidig beschreven zijn, dat wil zeggen dat er geen verschil van 
mening kan ontstaan over de inhoud en de omvang;  

 de resultaatsverplichting moet nagenoeg homogeen zijn ten aanzien van de kosten, dat wil zeggen 
dat zij zodanig moet zijn samengesteld dat de prijs per eenheid voor de gehele tot die 
resultaatsverplichting behorende hoeveelheid nagenoeg gelijk is. Een volledige homogeniteit in 
kosten is praktisch niet te bereiken. De homogeniteit moet voldoende zijn voor het desbetreffende 
informatieoogmerk. De homogeniteit in de informatie is in beperkte mate te verwezenlijken en zal 
steeds op praktische eisen van hanteerbaarheid moeten zijn afgestemd. Homogeniteit naar kosten 
impliceert vaak ook een homogeniteit naar de voor de kosten maatgevende aspecten.  

 gelijk zijn naar werkcategorie (bijvoorbeeld verhardingen);  
 gelijke samenstelling hebben per gerelateerde eenheid (bijvoorbeeld per situering, periode 

enzovoort); 
 meetbaar zijn en kwantificeerbaar in een bepaalde eenheid; 
 informatie verschaffen over alle hoeveelheden die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de kostprijs 

om te voorkomen dat de hoeveelheidsbepaling in de concurrentiesfeer komt te liggen, indien de 
hoeveelheden door de afzonderlijke inschrijvers moeten worden bepaald; 

 contractuele bindingen aangeven (bijvoorbeeld verrekenbaar); 
 verwijzingen bevatten naar bijbehorende informatiedrager (bijvoorbeeld tekening); 
 eigen (specifieke) maten hebben (bijvoorbeeld doorsnede). 

 
Een ander aspect van homogeniteit naar kosten is het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen prijzen 
per eenheid en eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico (staartkosten). In de 
prijs per eenheid moeten dan ook zijn begrepen alle kosten die voor het tot stand brengen van de 
resultaatsverplichting worden gemaakt, met uitzondering van de hiervoor genoemde staartkosten (zie 
Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat).  
 
Het hier bedoelde onderscheid komt tot uiting op de inschrijvingsstaat. Op die staat verstrekt de inschrijver zijn 
ontleding van de inschrijvingssom. In geval van opdracht van het werk doet de opgestelde ontleding van de 
inschrijvingssom dienst voor de berekening van de grootte van de betalingstermijnen en het vaststellen van de 
verrekenprijzen. 
 
Betaling op basis van productie 
De betaling gaat op basis van productie. Het uitgangspunt hierbij is dat, tenzij anders wordt overeengekomen, 
de opdrachtgever de gerealiseerde productie aan de aannemer betaalt. In verband daarmee moet de 
gerealiseerde productie bij voorkeur periodiek door de opdrachtgever en aannemer gezamenlijk worden 
vastgesteld. Alleen op deze manier is een zo zuiver mogelijk beeld te verkrijgen. De opdrachtgever is nimmer 
ontslagen van zijn plicht tot betaling van een termijn. 
 
Indien opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming kunnen bereiken over de verwerkte hoeveelheden 
en de aannemer zich niet kan verenigen met de door de opdrachtgever bij de termijnberekening gehanteerde 
hoeveelheden, dan zal de opdrachtgever in elk geval de naar zijn inzichten berekende termijn betaalbaar 
moeten stellen. 
 
Technische bepalingen 
In aansluiting op de resultaatsbeschrijvingen worden in de technische bepalingen de randvoorwaarden gesteld 
waarbinnen het werk uitgevoerd moet worden (kwaliteitseisen aan het resultaat en/of de bouwstof, 
toegestane afwijkingen enzovoort). De technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen vormen elkaars 
complement, ze zijn niet los van elkaar te zien. De bepalingen moeten volledig, en ondubbelzinnig en juridisch 
waterdicht zijn. 
Bepalingen die algemeen te stellen zijn voor uit te voeren werken, zijn opgenomen in de Standaard RAW 
Bepalingen, kortweg Standaard genoemd. Bepalingen die per werk verschillen, kunnen in het bestek 
opgenomen worden in aanvulling op of in afwijking van de Standaard. 
 
De technische bepalingen worden verdeeld in zeven vaste paragrafen: 

1. Begrippen: Een afbakening c.q. beschrijving van in het bestek gebruikte termen, die niet 
eenduidig zijn. 

2. Eisen en uitvoering: Randvoorwaarden die gesteld worden aan de uitvoering en kwaliteitseisen 
aan het verlangde resultaat. 

3. Informatieoverdracht: Een beschrijving van de informatie, die opdrachtgever en aannemer elkaar 
tenminste behoren te verstrekken. 
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4. Risicoverdeling en garanties: Een nadere afbakening van verantwoordelijkheden tijdens (en in 
bepaalde gevallen aansluitend op) de uitvoering. 

5. Bijbehorende verplichtingen: Een beschrijving van werkzaamheden, die tot de verplichtingen van 
de aannemer behoren; deze werkzaamheden zijn van zodanige aard dat zij niet door middel van 
besteksposten verwoord worden, maar door middel van bepalingen. 

6. Bouwstoffen: Kwaliteitseisen te stellen aan bouwstoffen, voor zover deze niet zijn opgenomen in 
(door NEN) vastgestelde normbladen. 

7. Meet- en verrekenmethoden: Wijze van meting en verrekening van resultaat, activiteiten en 
bouwstoffen. 

 
Het bestek in vogelvlucht 
Als een bestek wordt samengesteld (geschreven) met behulp van de RAW-systematiek, dan wil dat zeggen dat 
een gedeelte van het bestek samengesteld wordt met hulpmiddelen die CROW ter beschikking stelt, met 
inachtneming van de regels die daaraan zijn verbonden. De RAW-systematiek vindt haar weerslag in de 
beschrijving van het werk, de besteksbepalingen, de inschrijvingsstaat en, in mindere mate, de 
bestekstekeningen en het inschrijvingsbiljet. Dit is ook van invloed op de nota van inlichtingen en 
overeenkomsten, waarop nader wordt ingegaan in paragraaf 00.07. Het geschreven gedeelte van een bestek, 
opgezet met behulp van de RAW-systematiek, omvat tenminste een inschrijvingsbiljet, een inschrijvingsstaat 
en een besteksgedeelte.  
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00.02.03 Hulpmiddelen voor het maken van een RAW-bestek 
De RAW-systematiek bevat hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij het schrijven van een bestek. Hiertoe 
behoren: 
 

 Standaard RAW Bepalingen 
De Standaard RAW Bepalingen worden veelal de Standaard genoemd. De Standaard wordt in het 
bestek van toepassing verklaard en bevat een stelsel van standaard administratieve en technische 
bepalingen. Samen met de RAW-Catalogus vormt het een sluitend en op elkaar afgestemd geheel. 

 
 Standaard RAW Bepalingen, Wijziging 

Dit boekwerk bevat aanvullingen en wijzigingen op de Standaard RAW Bepalingen. Een eventuele 
Wijziging wordt tussen twee jaarversies van de Standaard uitgegeven. De Wijziging vervalt bij een 
volledige herziening van de Standaard RAW Bepalingen. 

 
 RAW-Catalogus met bepalingen 

Dit is een verzameling vooraf geformuleerde besteksbepalingen. In het bestek kunnen selectief 
daaruit bepalingen worden overgenomen door de bestekschrijver. Het gaat daarbij om bepalingen die 
de Standaard RAW Bepalingen aanvullen of die daarvan afwijken, omdat de aard van het uit te voeren 
werk dat nodig maakt. Deze bepalingen worden onderdeel van deel 3 van het bestek. 

 
 RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen 

Deze RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen, veelal de Catalogus genoemd. Regelmatig 
worden herzieningen en aanvullingen gemaakt, zodat de Catalogus actueel blijft (zie ook de Ter visie 
leggingen). Met behulp van resultaatsbeschrijvingen worden besteksposten samengesteld en 
daarmee deel 2.2 van het bestek. 

 
 Algemeen Besteksbestand RAW (ABB) 

Dit is een sjabloon voor de bestekschrijver waarmee hij een bestek opbouwt. Het gaat hierbij 
voornamelijk om de indeling van een bestek. Voor de inhoud (de bepalingen) selecteert de 
bestekmaker uit de andere genoemde onderdelen . 

 
 Handleiding RAW-systematiek 

De handleiding RAW-systematiek is een naslagwerk en is met name bedoeld als hulpmiddel bij het 
opstellen van RAW-bestekken. 

 
 Ter visie leggingen 

Voor het actualiseren van de RAW-systematiek worden regelmatig werkgroepen gestart, een 
werkgroep brengt een voorstel uit met geactualiseerde en nieuwe teksten. Dit voorstel wordt ter visie 
gelegd, Belanghebbende kunnen deze voorstellen beoordelen en van commentaar voorzien. In de 
eerste volgende versie van de RAW-systematiek (release- of jaarversie) worden de wijzingen verwerkt.   

 
 Kennismodule Contracteren RAW 

De RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen, de RAW-Catalogus met bepalingen, de Standaard 
RAW Bepalingen, de eventuele Wijziging van de Standaard RAW Bepalingen, het Algemeen 
Besteksbestand RAW (ABB) en de Handleiding RAW-systematiek zijn opgenomen in het digitale 
naslagwerk in de kennismodule Contracteren (via een abonnement bereikbaar onder 'Mijn CROW' op 
www.crow.nl). 

 
 Automatiseringshulpmiddelen 

Programmatuur voor het op automatische wijze vervaardigen van bestekken, overeenkomsten, nota’s 
van inlichtingen en voor het voeren van besteksadministratie wordt niet door CROW zelf beschikbaar 
gesteld, maar door derden die daartoe van CROW licentie hebben verkregen. In deze handleiding is 
daar niet verder op ingegaan. Nadere informatie daarover is te verkrijgen bij CROW. 
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00.03 DE CATALOGUS MET RESULTAATSBESCHRIJVINGEN 
 
00.03.01 Indeling catalogus 
 
Werkcategorie 
De catalogus met resultaatsbeschrijvingen is onderverdeeld in deelcatalogi. Een deelcatalogus bevat de 
resultaatsbeschrijvingen van een werkcategorie. Een werkcategorie is een in de praktijk gebruikelijke 
verzameling van werkzaamheden in de gww-sector. In de RAW-systematiek komen de nummering en 
benaming van werkcategorieën overeen met de hoofdstuknummering en -benaming van de Standaard RAW 
Bepalingen: 

 10 Werk algemene aard 
 11 Sloopwerk 
 16 Ontplofbare oorlogsresten 
 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water 
 18 Baggerwerken 
 21 Bemalingen 
 22 Grondwerken 
 23 Drainage 
 enzovoort. 

 
Subwerkcategorie 
Een werkcategorie is onderverdeeld in subwerkcategorieën, omdat binnen een werkcategorie (bijvoorbeeld 
Grondwerken) verschillende soorten werk worden onderscheiden (bijvoorbeeld Grond ontgraven, Grond 
vervoeren, Grond verwerken, enzovoort). 
Elke werkcategorie heeft een eigen nummer. Voor een goede ordening van de informatie zijn ook de 
subwerkcategorieën genummerd, zodat zoekwerk in de deelcatalogi wordt voorkomen. 
In de volgende tabel is een voorbeeld opgenomen: 
 

Nr. Werkcategorie Nr. Subwerkcategorie 

22 Grondwerken 22.01 Grond ontgraven 
  

22.02 Grond vervoeren 
  

22.03 Grond verwerken 
  

22.04 Grond scheiden, verdichten en profileren 
  

22.08 Zakbaken 
  

22.11 Cultuurtechnisch grondwerk 
  

22.21 Grondbewerkingen 
  

22.31 Natuurtechnisch grondwerk 
  

22.41 Licht ophoogmateriaal 
  

22.45 Ophoogmateriaal van kunststof 
  

22.46 Grondwapening en grondscheiding 
  

22.51 AEC-bodemas verwerken 
  

22.80 Grondwerk, beheer en onderhoud (beeldkwaliteit) 
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Volgnummer 
De werkcategorieën en subwerkcategorieën zijn bedoeld om op een eenvoudige wijze een weg door een 
deelcatalogus te vinden, in feite zijn het etiketten. Elke subwerkcategorie bevat één of meer dan één 
volgnummer. Dit is het niveau waarop resultaten worden beschreven. Als voorbeeld is het volgende 
opgenomen: 
 

22. Grondwerken. (werkcategorie-niveau ) 

22.01 Grond ontgraven. (subwerkcategorie-niveau ) 

22.01.01 Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven. (volgnummer-niveau ) 

22.01.02 Grond ontgraven uit ophoging. (volgnummer-niveau ) 

22.01.03 Grond ontgraven uit bekleding. (volgnummer-niveau ) 

22.02 Grond vervoeren. (subwerkcategorie-niveau ) 

22.02.01 Grond vervoeren. (volgnummer-niveau ) 

22.03 Grond verwerken. (subwerkcategorie-niveau ) 

22.03.01 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. (volgnummer-niveau ) 

22.03.02 Grond verwerken in bekleding. (volgnummer-niveau ) 

22.03.03 enzovoort. (volgnummer-niveau ) 

 
Hierin geven: 

 de eerste twee cijfers de werkcategorie aan; 
 de volgende twee cijfers het nummer van de subwerkcategorie aan; 
 de laatste twee cijfers het volgnummer binnen de subwerkcategorie aan. 

 
Hoofdcode 
De hoofdcode is het ‘label’ van een resultaatsbeschrijving. Deze is opgebouwd uit het nummer van de 
werkcategorie, de subwerkcategorie en het volgnummer. Elke resultaatsbeschrijving heeft één eenduidige 
code. De hoofdcode vormt een schakel tussen een deelcatalogus en het bestek. 
 

HOOFDCODE 

Werkcategorie Subwerkcategorie Volgnummer 

22 01 02 

 
Elke hoofdcode (bijvoorbeeld 22.01.02) bevat een resultaatsbeschrijving (in dit geval ‘grond ontgraven uit 
ophoging.’, zoals opgenomen  in de deelcatalogus Grondwerken). 
  
Romptekst 
De romptekst bestaat uit een enkele regel tekst en is te beschouwen als de verkorte naam van de 
resultaatsbeschrijving. De romptekst wordt bij toepassing van de resultaatsbeschrijving in het bestek 
automatisch vermeld in de inschrijvingsstaat, indien sprake is van een betalingsniveau. Zie daartoe paragraaf 
00.05 ‘De inschrijvingsstaat’ van deze handleiding. 
 
Resultaatsbeschrijvingen 
Een voorbeeld van een resultaatsbeschrijving is in bijlage I van dit deelhoofdstuk opgenomen. Elders in deze 
handleiding is aangegeven dat een bestekspost moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 een eenduidige beschrijving; 
 mogelijkheden voor sorteringen naar bepaalde aspecten; 
 kostenhomogeniteit; 
 uitvoeringsgerichtheid. 
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Aan deze voorwaarden wordt in zijn algemeenheid voldaan als de resultaatsbeschrijvingen uit de RAW-
Catalogus worden toegepast voor de opzet van de besteksposten. 
Een resultaatsbeschrijving is te onderscheiden in hoofdcode, deficodeteksten en een eenheid. 
Met behulp van een resultaatsbeschrijving wordt beschreven: 

 het gevraagde resultaat, de benodigde bouwstoffen en de hieraan te stellen kwaliteitseisen. Deze 
laatste zijn opgenomen voor zover zij niet beschreven zijn in de Standaard RAW Bepalingen of de 
besteksbepalingen; 

 de activiteiten, met inachtneming van de vrijheid die de aannemer heeft met betrekking tot de wijze 
van uitvoering en keuze van de inzet van materieel. 

 
Het resultaat, de benodigde bouwstoffen, kwaliteitseisen en een beschrijving van de activiteiten worden in de 
resultaatsbeschrijvingen aangegeven in de vorm van een standaardtekst die door de bestekschrijver wordt 
aangevuld met benodigde projectgegevens (vrije teksten). 
 
Het lijkt misschien in tegenspraak dat activiteiten worden beschreven, terwijl de aannemer vrij is in keuze van 
materieel en uitvoering. De activiteiten zijn in zeer algemene termen aangegeven. Zo beperken deze zich 
veelal tot de termen ‘aanbrengen’, ‘vervoeren’, ‘ontgraven’, enzovoort. Binnen dit kader bepaald de aannemer 
zijn wijze van uitvoering en zijn materieelinzet. 
 
Hoofdtekst 
De eerste regel(s) van de resultaatsbeschrijving(en) bevat(ten) de hoofdtekst. Deze hoofdtekst is in de 
catalogus verbonden met de hoofdcode. In het kort wordt hierin aangegeven waarop de resultaatsbeschrijving 
betrekking heeft. Een hoofdtekst met de daarbij vermelde eenheid vormt in het bestek de aanhef van een 
bestekspost , waarbij de desbetreffende hoeveelheid wordt vermeld. 
 

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE        1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

220102   . . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 
  Hoofdtekst  
 
Deze hoofdtekst (in dit geval: ’Grond ontgraven uit ophoging.’) omvat een aantal mogelijke resultaten, omdat 
specifieke gegevens als afmetingen, bouwstoffen en dergelijke nog ontbreken. 
 
Deficode 
Door middel van de zogenaamde deficode dient de specificatie van het in een bestekspost te beschrijven 
onderdeel van het werk plaatsvinden. De deficode is een hulpmiddel om een keuze te kunnen maken uit de 
verschillende standaardteksten die zijn opgenomen in de resultaatsbeschrijving. De deficode bevat 6 ‘posities’ 
(kolommen). 
 

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE     1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

220102 . . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 
  hoofdtekst  
 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven  
 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven  
 
In het voorbeeld ‘Grond ontgraven uit ophoging.’ is de eerste keuze die de bestekschrijver moet maken, het al 
dan niet gescheiden ontgraven van de grondsoorten, aangezien dit als eerste keuzemogelijkheid in de 
deficode opgenomen is. Uiteraard wordt met het woord ‘keuze’ bedoeld dat de bestekschrijver aangeeft, wat 
op het desbetreffende werk betrekking heeft. 
 
De posities van de deficode zijn zodanig samengesteld dat zij de meest relevante aspecten bevatten die nodig 
zijn om tot de beschrijving van een resultaat te komen. Elke positie beschrijft een bepaald aspect of een zeer 
beperkt aantal aspecten. Deze aspecten zijn onder meer van belang voor de kostencalculatie, bijvoorbeeld 
afmetingen, bouwstoffen, kwaliteitseisen en dergelijke. Voor elk aspect, dus elke positie, is een kolom 
gereserveerd binnen de deficode. In het voorbeeld is het aspect ‘wijze van ontgraven’ vermeld in positie 1. 
Deze positie bevat de mogelijke specificaties in twee ‘inhouden’. 
 
Per positie, dus per groep teksten, maakt de bestekschrijver een keuze uit de mogelijkheden, die in het vervolg 
‘inhouden’ worden genoemd. Per positie zijn maximaal 8 inhouden mogelijk. 
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CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE      1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

220102 . . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 
 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven  
  + in dit geval: positie 1, inhoud 1  
 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven  
  + in dit geval: positie 1, inhoud 2  
 
Het kan voorkomen dat een bepaald aspect beschreven is in meer dan 8 mogelijkheden. In een dergelijk geval 
worden dan 2 posities van de deficode gebruikt, die de inhouden 11 t/m 88 kunnen bevatten. 
 

DEFICODE 
  

DEFICODE 
  

DEFICODE 

1 2 3 4 5 6 
  

1 2 3 4 5 6 
  

1 2 3 4 5 6 

1 
       

1 1 
      

1 1 
    

8 
       

8 8 
      

8 8 
    

 
1 

        
1 

       
1 1 

  

 
8 

        
8 

       
8 8 

  

  
1 

        
1 

        
1 1 

  
8 

        
8 

        
8 8 

   
1 

        
1 

         

   
8 

        
8 

         

    
1 

        
1 

        

    
8 

        
8 

        

     
1 

                

     
8 

                

 
Door het aangeven van de bedoelde positie en inhoud van de deficode zijn de standaardteksten te kiezen, die 
voor de bepaalde bestekspost nodig zijn. Het gedeelte van de gekozen tekst dat niet cursief is afgedrukt in de 
deelcatalogus, wordt in het bestek afgedrukt. Cursieve tekst is een ‘aanwijzingstekst’ deze wordt niet in het 
bestek afgedrukt, hierover later meer. 
 
Vrije tekst 
Om van een resultaatsbeschrijving een bestekspost te maken, is het noodzakelijk de resultaatsbeschrijving aan 
te vullen met projectgegevens. Hiervoor bevat de tekst van de resultaatsbeschrijving cursief weergegeven 
aanwijzingen. In de werkcategorisch gerichte handleidingen worden aanwijzingen gegeven over te 
verstrekken projectgegevens. De te verstrekken projectgegevens worden in het vervolg aangeduid als ’vrije 
tekst’. 
 
De bestekschrijver is degene die dit gedeelte van de tekst van de bestekspost redigeert. De informatie die 
wordt verstrekt, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij de besteksposten is vermeld. De tekst moet 
eenduidig zijn, de gegevens relevant; de kostenhomogeniteit van de bestekspost mag niet in gevaar worden 
gebracht.  
Het opgeven van vrije tekst gebeurt vanaf het teken, dat hekje (#) wordt genoemd. Zoals uit onderstaand 
voorbeeld blijkt, kan vrije tekst aan het begin van een regel worden opgegeven. Ook komt het voor dat vrije 
tekst begint direct volgend op ’vaste tekst’. 
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CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE       1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

220102 . . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. 
# Situering in het werk (met vermelding van tekeningnummers.) en bijzonderheden 
volgens de handleiding vermelden. 

m3 

  Grondsoort: # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de 
handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort 
vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort 
aangeven. 

 

 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven  
 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven  
 
Bij het hiervoor weergegeven voorbeeld (zie ook bijlage I) valt op dat de situering in het werk, met vermelding 
van tekeningnummers, door de bestekschrijver opgegeven moet worden als vrije tekst.  
Nadat deze informatie opgegeven is, vervolgt de resultaatsbeschrijving met het woord ‘grondsoort’, waarbij 
een aanwijzing is vermeld. 
Omdat het woord ‘grondsoort’ rechtop is gedrukt, wordt dit woord ook in de printversie afgedrukt. Als vrije 
tekst worden hierbij de projectgegevens met betrekking tot de grondsoort vermeld. Wat het voorbeeld ‘Grond 
ontgraven uit ophoging.’ betreft is het vrije tekstgedeelte hiervan nu doorgenomen. 
Vervolgens wordt in dit voorbeeld een keuze gemaakt uit positie 1 van de deficode, de inhouden 1 of 2 
(grondsoorten wel of niet gescheiden ontgraven). 
 
Invultekst 
De inhouden van positie 2 uit de resultaatsbeschrijving ‘Grond ontgraven uit ophoging.’ bevatten zogenaamde 
‘invulteksten’. Deze invulteksten worden gekenmerkt door een ster, waarin de bestekschrijver een waarde 
invult. De in te vullen waarde is veelal een afmeting of een percentage, waarvan de grootte in een aantal 
gevallen is begrensd. Als dit het geval is, wordt dit aangegeven door waarden die tussen haken in cursief 
lettertype als aanwijzingstekst zijn weergegeven. Als de bestekschrijver in het voorbeeld aan wil geven dat de 
ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m bedraagt, dan kiest hij voor positie 2 inhoud 1, omdat in de gemiddelde 
ontgravingshoogte bekend is. 
 

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE       1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

220102 . . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 
   1 Ontgravingshoogte gemiddeld * m  
  Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in 

ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 
 

   2 Ontgravingshoogte van * tot * m  
  Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in 

ontgravingshoogte extra besteksposten toevoegen 
 

 
De keuze wordt opgegeven en op het aangegeven regelnummer wordt de waarde vermeld. In het bestek 
wordt, in dit geval, de tekst ‘Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m’ afgedrukt. De cursieve tekst in de 
resultaatsbeschrijving verschijnt niet in het bestek, het betreft immers een aanwijzing voor de bestekschrijver. 
 
Kostenhomogeniteit 
Over kostenhomogeniteit is in dit kader het volgende op te merken. In het bovenstaande voorbeeld zijn in de 
resultaatsbeschrijving in positie 2 twee inhouden aangegeven, waarmee het aspect ‘gemiddelde 
ontgravingshoogte’ wordt beschreven. De inhouden verschillen van elkaar omdat in het ene geval een 
gemiddelde ontgravingshoogte moet worden opgegeven en in het andere geval een ontgravingshoogte ‘van 
– tot’ wordt opgeven. De laatste is specifiek bedoeld om bijvoorbeeld een geleidelijk verlopende 
ontgravingshoogte (bijvoorbeeld bij taluds) op te geven. Als gekozen wordt voor het opgeven van een 
gemiddelde ontgravingshoogte moet rekening worden gehouden met variaties in ontgravingshoogte. Als die 
variaties erg groot zijn, moeten meerdere besteksposten worden opgesteld zodat de inschrijver met de juiste 
productie kan calculeren. Als bijvoorbeeld in een bestekspost een gemiddelde ontgravingshoogte 2,20 m zou 
beschrijven terwijl de ontgravingshoogte varieert van 0,40 m tot 4,00 m, dan is die bestekspost niet meer 
kostenhomogeen. Dit wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de hoeveelheid die behoort bij de 
ontgravingsdiepte van 0,40 m, verschilt van de prijs per eenheid voor de hoeveelheid die behoort bij de 
ontgravingshoogte van 4,00 m. Voegt men deze samen tot een soort gemiddelde prijs per eenheid, dan is een 
basis voor een juiste verrekening van afwijkingen van hoeveelheden verloren; een stukje informatiewaarde is 
dan teniet gedaan.  
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Scheiding van informatiesoorten 
Het onderscheid in de verschillende inhouden van een positie van de deficode kan zijn aangebracht uit 
kostenoverwegingen. Ook andere overwegingen kunnen hiertoe geleid hebben, zoals de nadere beschrijving 
van het verlangde resultaat, de beschrijving van de bouwstof en de beschrijving van de activiteiten. 
 
Nadere beschrijving van het verlangde resultaat 
Een voorbeeld is in dit verband hoofdcode 34.02.01 ‘Aanbrengen lichtmast (st)’ waar in positie 5 
onderscheiden zijn de beschermingswijzen verzinkt, gepoedercoat, gelakt, verzinkt en gepoedercoat, verzinkt 
en gelakt en nader te specificeren zijn. Vaak zijn de kostenoverwegingen en de nadere beschrijving van het 
verlangde resultaat opgenomen in eenzelfde positie van de deficode (zie bijvoorbeeld positie 1 van de 
hoofdcode 34.02.01). Kwaliteitseisen aan het verlangde resultaat en aan onderdelen hiervan zijn, voor zover dit 
algemeen aanvaarde eisen zijn, opgenomen in deelhoofdstuk 34.1 van de Standaard RAW Bepalingen. 
 
Beschrijving van de bouwstof 
Een beschrijving van de te gebruiken bouwstof is waar nodig in de deficode ondergebracht. Een voorbeeld is 
aangegeven in de hoofdcode 32.01.01. In positie 4 worden onderscheiden wegenverf en reflecterende 
wegenverf. 
 
Om te voorkomen dat elke inschrijver de benodigde hoeveelheden bouwstof moet uittrekken, worden deze 
hoeveelheden gegeven in de besteksposten. Hier komt nog een aspect van de resultaatsbeschrijvingen naar 
voren: bij de posities van de deficodes die voorzien zijn van een eenheid, geeft de bestekschrijver een 
hoeveelheid bouwstof op. Uitzonderingen hierop worden in de werkcategorisch gerichte handleidingen 
vermeld. 
 
De opgegeven hoeveelheid bouwstof wordt ‘ter inlichting’ in het bestek verstrekt. In elk bestek wordt daarom 
in de verklaring voor deel 2.2 onder paragraaf 03 vermeld:  
‘De in de kolom ‘Hoeveelheid ter inlichting’ vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend’. 
 
Beschrijving van activiteiten 
Zowel hoeveelheden bouwstof, die de opdrachtgever ter beschikking stelt, als hoeveelheden bouwstof die de 
aannemer moeten leveren, worden aangegeven. 
Al eerder is aangegeven dat de aannemer in beginsel vrij is in de wijze van uitvoering en de keuze van het in te 
zetten materieel. In de resultaatsbeschrijvingen worden op sommige plaatsen activiteiten beschreven. Dit is in 
een ruim kader gesteld, waarbinnen de aannemer de uitvoeringswijze vaststelt en zijn in te zetten materieel 
kiest. Een activiteit wordt bijna altijd aangegeven in de hoofdtekst, de kop van de resultaatsbeschrijving. In 
deze standaardtekst is bijvoorbeeld aangegeven: ontgraven, vervoeren, aanbrengen, plaatsen en dergelijke. 
Ook komt het een enkele keer voor dat een activiteit in een positie van de deficode wordt vermeld zoals 
‘Vrijgekomen materialen vervoeren naar ....’ of ‘Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak 
opzuigen’. 
In het bovenstaande is beschreven dat een bestekspost samengesteld wordt uit de gekozen hoofdtekst en de 
inhouden van de deficode, onder toevoeging van aanvullende projectgegevens in de vorm van vrije tekst, 
invultekst en hoeveelheden. 
 
Hoofdcodes eindigend op 99 
Als de catalogus niet voorziet in een benodigde resultaatsbeschrijving, dan wordt van een vrije hoofdcode 
gebruik gemaakt. Een vrije hoofdcode eindigt altijd op ‘99’. 
De bestekschrijver stelt een geheel eigen tekst op. Deze tekst moet zoveel mogelijk aansluiten aan de overige 
besteksposten, en de hoofdcode is opgebouwd uit de bijbehorende werkcategorie, subwerkcategorie en 
volgnummer 99. Vrije hoofdcodes worden ook toegepast bij bundelingen.  
 
In bestekschrijfsoftware zijn de vrije hoofdcodes opgenomen in de catalogus. Deficodes zijn hierin niet 
opgenomen.  
  



 

Copyright © CROW, september 2023                       Pagina 18 van 57                                                          
 
 

In onderstaand bestek is een voorbeeld opgenomen van een vrije hoofdcode bij bestekspost 250010. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER 

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE   1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

250010 831399 . . . . . . . Aanbrengen stootbanden van beton st 10,00 V   
  . . . . . . . Situering: in aan te brengen parkeervakken in 

de Anjerstraat te Lent. 
     

  . . . . . . . Zie bestekstekening 2015-01-001      
  . . . . . . . Op straatlaag.      
  . . . . . . . Profiel 200 x 200 x 1000 mm, tweezijdig 

afgerond, kleur grijs. 
st   10,00 L 

  . . . . . . . Voorzien van voet, dik 105 mm      
  . . . . . . . Aanbrengen stootbanden van beton      
260050 562202 . . . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de 

intacte verflagen, onderhoud. 
m2 150,00 V   

  . . . . . . . Situering: stalen onderdelen van de 
Wiedemabrug 

     

  . . . . . . . Conditie ondergrond: onaangetast      
  1 . . . . . . Opruwen d.m.v. droog aanstralen      
  . 1 . . . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik      
  . . . . . . 9 Vrijgekomen materialen worden eigendom 

van de aannemer 
     

 
Deficode 9  
Als deficodes die onderdeel uitmaken van een resultaatsbeschrijving c.q. hoofdcode, niet toereikend zijn voor 
het opnemen van de gewenste tekst, wordt uitgeweken naar deficode 9. Deze deficode is gereserveerd voor 
vrije tekst. Bestekschrijfsoftware voegt aan elke reeks van deficodes een 9 toe. In bovenstaand voorbeeld is 
een vrije deficode opgenomen. 
 
Overige bijzonderheden die in de resultaatsbeschrijvingen kunnen voorkomen 
Niet alle deficodes zijn te combineren. Over het algemeen is dit als aanwijzingstekst bij een positie vermeld. 
Soms is aan het begin van een resultaatsbeschrijving vermeld: ‘Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden 
gecombineerd’ Dit geeft aan dat voorzichtigheid bij de toepassing van een dergelijke beschrijving geboden is. 
 
Elke resultaatsbeschrijving bevat in de aanhef een aanduiding van de versie. Dit betreft de datum waarop de 
desbetreffende resultaatsbeschrijving aan de catalogus is toegevoegd, bijvoorbeeld 2020-05.  
 

WERKCATEGORIE : 22 Grondwerken. Versie 

SUBWERKCATEGORIE : 01 Grond ontgraven. 
 

ROMPTEKST : 02 Grond ontgraven uit ophoging. 2020-05 

 
Lijst met coderingen 
In het geval een resultaatsbeschrijving niet in de catalogus voorkomt, moet de bestekschrijver een geheel 
eigen tekst samenstellen. Hij geeft deze tekst aan de hand van de inhoudsopgave van een deelcatalogus een 
hoofdcode, waarin zo mogelijk het desbetreffende nummer van de werkcategorie en subwerkcategorie wordt 
genoemd met als volgnummer de cijfers 99. Uit een oogpunt van uniformiteit bij het aangeven van deze 
coderingen moeten de aanvullingen (eigen teksten) zo mogelijk overeenkomstig de bestaande 
subwerkcategorieën worden gecodeerd. 
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00.03.02 BIJLAGE I Voorbeeld van een resultaatsbeschrijving 
 

Werkcategorie:  22 Grondwerken  

Subwerkcategorie:  01 Grond ontgraven. 
 

Romptekst  02 Grond ontgraven uit ophoging. 
 

 

Versie 
2020-05 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Grond ontgraven uit ophoging.  
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens 
handleiding vermelden. Grondsoort: # Voor het aangeven van de grondsoorten 
wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde 
laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de 
hoeveelheden per grondsoort aangeven. 

m3 

1 
     

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven # Grondsoorten en laagdiktes en 
eventuele bijzonderheden vermelden 

 

2 
     

Grondsoorten gescheiden ontgraven # Eventueel grondsoorten, laagdiktes en 
bijzonderheden vermelden 

 

1 
    

Ontgravingshoogte gemiddeld * m Eventueel bijzonderheden vermelden of 
verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 
toepassen of extra besteksposten toevoegen 

 

2 
    

Ontgravingshoogte van * tot * m Eventueel bijzonderheden vermelden of 
verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte extra 
besteksposten toevoeg 

 

 
1 

   
Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld * m Eventueel bijzonderheden 
vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte 
deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 

 

 
2 

   
Breedte onderzijde ontgraving van * tot * m Eventueel bijzonderheden 
vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte 
extra besteksposten toevoegen 

 

  
1 

  
Taluds * : *  

 

  
2 

  
Ongelijke taluds: # Nader omschrijven. 

 

  
3 

  
Taluds met tussenberm: # Nader omschrijven. 

 

   
1 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m  

 

   
2 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m  

 

   
3 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m  

 

   
4 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m  

 

   
5 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,15 m  

 

   
6 

 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,25 m  

 

   
7 

 
Toegestane positieve afwijking * m en toegestane negatieve afwijking * m # 
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden 
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8 

 
Profileren volgens bestekspostnr. *  

 

    
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van 

ontgraving 

 

    
2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 

 

    
3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 

* Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij 
een andere bestekspost weer wordt verwerkt, en daar de hoeveelheid wordt 
bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen 

 

    
4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer # Eventueel 

verwijzen naar bestekspostnummer als dezelfde hoeveelheid grond bij een 
andere bestekspost ook wordt genoemd. Dit om dubbel meten van 
hoeveelheden te voorkomen 
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00.04 RESULTAATSBESCHRIJVINGEN 
 
00.04.01 Resultaatsverplichting 
Het onderscheid tussen resultaatsbeschrijving, bestekspost en resultaatsverplichting is belangrijk. Met behulp 
van de resultaatsbeschrijvingen, onderdeel van de catalogus, worden kostenhomogene besteksposten 
samengesteld. Voor de betaling of verrekening wordt één bestekspost of een bundeling van besteksposten 
verheven tot resultaatsverplichting. De vraag of bepaalde besteksposten wel of niet tot één 
resultaatsverplichting kunnen worden gebundeld, zal per werk verschillend beantwoord worden. 
 
De in de catalogus opgenomen resultaatsbeschrijvingen hebben vanwege de nagestreefde 
kostenhomogeniteit een laag niveau, hetgeen wil zeggen dat voor de beschrijving van een werk meestal een 
vrij groot aantal besteksposten nodig is. Door besteksposten die bij elkaar horen te bundelen wordt het aantal 
besteksposten waarop wordt betaald teruggebracht.  
 
Bundelingen 
Als een resultaatsverplichting bestaat uit meer dan één bestekspost, wordt gesproken over een bundeling. 
Voor een bundeling is geen overkoepelende (voor het nulniveau) standaardtekst in de catalogus aanwezig. 
Voorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het samenstellen van een bundeling, zijn: 

 tussen het totaal en de onderdelen van de tot een resultaatsverplichting behorende prestaties moet 
een zodanige relatie bestaan, dat als de hoeveelheid van de resultaatsverplichting over- of 
onderschrijdt, de hoeveelheden van de tot die resultaatsverplichting behorende onderdelen in 
verhouding mede over- of onderschrijden; 

 het totaal van de tot een resultaatsverplichting behorende prestaties moet meetbaar zijn; 
 op het niveau van een resultaatsverplichting wordt een prijs gevraagd, betaald en/of verrekend. Op dit 

niveau worden afwijkingen verrekend; voor besteksposten die een onderdeel van een 
resultaatsverplichting vormen is dit niet het geval; 

 de op het niveau van een resultaatsverplichting gegeven hoeveelheid wordt verrekenbaar of niet 
verrekenbaar gesteld; 

 het niveau van een resultaatsverplichting wordt zodanig gekozen dat betaling of verrekening van de 
hiertoe behorende hoeveelheid geen moeilijkheden geeft; de kostenhomogeniteit is hierbij een 
uitgangspunt. 

 
Een voorbeeld van een resultaatsgerichte bundeling 
Voor een groot werk kan het aanbrengen van één of meer dan één duiker van ondergeschikt (geldelijk) belang 
zijn. In een dergelijk geval is het praktischer om de bij het aanbrengen van de duiker behorende besteksposten 
voor grondwerk, buizen en dergelijke te bundelen tot de resultaatsverplichting ‘aanbrengen duiker’. De 
verrekening en/of betaling vindt dan plaats per duiker. 
Het daarbij behorende grondwerk, de montage en dergelijke worden niet afzonderlijk verrekend/betaald. 
Bestaat het werk voor een belangrijk deel uit het plaatsen van duikers, dan kan het praktischer zijn het daartoe 
behorende grondwerk, montagewerk en dergelijke als afzonderlijke resultaatsverplichtingen te omschrijven en 
te verrekenen en/of te betalen. 
 
Enkele voorbeelden zijn opgenomen in bijlage I van dit deelhoofdstuk. 
 
Nulniveau 
Een resultaatsverplichting wordt in het bestek gekenmerkt door het zescijferig bestekspostnummer, dat 
eindigt op een ‘0’ (nul). Er wordt dan ook gesproken van een ‘nulniveau’. Betaling en verrekening vindt plaats 
op dit ‘nulniveau’. 
 
Een resultaatsverplichting die uit één bestekspost bestaat, wordt op de elders beschreven manier 
samengesteld uit een resultaatsbeschrijving en aanvullende projectgegevens. Als een resultaatsverplichting 
meerdere besteksposten omvat, dan zal het ‘nulniveau’ als vrije tekst opgegeven moeten worden, behoudens 
enkele gevallen die in de werkcategorisch gerichte handleidingen worden toegelicht. Bij zo’n bundeling van 
besteksposten is voor het ‘nulniveau’ geen standaardtekst in de catalogus aanwezig. 
Hierna is een voorbeeld van een resultaatsverplichting gegeven, waarbij besteksposten zijn gebundeld. Het 
betreft het aanbrengen van een geleiderail.  
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102040 Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.  

 Deze resultaatsverplichting omvat één bestekspost, samengesteld met een resultaatsbeschrijving en project 
gebonden gegevens. 

104110 Aanbrengen geleiderail, inclusief leuning.  

 Dit is het ‘nul niveau = ‘betalingsniveau’, gemaakt met eigen tekst en project gebonden gegevens . Deze 
resultaatsverplichting bestaat uit een bundeling en omvat twee besteksposten. 

104111 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.  

 Bestekspost samengesteld met een resultaatsbeschrijving. 

104112 Aanbrengen leuning op geleiderail.  

 Bestekspost samengesteld met een resultaatsbeschrijving. 

 
Het ‘nulniveau’ (bestekspostnummer 104110) bestaat uit vrije tekst. De lagere niveaus, waarop niet betaald 
wordt, bestaan voornamelijk uit standaardtekst. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER 

CATALOGUSNUMMER 
                          DEFICODE 

HOOFDCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTIN
G 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

102040 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 16,00 V   
  . . . . . Situering nabij km 12.0      
  . . . . . Volgens tekening 7 en 8      
  2. . . . . Type VLP 1Z 133-60 R m   16,00 L 
104110 330199 . . . . . Aanbrengen geleiderail, inclusief leuning. m 142,00 V   
  . . . . . Volgens tekening 9 en 10      
104111 330102 . . . . . Aanbrengen geleiderail op kunstwerken. m   142,00 I 
  3. . . . . Type VLP 1DL 133-60 R m   142,00 L 
  . .1. . . Stijllengte 590 mm      
104112 331105 . . . . . Aanbrengen leuning op geleiderail. m   142,00 I 
  2. . . . . Leuninghouder onder hoek 3 : 2 st   108,00 L 
  .1. . . . Stijlafstand 133      
  . .1. . . Bevestiging leuning - stijl: d.m.v. bouten      
  . . . .1. Beëindiging leuningregel volgens tek.nr(s). AA-

77-026; 
st   4,00 L 

  . . . . . . . 
.  

Leuningregel gel.buis diameter 76,1 x 2,9 mm m   136,00 L 

 
De informatie die op het nulniveau gegeven wordt, omvat een samenvatting van de hoofdteksten van de 
onderliggende niveaus (op één regel) en de situering, voor zover deze laatste voor de onderliggende niveaus 
van toepassing is. We zien dat het ‘Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken’ en het ‘Aanbrengen leuning op 
geleiderail’ is gebundeld tot ‘Aanbrengen geleiderail incl. leuning’. Deze laatste tekstregel vormt het 
betalingsniveau (het nulniveau).  
 
Voor het bewaren van de eenduidigheid is het van belang dat geen informatie op het nulniveau wordt 
gegeven, die in de onderliggende niveaus verstrekt wordt (met uitzondering van de hoofdtekst). Omgekeerd 
kan geen hoeveelheid resultaatsverplichting gegeven worden op een ander niveau dan het nulniveau. De 
hoeveelheid resultaatsverplichting wordt immers betaald, wat onder meer gekenmerkt wordt door de nul als 
laatste cijfer van het bestekspostnummer. 
Ook bij bundelingen vindt de betaling plaats op het nulniveau. Op de onderliggende besteksposten van de 
bundeling vindt geen betaling plaats. 
 
De hoeveelheid die bij een resultaatsverplichting in de kolom ‘hoeveelheid resultaatsverplichting’ zou komen 
te staan, als de onderliggende post in het bestek zou zijn opgenomen als een resultaatsverplichting op 
nulniveau, moet worden opgenomen in de kolom ‘hoeveelheid ter inlichting’. De bijbehorende eenheid is de 
eenheid die in de catalogus bij de desbetreffende resultaatsbeschrijving is vermeld. De hoeveelheid krijgt het 
kenmerk 'I'. 
 
Productgerichte resultaatsverplichtingen 
Verschillende bestekschrijvers passen zogenoemde productgerichte resultaatsverplichtingen toe. Bij 
productgerichte resultaatsverplichtingen wordt een verregaande bundeling van posten gecombineerd tot 
‘grote’ eenheden.  
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Een productgerichte resultaatsverplichting is een clustering van werkzaamheden resulterend in een 
herkenbaar onderdeel van een werk, kostengelijk en de bouwpraktijk volgend, waarbij de uitvoeringsvrijheid 
van de aannemer niet wordt aangetast en waarbij het gereedkomen van producten leidt tot een logische en 
evenwichtige betaalstroom. 
 
Bij bundelen worden de hoeveelheid resultaatsverplichting en de bijbehorende eenheid uitgedrukt in een 
hoeveelheid en een eenheid die ook gebruikelijk zijn bij ‘enkelvoudige’ resultaatsverplichtingen die zijn 
gebaseerd op een hoofdcode uit de catalogus (bijvoorbeeld m, m2, m3, ton, are, enzovoort). Bij een 
productgerichte resultaatsverplichting wordt de eenheid resultaatsverplichting uitgedrukt in relatief grote in 
het werk herkenbare onderdelen (bijvoorbeeld stuks, keer, vak). Hierdoor zal de hoeveelheid 
resultaatsverplichting behorende bij productgerichte resultaatsverplichtingen altijd worden uitgedrukt in hele 
getallen. 
 
Een voorbeeld van een resultaatsverplichtingen waarbij productgerichte resultaatsverplichtingen zijn 
toegepast is opgenomen in bijlage II van dit deelhoofdstuk. 
 
00.04.02 bijlagen 
  
00.04.02.01 BIJLAGE I Voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarbij bundelingen zijn toegepast 
Voorbeeld 1 
Toelichting bestekspostnummers 221110 en 221112 
 
Verwerken en verdichten van grond is in voorbeeld 1 eenzelfde procesgang en kan worden gebundeld tot één 
resultaatsverplichting. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMMER 
                          DEFICODE 

HOOFDCODE     1: 2: 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

211110 229999 . . . . . Grond verwerken en verdichten in 
grondlichaam. 

m3 100.000,00V   

  . . . . . Situering: volgens tekeningnr. 5      
211111 220301 . . . . . Grond verwerken in grondlichaam. m3   100.000,00I 
  . . . . . Grondsoort: zand m3   100.000,00L 
  . . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het 

werk in profiel van verwerking 
    

  5. . . . . Hoogte 5,00m     
  .1. . . . Breedte bovenzijde9,00 m     
  . .2. . . Ongelijke taluds: 1:1,5 1:2     
  . . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 

0,03 m 
    

211112 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende 
grond. 

m3   100.000,00I 

  . . . . . Grondsoort: zand     
  . . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt 

gelijkgesteld aan hoeveelheid 
    

  . . . . . van bestekspostnr. 221111.     
  . . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 

worden gesteld is maximaal 5,00 m. 
    

  . .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 
05 en 06 van de Standaard 
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Voorbeeld 2 
Toelichting bestekspostnummers 601110 t/m 601112 
Een afrastering is in veel gevallen een constructie die in het bestek kan worden gebundeld tot één 
betalingsniveau. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMME
R 

                         DEFICODE 
HOOFDCODE   1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 
6 

OMSCHRIJVING 
EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

601110 103199 . . . . . Aanbrengen van een veekerende afrastering. m 1.200,00 V   

  . . . . . . .  Situering: zie tekening 1 en 2      
601111 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van 

afrastering. 
st   426,00 I 

  . . . . . Grondsoort: klei en veen      
  1. . . . . Paal van hout: Paal van Europees naaldhout 

gekruind en 
st   400,00 L 

  . . . . . gepunt; lang 1,60 m; diameter 0,10 m      
  .1. . . . Schoorpaal van hout: Europees naaldhout 

gekruind en 
st   26,00 L 

  . . . . . gepunt; lang 3,15 m diameter 0,12 m      
  . . . . . Bij beëindigingen 1 stuks en bij hoeken en 

ononderbroken 
     

  . . . . . lengtes om de 100 m 2 stuks      
  . .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.      
  . . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m      
  . . . .1. .  Palen te lood aanbrengen      
601112 103103 . . . . . Aanbrengen puntdraad m   6.000,00 I 

  . .5. . . .  5 puntdraden met krammen 2,7 x 20 m   6.000,00 L 
 
Voorbeeld 3 
 
Toelichting bestekspostnummers 521110 t/m 521113 
Het samenstellen en het afzinken van een kraagstuk gebeurt direct opeenvolgend. Afzonderlijke verrekening 
van het slepen is in dit voorbeeld niet zinvol. 
 
Toelichting bestekspostnummers 521120 en 521130 
Voor de bestorting tijdens het zinken en de nabestorting zijn aparte besteksposten opgenomen waar de 
aannemer een prijs voor moet geven. 
De reden kan in dit geval zijn dat de nabestorting pas na 4 weken aangebracht hoeft te worden of dat er 
duidelijke kostenverschillen aanwezig zijn voor de twee posten. 
Als de aannemer de nabestorting toch direct daaropvolgend doet, dan wordt tijdens de uitvoering gekeken of 
de aannemer het werk juist uitvoert. Voor de productie worden dan beide posten gelijktijdig opgevoerd. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMMER 
                         DEFICODE 

HOOFDCODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

521110 520199 . . . . . Samenstellen kraagstuk met zool van 
kunststof, 

m2 1.000,00 V   

  . . . . . aanbrengen van vulling en wiepen.      
521111 520112 . . . . . Samenstellen kraagstuk met als zool een 

weefsel van 
m2   1.000,00 I 

  . . . . . kunststof.      
  . . . . . Situering: ten zuiden van de haven      
  2. . . . . Kraagstuk met bovenroosterwerk m2   1.000,00 L 
  .3. . . . Wiepen: omtrek 0,40 m m2   100,00 L 
  . . .2. . Weefsel van polypropeen      
  . . . .2. De banen zodanig aan elkaar naaien dat een 

gronddichte 
     

  . . . . . naad ontstaat      
  . . . . .1 Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 m 

h.o.h. 
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521112 520141 . . . . . Slepen samengestelde stukken naar plaats 
van zinking. 

m2   1.000,00 I 

  4. . . . . Kraagstuk met als zool een weefsel van 
kunststof volgens 

     

  . . . . . bestekspostnr(s). 511111      
521113 520152 . . . . . Aanbrengen/afzinken kraagstuk m2   1.000,00 I 

  2. . . . . Kraagstuk met als zool een weefsel van 
kunststof volgens 

     

  . . . . . bestekspostnr(s). 521111      
  .1. . . . Volgens tekening bevestigen aan 

teenconstructie 
     

  . .2. . . Talud 1 : 4      
  . . .4. . Overlap weefsel in lengterichting van het stuk 

1,00 m 
     

  . . . .2. Waterdiepte: gemiddeld 5,00 m      
  . . . . .2 Tijdens stremming van de scheepvaart      
521120 521201 . . . . . Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton 200,00 V   

  . . . . . Waterbouwsteen: Bestortingsmateriaal: 10-
60 kg per stuk 

ton   200,00 L 

  2. . . . . Bestorting voor kraagstukken volgens 
bestekspostnr(s). 

     

  . . . . . 521110      
  .2. . . . Gemiddeld 150 kg/m2      
  . . . . . met een toegestane afwijking van 5%      
  . .2. . . Taluds: 1:4      
521130 521212 . . . . . Aanbrengen nabestorting van een kraagstuk. ton 600,00 V   

  . . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. + 
0,50.m 

     

  . . . . . Waterbouwsteen: Bestortingsmateriaal: 10-
60 kg per stuk... 

ton   600,00 L 

  . . . . .       
  2. . . . . Gemiddeld 250 kg/m2      
  . . . . . met een toegestane afwijking van 5 %      
  .4. . . . Aanbrengen nabestorting binnen 28 dagen 

na afzinken 
     

  . . . . . van het onderwatergedeelte      
  . .2. . . Onder water, taluds 1 : 4      
  . . .1. . Waterdiepte: gemiddeld 3,00 m      
  . . . .1. Nabestorting aanbrengen tijdens kentering      
  . . . . .2 Nabestorting aanbrengen tijdens stremming 

van de scheepvaart. 
     

 
Toelichting bestekspostnummers 521140 t/m 521142 
In deze oplossing is de bestorting tijdens het zinken en de nabestorting gebundeld. De reden kan in dit geval 
zijn dat de nabestorting binnen 24 uur aangebracht moet zijn of dat er nauwelijks kostenverschillen zijn tussen 
de twee posten. 
Uiteraard moet tijdens de uitvoering worden gecontroleerd of het werk correct wordt uitgevoerd en of de 
juiste totale hoeveelheid is aangebracht. 
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BESTEKS- 
POSTNUMMER 

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE       1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

521140 521299 . . . . . Aanbrengen bestorting van een kraagstuk ton 800,00 V   

  . . . . . Situering: de kraagstukken van 
besteksposten 512110 en 

     

  . . . . . 52110      
521141 521201 . . . . . Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton   200,00 I 

  . . . . . Waterbouwsteen: Bestortingsmateriaal: 10-
60 kg per stuk 

ton   200,00 L 

  2. . . . . Bestorting voor kraagstukken volgens 
bestekspostnr(s). 

     

  . . . . . 511110      
  .2. . . . Gemiddeld 150 kg/m2      
  . . . . . met een toegestane afwijking van 5 %      
  . .1. . . Taluds: 1 : 4      
521142 521212 . . . . . Aanbrengen nabestorting van een kraagstuk. ton   600,00 I 

  . . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. + 
0,50 m ..... 

     

  . . . . . Waterbouwsteen: ..... ton   600,00 L 
  2. . . . . Gemiddeld 250 kg/m2      
  . . . . . met een toegestane afwijking van 5 %      
  .4. . . . Aanbrengen nabestorting binnen 28 dagen 

na afzinken 
     

  . . . . . van het onderwatergedeelte      
  . .2. . . Onder water, taluds 1 : 4      
  . . .1. . Waterdiepte: gemiddeld 3,00 m      
  . . . .1. Nabestorting aanbrengen tijdens kentering      
  . . . . .2 Nabestorting aanbrengen tijdens stremming 

van de scheepvaart. 
     

 
00.04.02.02 BIJLAGE II Voorbeeld van productgerichte resultaatsverplichtingen 
Voorbeeld 1 
Toelichting bestekspostnummer 101100 
Het voorbeeld betreft het aanbrengen van drie funderingssloven. De risicoregeling is in dit voorbeeld niet van 
toepassing. Het aanbrengen van wapening wordt in afzonderlijke verrekenbare besteksposten opgenomen, 
omdat de exacte hoeveelheid wapening afhankelijk is van de berekeningen van de aannemer. 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE   1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

101100 420499 . . . . . Aanbrengen funderingssloof (op betonnen 
palen) 

st 3,00 A   

  . . . . . . . 
.  

Betreft de sloven van de steunpunten H1, H2 
en H3 

     

101101 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st   24,00 I 
  . . . . . . Paal:      
  . . . . . leveren volgens bestekspostnr. 130120      
  . . . . . Beton: zie bestekspostnr. 130120      
  . . . . . Wapening: zie bestekspostnr. 130120      
  . . . . . Voorzieningen:      
  3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m      
  .1. . . . Schachtafmetingen 380 x 380 x 400 x 400 

mm 
     

  . .4. . . Helling paal: 7 : 1      
  . . .1. . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte t.o.v. 

N.A.P.: -1,20m 
     

  . . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer      
  . . . . .1 . . Hulpmethode toepassen tot N.A.P. 8,00 m      
101102 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put m3   82,00 I 
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  . . . . . Grondsoort: klei      
  . . . . . Hoeveelheidsbepaling: de genoemde 

hoeveelheid is 
     

  . . . . . indicatief en gebaseerd op een minimale 
bouwput-omvang 

     

  3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, 
geheel boven 

     

  . . . . . water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P. 1,20 m 

     

  .1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m      
  . .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 

5,00 m 
     

  . . .1. . Taluds 1 : 1      
  . . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 

0,03 m 
     

101103 411102 . . . . . Bewerken betonnen paalkop. st   24,00 I 
  2. . . . . Paalkoppen boucharderen over 0,50 m      
  .4. . . . Schachtdoorsnede 380 x 380 mm      
  . . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de 

vrijgekomen 
     

  . . . . . materialen      
101104 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2   3,30 I 
  .1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de 

aannemer 
     

  . .1. . . Beton, laagdikte 100 mm m3   0,33 L 
101105 421113 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig 

onderdeel. 
m2   36,00 I 

  . . . . . Betreft de bekisting t.b.v. de funderingssloven      
  .1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de 

aannemer 
     

  . . .1. . Betonoppervlakte      
  . . . . . beoordelingsklasse A      
  . . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de 

aannemer 
     

101106 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig 
onderdeel. 

m3   48,00 I 

  1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3   48,00 L 
  .2. . . . Milieuklasse: Droog      
  . . . . . Carbonatatie: XC1      
  . .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer      
  . . .4. . CEM III/B LH HS      
  . . . .4. Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm      
  . . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze 

van de aannemer. 
     

101107 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3   31,00 I 
  . . . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3   31,00 L 
  6. . . . . Hoogte van 0,50m tot 0,50m, zonder 

overhoogte 
     

  . . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 
0,05 m 

     

  . . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van 
het theoretisch profiel van verwerking 

     

 
Bestekspostnummers bij productgerichte resultaatsverplichtingen      
De aannemer heeft volgens artikel 01.01.11 van de Standaard onder bepaalde voorwaarden het recht 
productgerichte resultaatsverplichtingen op te splitsten. Hiermee bij de indeling c.q. nummering van de 
bestekspostnummers van productgerichte resultaatsverplichtingen rekening houden. 
 
Door het bestekspostnummer van een productgerichte resultaatsverplichting te laten eindigen op ‘00’, kunnen 
deelresultaatsverplichtingen een bestekpostnummer krijgen waarvan de eerste vier cijfers overeenkomen met 
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de eerste vier cijfers van de oorspronkelijke productgerichte resultaatsverplichting (zie ook het onderstaande 
voorbeeld). Hierdoor kan de besteksadministratie overzichtelijk worden gehouden. 

Voorbeeld van splitsen 
Ter illustratie wordt het voorgaande voorbeeld aangehouden. Daarbij is aangenomen dat de aannemer in zijn 
planning heeft aangegeven dat de uitvoeringsduur van één eenheid behorende bij de in het voorbeeld 
genoemde resultaatsverplichting in totaal 131 kalenderdagen zal duren en dat de aannemer op de 
inschrijvingsstaat heeft aangegeven dat de prijs per eenheid € 95.000,00 is en het totaalbedrag 3 x € 
95.000,00 = € 285.000,00. 
 
Relatie met artikel 01.01.12 lid 03 sub b van de Standaard 
Het aantal deelresultaatsverplichtingen dat de aannemer mag samenstellen is: 
131 kalenderdagen : 28 kalenderdagen = 4,68. 
Deze waarde moet volgens artikel 01.01.12 lid 03 sub b van de Standaard naar beneden worden afgerond op 
een heel getal. De aannemer mag dus vier deelresultaatsverplichtingen samenstellen. 
De aannemer kan de volgende vier deelresultaatsverplichtingen voorstellen aan de directie: 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER 

OORSPRONKELIJK 
BESTEKSPOSTNR. OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HVR PRIJS 
PER EENHEID 
IN EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
EURO 

101010  Heien betonnen palen per sloof st 3,00 25.000,00 75.000,00
 101011 Heien betonnen palen  
101120  Ontgraven en aanbrengen werkvloer per sloof st 3,00 15.000,00 45.000,00
 101102 Grond ontgraven uit put  
 101103 Bewerken betonnen paalkoppen  
 101104 Aanbrengen werkvloer  
101130  Toepassen bekisting en aanbrengen beton per sloof st 3,00 50.000,00 150.000,00
 101105 Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel  
 101106 Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel  
101140  Aanvullen met grond per sloof st 3,00 5.000,00 15.000,00
 101107 Grond verwerken in aanvulling  
 
Relatie met artikel 01.01.12 lid 03 sub c van de Standaard 
Voorgaande deelresultaatsverplichtingen voldoen aan het bepaalde in artikel 01.01.12 lid 03 sub c 
van de Standaard: 

 Getal van de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend bij bestekspostnummer 01110:  3,00 
 Idem voor bestekspostnummer 101120:        3,00 
 Idem voor bestekspostnummer 101130:        3,00 
 Idem voor bestekspostnummer 101140:        3,00 
 Som van de getallen behorende bij de hoeveelheden van de deelresultaatsverplichtingen 12,00 

 
Het aantal deelresultaatsverplichtingen is vier. 
12,00 / 4 = 3,00. 
3,00 is het getal van de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend bij de oorspronkelijke 
resultaatsverplichting met bestekspostnummer 101100. 
 
Relatie met artikel 01.01.12 lid 03 sub d van de Standaard 
Aan het bepaalde in sub d van artikel 01.01.12 lid 03 sub d van de Standaard wordt voldaan, omdat de 
hoeveelheden resultaatsverplichting bij de deelresultaatsverplichtingen allen zijn uitgedrukt in een heel getal. 
 
Relatie met artikel 01.01.12 lid 03 sub e van de Standaard 
De deelresultaatsverplichtingen voldoen aan het bepaalde in artikel 01.01.12 lid 03 sub e van de Standaard: 
€ 75.000,00 + € 45.000,00 + € 150.000,00 + € 15.000,00 = € 285.000,00. 

Dit is gelijk aan het totaalbedrag van de oorspronkelijke resultaatsverplichting.  
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00.05 DE INSCHRIJVINGSSTAAT 
Uit het oogpunt van betaling in termijnen en ook in verband met verrekening van bestekshoeveelheden 
worden van de inschrijvers afzonderlijke prijzen voor onderdelen van het werk gevraagd. Dergelijke prijzen 
moeten bij de inschrijving worden opgegeven op een staat die door de aanbesteder bij het bestek is gevoegd. 
Dit document is de inschrijvingsstaat.  
 
Op de inschrijvingsstaat verstrekt de inschrijver een ontleding van de inschrijvingssom (zie artikel 01.01.02 van 
de Standaard RAW Bepalingen). Deze staat doet dient voor zowel de berekening van de grootte van de 
betalingstermijn als het vaststellen van verrekenprijzen. De inschrijvingsstaat wordt door de aanbesteder bij het 
bestek gevoegd.  
In artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen is in dit verband onder meer geregeld:  

 Lid 01: de inschrijving moet plaatsvinden op het bij de aanbestedingsstukken gevoegde 
inschrijvingsbiljet, of op een overeenkomstig daaraan opgesteld biljet. 

 Lid 02: bij de inschrijving moet een ontleding van de inschrijvingssom worden verstrekt op de bij de 
aanbestedingsstukken gevoegde inschrijvingsstaat, of op een overeenkomstig daaraan ingerichte 
staat.  

 
Inhoud van de inschrijvingsstaat 
De inschrijvingsstaat bevat alle resultaatsverplichtingen met de daarbij behorende eenheid en hoeveelheid 
alsmede de aanduiding ‘verrekenbaar’ (V), ‘niet verrekenbaar’ (N) of ‘te accorderen’ (A).  
Ook de ‘tussenhoofdjes’ (zie deel 2.2 van het bestek) worden op de inschrijvingsstaat overgenomen. Per 
resultaatsverplichting is op de inschrijvingsstaat één regel beschikbaar. Daarmee kan worden volstaan omdat 
in het beschrijvende deel van het bestek (deel 2.2) dezelfde resultaatsverplichting uitvoerig in één of meer 
besteksposten is beschreven.  
Bij de samenstelling van het bestek verschijnt de romptekst van een gebruikte resultaatsbeschrijving 
automatisch op de inschrijvingsstaat indien het besteksposten betreft die niet zijn gebundeld tot een 
resultaatsverplichting. In het geval dat verschillende besteksposten worden gebundeld tot een enkele 
resultaatsverplichting, moet de bestekschrijver de romptekst zelf redigeren. 
Uit de tekst van de resultaatsverplichtingen die op de inschrijvingsstaat zijn vermeld, moet een zekere 
herkenbaarheid blijken. Dit laatste wordt vaak verkregen door aan de romptekst een aanduiding van de 
situering in het werk toe te voegen. Van belang is dat de (romp)teksten (en de hoeveelheden) die op de 
inschrijvingsstaat worden vermeld, geen tegenstrijdigheden bevatten met de tekst die in het bestek is vermeld. 
 
Invullen van de inschrijvingsstaat door de inschrijver(s) 
Een inschrijver die op een werk inschrijft, vermeldt achter elke bestekspost de prijs per eenheid en het 
totaalbedrag. Het totaalbedrag wordt gevonden door de prijs per eenheid te vermenigvuldigen met de bij de 
bestekspost behorende hoeveelheid. De som van deze totaalbedragen vormt het ‘subtotaal’. Onder het 
subtotaal, op de laatste pagina van de inschrijvingsstaat, worden door de inschrijver de kosten en bedragen 
vermeld die niet direct aan een resultaatsverplichting worden toegerekend. Deze kosten zijn onderverdeeld in 
éénmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Voor zover daarvan sprake is, 
worden als laatste posten vermeld de stelpost, bijdrage RAW-systematiek en bijdrage Fond Fysieke 
Leefomgeving. De som van de totaalbedragen is de inschrijvingssom. 
 
Status van de inschrijvingsstaat 
De inschrijvingsstaat behoort bij het bestek en is daarom een contractdocument. De aanbesteder mag de 
daarin opgegeven bedragen niet gebruiken als gunningscriterium bij het gunnen van het werk. De aanbesteder 
moet de ontleding van de inschrijvingssom toetsen aan het voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.03 van de 
Standaard. Het niet voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.03 (net als het niet voldoen aan andere 
inschrijvingseisen)  leidt tot ongeldigheid van de inschrijving, tenzij het gaat om een gebrek dat zich leent voor 
herstel. Of een gebrek zich leent voor herstel moet per geval worden bekeken. Beschikbare jurisprudentie kan 
hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. 
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Hieronder een voorbeeld van een inschrijvingsstaat:        
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING 

PRIJS 
PER EENHEID 
IN EURO 

TOTAAL 
BEDRAG IN 
EURO 

101010 Resultaatsbeschrijving 1 st V 
101020 Resultaatsbeschrijving 2 m3 V 
101030 Resultaatsbeschrijving 3 ton V 
 Enzovoort   
 SUBTOTAAL 

 
  

9 Staartposten    
91 Eenmalige kosten    
910010 ................................... EUR N 
910020 ................................... EUR N 
919980 Overige eenmalige kosten EUR N 
919990 Korting EUR N 
92 Uitvoeringskosten    
929990 Uitvoeringskosten EUR N 
93 Algemene kosten    
939990 Algemene kosten EUR N 
94 Winst en risico    
949990 Winst en risico EUR N 
95 Stelposten   
950010 Stelpost 1 EUR V 
950020 Stelpost 2 EUR V 
96 Bijdragen   
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N 
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N 
    
 Aannemingssom , de omzetbelasting niet 

inbegrepen 

Gedaan te 

De 20.. 

De inschrijver(s), 

EUR  

 
Eenmalige kosten 
In de prijzen per eenheid, die een inschrijver op de inschrijvingsstaat vermeldt, mogen geen eenmalige kosten 
zijn begrepen. Deze moeten worden opgenomen bij de post ‘eenmalige kosten’, zoals die in de staart van de 
inschrijvingsstaat is vermeld. De reden daarvoor wordt met name ingegeven door het 
kostenhomogeniteitsbeginsel, waarmee de basis wordt gelegd voor een periodieke betaling naar productie en 
een eenvoudige verrekening van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 
 
Tot de eenmalige kosten worden de kosten gerekend die een eenmalig karakter dragen en waarvoor geen 
resultaatsverplichtingen zijn opgenomen. Uitzondering hierop vormen de eenmalige kosten die door de 
opdrachtgever zijn gespecificeerd zoals ‘Inrichten werkterrein’ en 'Opruimen werkterrein’. Deze 
werkzaamheden, voor zover noodzakelijk, worden verwoord in een bestekspost waarvan het 
bestekspostnummer begint met 91, zonder dat bij deze bestekspost een hoeveelheid wordt aangegeven. In de 
inschrijvingsstaat worden dergelijke posten weergegeven als een specificatie van de eenmalige kosten. 
 
Eenmalige kosten zijn de kosten die direct verband houden met het werk of met onderdelen daarvan, doch 
niet evenredig toe- of afnemen met de omvang daarvan. Deze kosten zijn doorgaans samengesteld uit kosten 
van arbeid, materieel en materiaal. In zijn algemeenheid is te stellen dat een geringe over- of onderschrijding 
van de tot een bestekspost behorende hoeveelheid geen invloed zal uitoefenen op de hoogte van de 
eenmalige kosten. Op de post ‘eenmalige kosten’ vindt dan ook in beginsel geen verrekening plaats. 
 
Een specificatie van de post ‘eenmalige kosten’ door de opdrachtgever zal in het voorkomende geval veelal 
enkele grote en dus belangrijke posten bevatten. 
 
Bestekspostnummer 919980 ‘Overige eenmalige kosten’ is als laatste specificatie van eenmalige kosten 
opgenomen vóór het eventueel op te geven bedrag van de korting.  
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Bestekspostnummer 919990 'Korting' is opgenomen als laatste post binnen specificatie van eenmalige kosten. 
Dit is de plaats binnen de ontleding van de inschrijvingssom waar de inschrijver een korting kan geven ten 
opzichte van de door hem gecalculeerde inschrijvingssom. Het geven van een korting op een andere plaats 
dan de hiervoor bestemde post is niet toegestaan.. 
 
De inschrijvingsstaat laat de mogelijkheid open tot specificatie van de post ‘eenmalige kosten’. De aanbesteder 
kan deze post bij het samenstellen van het bestek in afzonderlijke onderdelen opgeven. Een voorbeeld is de 
specificatie ‘inrichten werkterrein’ of ‘opruimen werkterrein’.  
Als de gegeven specificatie van de post ‘eenmalige kosten’, zoals deze op de inschrijvingsstaat voorkomt, niet 
aansluit op de door de inschrijver voorziene wijze van uitvoering, dan mag hij die specificatie met de naar zijn 
mening onontbeerlijke onderdelen uitbreiden en daartoe zo nodig een gedateerde en door hem 
ondertekende bijlage aan de inschrijvingsstaat toevoegen (zie artikel 01.01.03 van de Standaard RAW 
Bepalingen).  
 
De door hem voorziene wijze van uitvoering van het werk kan daartoe de aanleiding vormen. Bijvoorbeeld 
‘Aanvoeren en opstellen heistelling’ en 'Plaatsen noodbrug'. De inschrijver doet dit doorgaans om een 
betalingsmoment te creëren voor activiteiten die relatief hoge kosten met zich mee brengen. Dit om 
voorfinanciering te voorkomen. 
 
Voorbeelden van eenmalige kosten zijn:  

 inrichten en opruimen werkterrein; 
 opzetten en afbreken van keten, loodsen en installaties (bijv. asfaltinstallatie); 
 aan- en afvoer materieel; 
 aanleg en opbreken hulpwegen; 
 verwerving van vergunningen; 
 reclameborden; 
 opzetten en afbreken van reclameborden. 

 
In de Standaard RAW Bepalingen is een betalingsregeling voor de betaling van de eenmalige kosten 
opgenomen. Over de betaling van de onder de eenmalige kosten gespecificeerde bedragen kan geen 
misverstand ontstaan, mits herkenbaar is als de bijbehorende activiteit is uitgevoerd. Indien in de 
inschrijvingsstaat bijvoorbeeld de specificatie ‘inrichten werkterrein’ is opgenomen, vindt de betaling daarvan 
plaats bij het verschijnen van de eerstvolgende termijn na het inrichten van het werkterrein. 
 
De Standaard RAW Bepalingen geven ook uitsluitsel op de vraag wanneer eenmalige kosten worden betaald, 
die niet behoren tot een herkenbare activiteit. Voorbeelden zijn een korting, die door een inschrijver als 
specificatie van eenmalige kosten is vermeld en de post 'overige eenmalige kosten'. In de Standaard RAW 
Bepalingen is voor die gevallen geregeld dat dergelijke bedragen overeenkomstig de voortgang van het werk 
worden betaald (of ingehouden). Zie daartoe artikel 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard RAW Bepalingen. 
 
Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico 
Om tot de gewenste homogeniteit naar kosten per eenheid te komen, moeten op de inschrijvingsstaat niet 
alleen de eenmalige kosten afzonderlijk van de prijzen per eenheid worden opgevoerd, maar ook de 
uitvoeringskosten (UK), algemene kosten (AK) en winst en risico (W&R). 
 
Uitvoeringskosten zijn vaak tijdgebonden kosten. Deze zijn afhankelijk van de tijdsduur van het werk. Omdat 
de uitvoeringskosten doorgaans een vooraf vastgelegde periode bestrijken hebben uitvoeringskosten een vast 
karakter. De betaling van de uitvoeringskosten gebeurt evenals die van 'algemene kosten' en 'winst en risico' 
evenredig met de geproduceerde hoeveelheden. Als bijvoorbeeld 50% van het subtotaal is betaald, zal in 
beginsel ook 50% van het totaalbedrag van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' 
betaald zijn.  
 
Vanwege het genoemde vaste karakter van de uitvoeringskosten kan uitsluitend in bijzondere gevallen 
bijbetaling of inhouding plaatsvinden op de post 'uitvoeringskosten'. Daarvan kan sprake zijn bij ingrijpende 
wijzigingen in aard of duur van het werk. In bepaalde gevallen kan verrekening op de post uitvoeringskosten 
plaatsvinden, voor zover de uitvoeringskosten betrekking hebben op de uitvoering van afwijkingen van één of 
meer in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden waarvan de verrekenprijs op grond van paragraaf 
39 lid 2 van de UAV 2012 is herzien (zie paragraaf 01.06 van de Standaard RAW Bepalingen).  
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Voorbeelden van uitvoeringskosten zijn:  
 personeelskosten van uitvoerders, bewaking, uitzetters, administrateurs (op het werk), laboranten, 

praktikanten en dergelijke; 
 huur en onderhoud van aannemersketen, toiletwagens, magazijnen en loodsen; 
 gebruik van water, gas, elektriciteit en telefoon; 
 precario en terreinhuur voor keten; 
 huur van materieel dat niet toegerekend kan worden aan afzonderlijke besteksposten; 
 voorzieningen ten behoeve van het personeel, zoals BHV en andere veiligheidsvoorzieningen; 
 uitzetmaterieel en -materiaal. 

 
Tot de algemene kosten worden de overheadkosten van de aannemer gerekend. Deze worden als percentage 
van de totale omzet door hem toegerekend aan de individuele werken. Zij omvatten de kosten van huisvesting 
van het bedrijf, van de centrale organisatie en van administratieve en andere afdelingen die niet worden 
doorberekend op basis van verrichte arbeid. Voor de inschrijver vormt dit percentage meestal een gegeven 
vastgesteld op basis van verwachte jaaromzet en kosten. 
 
Soorten hoeveelheden 
Paragraaf 38 van de UAV 2012 onderscheidt drie soorten hoeveelheden, te weten: 

 verrekenbare hoeveelheden (lid 1); 
 geschatte hoeveelheden (lid 2); 
 andere hoeveelheden (lid 3). 

 
Binnen de RAW-systematiek zijn drie soorten hoeveelheden te onderscheiden: 

 verrekenbare hoeveelheden (V) conform paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012; 
 niet-verrekenbare hoeveelheden (N); 
 te accorderen hoeveelheden (A). 

 
Verrekenbare hoeveelheden 
Verrekenbare hoeveelheden worden in een RAW-bestek aangeduid als ‘verrekenbaar’ (V).  
De inschrijver moet er bij zijn calculatie van uitgaan dat deze hoeveelheid ook daadwerkelijk moet worden 
verwerkt om het resultaat tot stand te kunnen brengen dat in de desbetreffende bestekspost is omschreven. 
Wordt de bij een bestekspost vermelde verrekenbare hoeveelheid bij de uitvoering precies verwerkt, dan vindt 
geen verrekening plaats. Indien de bij een bestekspost vermelde verrekenbare hoeveelheid te hoog of te laag 
blijkt te zijn om het werk overeenkomstig het bestek of de aard van het werk tot stand te brengen, dan worden 
de hoeveelheden die te veel of te weinig zijn verrekend tegen een verrekenprijs. De verrekenprijs wordt binnen 
de RAW-systematiek bepaald door de prijs per eenheid behorende bij een verrekenbare resultaatsverplichting 
te verhogen met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten 'algemene kosten' en 
'winst en risico' uitmaakt van het subtotaal (artikel 01.03.03 van de Standaard RAW Bepalingen).  
 
Verrekenprijzen 
Voor de betaling van producties wordt ervan uitgegaan dat het uit te betalen bedrag opgebouwd is uit de 
volgende kostenelementen:  

a. de productiegebonden kosten; dat zijn de kosten van de prestatie (arbeid, materiaal en materieel);  
b. de eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten (AK), winst en risico.  

 
De kosten in sub b. worden in afzonderlijke posten in de inschrijvingsstaat opgenomen, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit houdt in dat de prijs per eenheid van een bestekspost bestaat uit uitsluitend 
productiegebonden kosten, hetgeen verband houdt met de kostenhomogeniteit.  
Zolang de productie niet afwijkt van de in het bestek genoemde hoeveelheid worden betaald:  

 geproduceerde hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs per eenheid;  
 bedrag van de eenmalige kosten; 
 uitvoeringskosten; 
 algemene kosten, enzovoort.  

 
Wijkt de productie af van de bij de resultaatsverplichting genoemde verrekenbare hoeveelheden, dan vindt 
verrekening van de afwijking van de verrekenbare hoeveelheid plaats tegen verrekenprijzen die bij de 
totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen (paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012). Paragraaf 39 
lid 5 van de UAV 2012 luidt als volgt:  
In de in deze paragraaf bedoelde verrekenprijzen zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering 
benodigde kosten en een aannemersvergoeding. In de aannemersvergoeding worden de algemene kosten 
van de aannemer en een normale aannemerswinst begrepen te zijn. 
Omdat lastig in te schatten is of het aandeel van elk van bovengenoemde kostenelementen afhankelijk is van 
de geproduceerde hoeveelheid, is.de betaling van de eenmalige kosten apart in beschouwing genomen. Ten 
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aanzien van de berekening van de grootte van de betalingstermijn, voor zover het de eenmalige kosten 
betreft, is bepaald dat het bedrag van de eenmalige kosten, dat de aannemer op het tijdstip van het 
verschijnen van een betalingstermijn toekomt, betaald wordt. Indien de aannemer de eenmalige kosten 
gespecificeerd opgeeft op de inschrijvingsstaat, worden de gespecificeerde bedragen betaald na 
gereedkomen van de daarbij behorende activiteit.  
 
Wat de uitvoeringskosten betreft is het niet vanzelfsprekend dat deze evenredig toe- of afnemen met de 
geproduceerde hoeveelheid; meer of minder productie dan was voorzien behoeft niet in te houden dat er 
meer of minder uitvoeringskosten zijn gemaakt.  
Binnen bepaalde grenzen hebben de uitvoeringskosten namelijk het karakter van ‘vaste’ kosten en pas bij 
overschrijding van deze grenzen kan de geleverde productie aanleiding geven tot afwijkingen van de 
oorspronkelijk berekende uitvoeringskosten. Wat betreft de algemene kosten en winst en risico is het 
aanvaardbaar om aan te nemen dat de hiervoor opgenomen kosten evenredig zijn met de geproduceerde 
hoeveelheid. 
Bij over- of onderschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden wordt er dus van uitgegaan dat de kosten van 
de posten algemene kosten en winst en risico mee over- of onderschrijden. 
 
Verrekenprijzen en wijzigingen daarin 
De RAW-systematiek kent geen ‘staat van verrekenprijzen’. In de RAW-systematiek zijn verrekenprijzen af te 
leiden uit de 'ontleding van de inschrijvingssom'.  
Bij afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (tijdens de uitvoering) is het mogelijk dat een verrekenprijs te 
hoog of te laag blijkt te zijn. In een dergelijk geval zal de volgens artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 
Bepalingen tot stand gekomen verrekenprijs in onderling overleg tussen opdrachtgever en aannemer worden 
gewijzigd (paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012). Dit gebeurt uitsluitend, als meer dan 110% of minder dan 90% 
van de desbetreffende in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt. 
Bij een wijziging van een verrekenprijs wordt uitsluitend de afwijking van de verrekenbare hoeveelheid 
verrekend tegen die gewijzigde verrekenprijs. De wijziging van een verrekenprijs leidt dus niet tot een wijziging 
van de aannemingssom, maar tot bijbetaling of inhouding. 
 
Niet-verrekenbare hoeveelheden 
Niet-verrekenbare hoeveelheden zijn de als zodanig in het bestek met de letter ‘N’ aangeduide hoeveelheden. 
Het zou in dit verband correcter zijn te spreken van 'in het algemeen niet verrekenbaar', omdat een afwijking 
van deze hoeveelheden evenzeer kan leiden tot bijbetaling of inhouding. Afwijkingen op een niet-
verrekenbare hoeveelheid worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012. Daarmee worden zij op eenzelfde manier verrekend als hoeveelheden die in het bestek van de 
aanduiding 'ongeveer', 'circa' of 'naar schatting' zijn voorzien. 
 
Een voorwaarde voor verrekening is dat die afwijking meer dan 10% van de bestekshoeveelheid bedraagt (zie 
paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012). De aard van een niet-verrekenbare hoeveelheid belet dat bij de 
totstandkoming van de overeenkomst een prijs wordt overeengekomen waartegen een afwijking wordt 
verrekend. 
Indien een in het bestek opgenomen hoeveelheid als niet-verrekenbaar is aangemerkt, draagt in beginsel (als 
de afwijking binnen + of – 10% blijft) de aannemer de financiële gevolgen (positief of negatief) in het geval dat 
de werkelijke hoeveelheid lager of hoger blijkt te zijn dan de in het bestek opgenomen hoeveelheid. Bij 
verrekenbare hoeveelheden zijn deze gevolgen voor de opdrachtgever. 
 
Voorwaarden voor het niet-verrekenbaar stellen van een hoeveelheid resultaatsverplichting 
Een hoeveelheid resultaatsverplichting kan niet-verrekenbaar worden gesteld, als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

 de hoeveelheid resultaatsverplichting behoort tot één of meer activiteiten die een op zichzelf staand 
geheel vormen met weinig of geen beïnvloeding door andere activiteiten; 

 er bestaat qua aard en omvang niet of nauwelijks risico (of een calculeerbaar en verantwoord risico) 
waar het de omstandigheden betreft; 

 de hoeveelheid wordt niet beïnvloed door aanwijzingen van de directie tijdens de uitvoering. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat bij een niet-verrekenbare resultaatsverplichting ‘alles vooraf bekend’ 
moet zijn en dat ‘de natuur geen spelbreker’ mag zijn. Ook moet rekening worden gehouden met 
werkzaamheden die door hun aard verrekenbaar behoren te zijn. Hierbij valt te denken aan grondwerk in 
zettingsgevoelige gebieden, baggerwerk en wapeningsstaal. 
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Te accorderen hoeveelheden 
Door een ‘A’ wordt aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsbeschrijving betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden betreft. Een te accorderen hoeveelheid is een hoeveelheid die 
nauwkeurig is te bepalen en door de aannemer na het verlenen van de opdracht maar voor de uitvoering van 
de werkzaamheden moet worden gecontroleerd op basis van het bestek.  
 
De bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken 
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.  
Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is het bepaalde in artikel 01.01.08 van de Standaard RAW 
Bepalingen van toepassing. 
 
Voorwaarden voor te accorderen hoeveelheden in de besteksvoorbereiding 
Bij het opstellen van het bestek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om een 
resultaatsverplichting het kenmerk ‘A’ te kunnen geven: 

 de hoeveelheid moet van tevoren met een grote mate van nauwkeurigheid kunnen worden bepaald; 
 de hoeveelheid is een ‘theoretische hoeveelheid’. Maten (en matenplannen), inventarisatiegegevens, 

hoeveelheidstaten en dergelijke zijn maatgevend voor de te bepalen hoeveelheid en worden voor 
zover nodig in de bestekspost vermeld; 

 de hoeveelheid moet aldus daadwerkelijk worden en zijn bepaald; 
 bij de keuze voor een te accorderen hoeveelheid in de besteksvoorbereiding mag de bestaande 

situatie, voorkomend in de werkelijkheid, niet (gaan) afwijken van de in het bestek aangeduide 
toestand en afmetingen; 

 de inschrijver moet de theoretische hoeveelheid kunnen controleren op basis van de voor hem 
beschikbare of de aan hem door de aanbesteder ter beschikking te stellen gegevens. 

 
Voorwaarden voor te accorderen hoeveelheden na het verlenen van de opdracht 
Omdat de aannemer de te accorderen hoeveelheden moet controleren, moeten te accorderen hoeveelheden 
aan de volgende voorwaarden voldoen om het kenmerk ‘A’ te behouden: 

 de opdrachtgever verstrekt de aannemer, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de datum van opdracht van 
het werk, de documenten en aanvullende gegevens die door de opdrachtgever zijn gebruikt voor de 
bepaling van de in het bestek vermelde te accorderen hoeveelheden. Zo nodig verstrekt de 
opdrachtgever extra relevante gegevens en staten aan de aannemer, als deze noodzakelijk zijn om de 
controle uit te voeren; 

 de aannemer moet de te accorderen hoeveelheden binnen 15 werkdagen na de datum van opdracht 
controleren; 

 de aannemer mag er bij zijn controle van uitgaan dat de verstrekte gegevens gebaseerd zijn op de 
bestaande situatie in het terrein (de werkelijkheid). 

 
Als blijkt dat de hoeveelheid resultaatsverplichting in redelijkheid niet nauwkeurig is te bepalen of niet 
controleerbaar is, dan wordt de desbetreffende hoeveelheid alsnog als een verrekenbare hoeveelheid 
aangemerkt (artikel 01.01.08 lid 07 van de Standaard RAW Bepalingen). Na controle en overeenstemming 
tussen beide partijen wordt een akkoordverklaring opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend. 
Hiermee worden de te accorderen hoeveelheden vastgesteld. 
 
Afwijkingen van geaccordeerde hoeveelheden tijdens de uitvoering 
Afwijkingen van geaccordeerde hoeveelheden die tijdens de uitvoering worden geconstateerd, worden niet 
verrekend, tenzij deze voortvloeien uit het bepaalde in paragraaf 29 lid 3 van de UAV 2012. 
 
Voorbeeld verrekening van verrekenbare hoeveelheid 
 

 

 
In dit voorbeeld is sprake van 1 bestekspost. Het subtotaal is daarmee gelijk aan de hoeveelheid 
resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de prijs per eenheid = 1.000 x € 16,50 = € 16.500,-. Voor het 
vaststellen van de hoogte van de verrekenprijs is het volgende in artikel 01.03.03 lid 01 geregeld: 

Stel: 
 

 

Prijs per eenheid: € 16,50 

Hoeveelheid resultaatsverplichting:  1000 eenheden 

Eenmalige kosten: €  1.000,00 

Uitvoeringskosten: €  4.000,00 

Algemene kosten + Winst en risico: €  1.500,00 

Aannemingssom  €  23.000,00 
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Als verrekenprijzen, als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, zullen gelden de prijzen per eenheid, 
zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom, verhoogd met het percentage dat het aandeel 
uitdrukt dat de som van de posten algemene kosten en winst en risico uitmaakt van het subtotaal.  
Bij de berekening van de grootte van de verrekenprijzen wordt het bedoelde percentage afgerond op tienden 
en de daarmee verhoogde prijzen op een hele cent, waarbij een halve cent of meer voor een hele cent zal 
gelden. 
 
Het bedoelde percentage is in het voorbeeld:   
(algemene kosten + winst en risico) / subtotaal * 100%  =  € 1.500 / € 16.500 * 100%  =  9,0909% 
Dit percentage wordt afgerond op tienden: 9,1% 
Als verrekenprijs geldt de prijs per eenheid verhoogd met dit percentage: 
De verrekenprijs = € 16,50 + 9,1% x € 16,50 = € 16,50 + € 1,5015 = € 18,0015 De verrekenprijs wordt afgerond 
op hele centen: = € 18,00  
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1. Indien geen afwijking van de verrekenbare hoeveelheid plaats vindt: 
  

 
Prijs per eenheid x bestekshoeveelheid = € 16,50 x 1000 = € 16.500,00 

   
--------- 

 
Subtotaal 

 
16.500,00 

 
Eenmalige kosten 

 
1.000,00 

 
Uitvoeringskosten 

 
4.000,00 

 
Algemene kosten + Winst en risico 

 
1.500,00 

   
---------- 

 
Betaald wordt € 23.000,00 

    

2. Indien een overschrijding van 200 eenheden plaats vindt. Totaal geproduceerd 1200 
eenheden: 

  

a) Binnen de aannemingssom (1000 eenheden) 
  

 
Prijs per eenheid x bestekshoeveelheid = € 16,50 x 1000 = €  16.500,00 

   
---------- 

 
Subtotaal 

 
 16.500,00 

 
Eenmalige kosten 

 
 1.000,00 

 
Uitvoeringskosten 

 
 4.000,00 

 
Algemene kosten + Winst en risico 

 
 1.500,00 

   
---------- 

  
€  23.000,00 

b) Op staat van afwijkingen verrekenbare hoeveelheden (overschrijding): 
  

 
Verrekenprijs x overschrijding = € 18,00 x 200 = €   3.600,00 

   
---------- 

c) Betaald wordt €  26.600,00 

    
    

3. Indien een onderschrijding van 200 eenheden plaats vindt. Totaal geproduceerd 800 
eenheden: 

  

 
(Bij eindafrekening, overeenkomstig paragraaf 35 lid 4 van de UAV 2012) 

  

a) Binnen de aannemingssom (1000 eenheden): 
  

 
Prijs per eenheid x bestekshoeveelheid = € 16,50 x 1000 = €  16.500,00 

   
---------- 

 
Subtotaal €  16.500,00 

 
Eenmalige kosten 

 
 1.000,00 

 
Uitvoeringskosten 

 
 4.000,00 

 
Algemene kosten + Winst en risico 

 
 1.500,00 

   
---------- 

 
Aannemingssom 

 
 23.000,00 

    

b) Op staat van afwijkingen verrekenbare hoeveelheden (onderschrijding): 
  

 
Verrekenprijs x onderschrijding = € 18,00 x -200 = - 3.600,00 

   
---------- 

c) Betaald wordt €  19.400,00 
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N.B. voor het overzicht is in voorbeeld 3 de aannemersvergoeding, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 
35 lid 5 van de UAV 2012 niet vermeld. Ook is een mogelijke herziening van de verrekenprijs als bedoeld in 
paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 in voorbeelden 2 en 3 buiten beschouwing gelaten.  
 
De verrekenprijs volgens de UAV 2012 en de RAW-systematiek  
Hoewel de uitwerking van de verrekenprijs volgens de RAW-systematiek betekent dat de prijs per eenheid 
waarmee de afwijkingen van de verrekenbare bestekshoeveelheden worden verrekend, anders wordt 
samengesteld dan de verrekenprijs zoals deze in paragraaf 39 lid 5 van de UAV 2012 wordt omschreven, wordt 
het UAV-uitgangspunt van billijkheid geen geweld aangedaan. In de UAV 2012 wordt in de verrekenprijs alles 
op ‘een hoop gegooid’ (paragraaf 39 lid 5 van de UAV 2012), in de RAW-regeling is de opbouw van de 
verrekenprijs ‘doorzichtiger’ gemaakt. De verrekenprijs waartegen de afwijkingen van de verrekenbare 
hoeveelheden worden verrekend, kan - opgebouwd uit de eerder genoemde kostenelementen - schematisch 
als volgt worden weergegeven: 
 
 

verrekenprijs volgens de UAV 
2012 

verrekenprijs volgens de RAW-
systematiek 

prijs per eenheid 
resultaatsverplichting 

x x 

eenmalige kosten x 
 

uitvoeringskosten x 
 

algemene kosten x x 

winst en risico x x 
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00.06 DE STANDAARD BESTEKSINDELING 
00.06.01 Algemene toelichting 
De standaard indeling van een RAW-bestek is als volgt: 
 

Inleiding 

De standaard indeling van een RAW-bestek is als volgt: 

Deel 1: Algemeen  
 

1.01 Opdrachtgever  
 

1.02 Directie  
 

1.03 Locatie  
 

1.04 Algemene beschrijving  
 

1.05 Tijdsbepaling  
 

1.06 Onderhoudstermijn 
 

1.07 Kwaliteitsborging (facultatief) 
 

1.08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater (facultatief) 

Deel 2:  Beschrijving  
 

2.1  Algemene gegevens  
  

01  Tekeningen  
  

02  Peilen en hoofdafmetingen 
  

03 Kwaliteitsborging (facultatief) 
  

04 Bijlagen (facultatief) 
  

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen (facultatief) 
 

2.2 Nadere beschrijving 
  

01 Verklaring van de hierna volgende staat 
  

02 Kenmerk resultaatsverplichting 
  

03 Hoeveelheid ter inlichting 
  

04 Grenzen van de situering 
  

Staat van besteksposten 

Deel 3: Bepalingen 
 

01 Algemene en administratieve bepalingen  
  

In artikel 01.01.01 worden de Standaard RAW Bepalingen (Standaard), alsmede de 
eventueel uitgegeven errata op de Standaard, van toepassing verklaard. Tevens 
worden aanvullingen op en afwijkingen van de algemene en administratieve 
bepalingen, die in de Standaard RAW Bepalingen opgenomen zijn, hier vermeld. 
De indeling en nummering van deze bepalingen dient gelijk te zijn aan die van 
hoofdstuk 01 van de Standaard RAW Bepalingen: 

  
01.01 algemene bepalingen; 

  
01.02 betalingsregelingen: aannemingssom; 

  
01.03 betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 

  
01.04 betalingsregelingen: risicoregeling; 

  
enzovoort. 

 

 
10 t/m 84 Technische Bepalingen  
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De hoofdstukken 10 tot en met 84 zijn ingedeeld en genummerd overeenkomstig 
de betreffende werkcategorieën in de RAW-Catalogus met 
resultaatsbeschrijvingen. 

 
Precontractuele bepalingen, worden opgenomen in de aankondiging van de opdracht, de uitnodigingsbrief 
en/of de inschrijvingsleidraad/aanbestedingsleidraad. 
 
Nota’s van inlichtingen en overeenkomsten hebben een indeling die overeenkomt met die van het bestek.  
 
00.06.02 Deel 1: Algemeen  
Dit deel van het bestek draagt de titel ’Algemeen’. Deel 1 geeft een globaal inzicht in het uit te voeren werk, 
wie de opdrachtgever is, als het werk of onderdelen daarvan opgeleverd moet (en) zijn, enzovoort. De 
volgorde van de verschillende onderdelen is bepaald door een logische procesgang. De verschillende 
paragrafen, waaruit deel 1 van het bestek bestaat, zijn opgenomen in het Algemeen Besteksbestand RAW 
(ABB). 
 
Deel 1 in het ABB bestaat uit 6 vaste paragrafen en 2 facultatief te gebruiken paragrafen. Bestekschrijvers wordt 
geadviseerd de volgorde van de paragrafen niet te wijzigen. Er is de mogelijkheid om zelf paragrafen toe te 
voegen, deze moeten betrekking hebben op de opdracht en bijvoorbeeld niet ingaan op de uitvoering van het 
werk.  
 
Geen vermelding van (getotaliseerde) hoeveelheden in Deel 1 
Om iedere mogelijkheid tot het ontstaan van strijdigheden met de hoeveelheden, genoemd in deel 2.2 van het 
bestek, te voorkomen moeten in Deel 1 van het bestek geen (getotaliseerde) hoeveelheden worden vermeld. 
 
Deel 1 bevat acht paragrafen, die hierna toegelicht worden: 
 
1.01 Opdrachtgever 

De opdrachtgever vermelden. Tevens bereikbaarheid vermelden als postadres, bezoekadres, telefoon 
e.d. 

 
1.02 Directie 
 De directie vermelden. Tevens bereikbaarheid vermelden als postadres, bezoekadres, telefoon e.d. 

De UAV 2012 maken een duidelijk onderscheid tussen de opdrachtgever en zijn gemachtigde (de 
directie). Zie daartoe paragraaf 3 van de UAV 2012. De omvang van de volmacht is in het derde lid van 
de genoemde paragraaf beperkt; daar staat immers onder meer ‘waar in de UAV uitdrukkelijk de 
opdrachtgever is genoemd, is alleen deze bevoegd’. 
Als X de opdrachtgever vertegenwoordigt, dan zal duidelijk moeten zijn of X alle rechtshandelingen 
mag verrichten waartoe de opdrachtgever bevoegd is of dat de bevoegdheid van X beperkt is tot die, 
bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012. In het eerste geval wordt X als vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever achter ‘1.01 Opdrachtgever’ genoemd, in het tweede geval voert X de directietaak uit, 
beschreven in paragraaf 3 van de UAV 2012 en wordt X dus als ‘Directie’ genoemd. 

 
1.03 Locatie 
 De plaats van uitvoering van het werk onder deze paragraaf vermelden. 

Dit kan zijn een gedeelte van een weg, een gedeelte van een kanaal of rivier, een gemeente of deel 
van een polder enz. Voor met name onderhoudsbestekken kan onder deze paragraaf een overzicht 
worden gegeven van te onderhouden wegen en waterlopen, en de gemeente(n) waarin deze wegen 
en waterlopen zijn gelegen.  

 
Voorbeeld:  
1.03 Locatie 

Het werk uitvoeren op: Rijksweg 1, gedeelte van km 121,800 tot km 132,400 en Rijksweg 35, gedeelte 
van km 48,000 tot km 51,900. 

 
1.04 Algemene beschrijving 

Om inzicht te geven in het te maken werk moet een korte beschrijving worden opgenomen die een 
duidelijk beeld schetst van de meest relevante onderdelen van het uit te voeren werk en de 
samenhang van de verschillende werkzaamheden. Geen hoeveelheden opnemen en alleen 
werkzaamheden vermelden, die elders in het bestek nader worden beschreven. 
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Voorbeeld: 
1.04 Algemene beschrijving 
 Het werk bestaat voornamelijk uit:  

a. Het leveren en aanbrengen van geleiderail in de midden- en zijbermen van het nog open te stellen 
gedeelte van Rijksweg 1 en van het aansluitende gedeelte van Rijksweg 35.  

b. Het leveren en aanbrengen van geleiderail op en nabij KW 30, kruispunt Rijksweg 35 en de voor het 
verkeer openstaande provinciale weg Delden-Bornebroek.  

c. Het leveren en in depot opslaan van onderdelen voor geleiderail.  
d. Het uitvoeren van overige werkzaamheden zoals maken van sparingen in asfalt, boren van gaten in 

beton en asfalt en dergelijke. 
 
1.05 Tijdsbepaling 

Datum van oplevering en de eventueel toe te passen korting bij overschrijding van de datum van 
oplevering vermelden. 
De termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt in deze paragraaf aangegeven (zie 
paragraaf 8 van de UAV 2012). Ook kan hier een afzonderlijke termijn zijn gesteld waarbinnen een 
deel van het werk moet worden opgeleverd (zie paragraaf 1 lid 2 van de UAV 2012). De grootte van de 
korting wegens te late oplevering (korting volgens paragraaf 42 van de UAV 2012) wordt ook onder 
deze paragraaf vermeld.  
 
Als de grootte van een dergelijke korting niet in het bestek is bepaald, dan bedraagt deze EUR 60,- 
per dag (paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012). Als voor verschillende termijnen verschillende data 
gesteld zijn, en deze data staan niet met elkaar in verband (paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012), dan 
moet dit ook zijn aangegeven, onder verwijzing naar paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012. 

  
Het ABB gaat uit van een flexibele uitvoeringstermijn als bedoeld in artikel 01.13.07 van de Standaad 
RAW bepalingen. Deze flexibele uitvoeringstermijn is bedoeld om inschrijvers meer gelegenheid te 
geven het werk zodanig in te plannen dat dit het beste past binnen hun totale opdrachtportefeuille, 
gelet op zaken als beschikbaarheid van materieel en personeel. Dit kan bijdrage aan meer continuïteit 
van het bedrijf. 

 
Voorbeeld:  
1.05 Tijdsbepaling 

Het werk opleveren op 30 september 20xx waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim 
aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen.  

 Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € ...... per dag. 
 
1.06 Onderhoudstermijn 
 De onderhoudstermijn bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt: ... 

De tijdsduur (bijvoorbeeld het aantal weken of maanden) wordt door de bestekschrijver opgegeven. 
Indien er geen onderhoudstermijn voorgeschreven is, kan worden volstaan door hier op te nemen: 
‘Geen’. 

 
1.07 Kwaliteitsborging 

Verwezen wordt naar de paragrafen 01.13 en 01.20 van de Handleiding RAW-systematiek, waarin een 
toelichting op kwaliteitsborging is opgenomen. 
Paragraaf 1.07 alleen opnemen in het bestek als wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van 
een kwaliteitssysteemcertificaat. 

 
1.08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater 

Als in het bestek sprake is van het onttrekken van grondwater kan paragraaf 1.08 worden opgenomen 
met vermelding van een bedrag aan bonus als de aannemer minder grondwater onttrekt of loost dan 
in het bestek is vermeld.  
Paragraaf 1.08 opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te 
lozen hoeveelheden grondwater te beperken. 

 
Overige informatie 
Als de bestekschrijver aanvullende informatie of gegevens in deel 1 van het bestek wil vermelden, dan is dit 
gebonden aan een aantal voorwaarden. De gegevens moeten, wat hun aard betreft, aansluiten bij de gegeven 
informatie in dat deel. De gegevens zo mogelijk vermelden onder een van de acht eerder genoemde 
paragrafen. Als geen van deze paragrafen voldoen, dan kan de bestekschrijver één of zo nodig meerdere 
paragrafen aan deel 1 van het bestek toevoegen. 
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00.06.03 Deel 2: Beschrijving 
Dit deel van het bestek is onderverdeeld in: 

 Algemene gegevens 
 Nadere beschrijving 

 
Deel 2.1: Algemene gegevens 
Dit deel van het bestek heeft 2 vaste paragrafen en 3 facultatief te gebruiken paragrafen. Bestekschrijvers 
wordt geadviseerd de volgorde van de paragrafen niet te wijzigen. Er is de mogelijkheid om zelf paragrafen toe 
te voegen, standaard zijn de navolgende opgenomen: 

 Tekeningen 
 Peilen en hoofdafmetingen 
 Kwaliteitsborging  
 Bijlagen  
 Gegevens ten behoeve van bemalingen 

 
De aanhef van deze paragrafen bestaat uit vaste tekst, afkomstig uit het Algemeen Besteksbestand (ABB). 
 
Tekeningen 
Onder de eerste paragraaf ‘01 Tekeningen’ het volgende vermelden: 

 aantal en nummers van de tekeningen, die tot het bestek behoren. Afhankelijk van het aantal 
bestekstekeningen, kan een globale indeling worden gegeven (bijvoorbeeld tek.nrs. 12 t/m 18 
dwarsprofielen); 

 staten en lijsten, die tot het bestek behoren, bijvoorbeeld grondbalansen, plaatsingstabellen voor 
geleiderail; 

 tekeningen,; 
 tekeningen die tijdens de uitvoering  worden verstrekt. 

 
Peilen en hoofdafmetingen 
Onder de tweede paragraaf ‘02 Peilen en hoofdafmetingen’ informatie van deze aard vermelden. Indien veel 
informatie moet worden verstrekt, deze onder afzonderlijke hoofdjes rangschikken. Voor zover van toepassing 
kunnen onder meer vermeld worden: 

 N.A.P.; 
 De hoogten zijn en worden opgegeven in meters ten opzichte van N.A.P.; 
 Polderpeilen:  
 Zomer- en winterpeilen van eventueel aanwezige polders vermelden; 
 Waterstanden: 

De ter plaatse meest voorkomende waterstanden opnemen. En zo nodig informatie verstrekken over 
de hoogst en laagst bekende waterstanden, het statistisch berekend verloop van de waterstanden 
over een periode van 10 tot 20 jaar en/of het aangeven van de frequenties en tijdsduren van de 
belangrijkste waterstanden in die periode. Eén en ander is afhankelijk van het soort werk. 

 
Kwaliteitsborging  
Als in paragraaf 1.07 is aangegeven dat de aannemer in het bezit moet zijn van een 
kwaliteitssysteemcertificaat, en om die reden gewerkt wordt met kwaliteitsborging als bedoeld in de 
paragrafen 01.13 en 01.20 van de Standaard RAW Bepalingen, dan hier de stoppunten vermelden. 
 
Bijlagen 
Hier vermelden de bijlagen die tot het bestek behoren, en bijlagen die ter informatie bij het bestek zijn 
gevoegd. De eerste bevatten informatie die noodzakelijk zijn voor de calculatie en voor de uitvoering van het 
werk. De tweede kunnen door de aannemer worden gebruikt. Zonder deze bijlagen te raadplegen moet het 
werk calculeerbaar en uitvoerbaar zijn. Veelal bevatten dit soort bijlagen informatie die de keuze van de 
opdrachtgever ondersteunen of dienen om een inschrijver een goede variant aan te kunnen laten bieden. In 
de praktijk is het niet altijd makkelijk beide soorten bijlagen goed te scheiden. In dat geval is het belangrijk dat 
een inschrijver weet met welk doel een bijlage is toegevoegd. Daarnaast geldt het algemene principe dat een 
opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van de verstrekte informatie. De opdrachtgever kan zich 
niet verschuilen achter de ouderdom van documenten met de daarbij behorende onzekerheden voor de 
uitvoering van het werk. Ook voor de aannemer is dit immers het enige waarop hij zich kan baseren. 
Bijlagen kunnen zijn: rapporten, verslagen en dergelijke. 
 
Gegevens ten behoeve van bemalingen 
Als in het bestek is bepaald dat de aannemer een bemaling moet toepassen, dan hier alle beschikbare 
gegevens vermelden die een aannemer nodig heeft voor het opstellen van een bemalingsplan. 
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Overige algemene gegevens, die in Deel 2.1 worden vermeld  
Zie hiervoor de handleidingen bij de verschillende werkcategorieën.  
Overige algemene gegevens aansluitend aan paragraaf 02 opnemen onder aparte hoofdjes. Te denken is aan:  

 grondmechanische gegevens; 
 de vermelding dat tot het bestek een lijst van plantmateriaal behoort; 
 schouwvoorschriften; 
 enzovoort.  

 
Deel 2.2: Nadere beschrijving Kolomindeling 
Deel 2.2. ‘Nadere beschrijving’ begint met een vaste bladzijde met een korte uitleg (juridische verantwoording) 
voor het gebruik van de daarna volgende staatvorm. 
Deze korte uitleg bestaat in zijn geheel uit vaste tekst. Met behulp van de staatvorm wordt de nadere 
beschrijving van het werk gegeven, bestaande uit besteksposten c.q. resultaatsverplichtingen. 
De kolomindeling die in Deel 2.2 van het bestek wordt toegepast is als volgt: 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMMER 
                             DEFICODE 

HOOFDCODE   1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

         
Bestekspostnummer 
In deze kolom wordt het bestekspostnummer vermeld. 
Dit nummer heeft een aantal betekenissen: 

 het bestekspostnummer is één van de kenmerken, waarmee het betalings- c.q. verrekeningsniveau 
wordt aangegeven. In hoofdstuk 00.04 van de Handleiding RAW-systematiek is uiteengezet dat de 
hoeveelheid resultaatsverplichting waarop betaald c.q. verrekend wordt, onder meer gekenmerkt 
wordt door de 0 (nul) als laatste cijfer van het bestekspostnummer (‘nulniveau’ = betalingsniveau); 

 de overzichtelijkheid van de nadere beschrijving van het werk vindt zijn weerslag in het 
bestekspostnummer. Voor een overzichtelijke en duidelijke indeling is een logische opbouw van het 
bestekspostnummer van belang. 

 
In het hiernavolgende, bij ‘Omschrijving’, wordt op dit facet dieper ingegaan: 

 het bestekspostnummer wordt ook gebruikt als schakel tussen bestek, inschrijvingsstaat en de 
verschillende staten ten behoeve van de besteksadministratie, zoals termijnstaten, 
productieverantwoordingsstaten, enzovoort. Ook bijvoorbeeld voor plaatsingstabellen bij geleiderail 
en voor lijsten van plantmateriaal en dergelijke is het bestekspostnummer van belang. 

 bij gebruik van 1, 2, 3 of 4 posities van het bestekspostnummer wordt de mogelijkheid verkregen om 
een korte samenvatting te geven van de werkzaamheden, die in de betreffende groep besteksposten 
zijn omschreven. Dit worden 'tussenhoofdjes' genoemd. 

 ook kunnen enige algemene gegevens (vrije teksten) die voor die groep van besteksposten van 
toepassing zijn, worden opgenomen in het zogenaamde tussenhoofd. Hierbij kan dan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan situering, samenhang van de werkzaamheden, enzovoort; 

 bij de indeling van het bestek moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een logische 
volgorde van uitvoering, dus bijvoorbeeld niet eerst de aan te brengen verharding beschrijven en 
vervolgens het grondwerk ten behoeve van de aardebaan waarop de betreffende verharding moet 
worden aangebracht. Dit geldt ook op het niveau van de besteksposten, bijvoorbeeld eerst het 
ontgraven van een cunet en vervolgens het verwerken en verdichten van zand voor de aardebaan; 

 de indeling moet praktisch zijn wat betreft uitvoering en besteksadministratie. Hierbij wordt met name 
gedacht aan de keuze van het betalingsniveau, waaraan onder meer het bijhouden van de 
hoeveelheden en de betalingen zijn gekoppeld. Zo kan bijvoorbeeld voor een resultaatsverplichting, 
die het aanbrengen van horizontale drainage omvat, de eenheid m worden aangehouden in plaats 
van afzonderlijke resultaatsverplichtingen die bestaan uit een bepaalde hoeveelheid m3 grond te 
ontgraven uit sleuven, m aan te brengen drainbuizen en m3 grond aanvullen in sleuven. 

 
Catalogusnummer 
In deze kolom worden de hoofdcode en de deficode (bestaande uit 6 ‘posities’) van een gebruikte 
resultaatsbeschrijving opgenomen. Deze cijfers zijn van belang voor de aansluiting van de bedrijfsgebonden 
informatiesystemen van zowel opdrachtgever als aannemer aan het bestek, en een negen in het 
catalogusnummer aan dat er ‘iets bijzonders’ aan de hand is, omdat in dat geval geen gebruik is gemaakt van 
standaardtekst of geen standaardtekst aanwezig is. In hoofdstuk 00.04 van de Handleiding RAW-systematiek is 
onder ‘Resultaatsbeschrijvingen’ dieper ingegaan op de hoofdcode, de deficode, de positie en de inhoud. 
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Omschrijving 
In deze kolom wordt de tekst van besteksposten, resultaatsverplichtingen en tussenhoofdjes opgenomen. 
Aannemende dat de begrippen ‘bestekspost’ en ‘resultaatsverplichtingen’ bekend zijn, wordt de uitleg voor 
zover het de kolom ‘omschrijving’ betreft, op deze plaats in de handleiding beperkt tot de ‘tussenhoofdjes’. 
 
Opbouw en indeling van besteksposten en resultaatsverplichtingen 
De duidelijkheid en overzichtelijkheid van de nadere beschrijving van het werk wint aan waarde door een 
logische opbouw en indeling van besteksposten en resultaatsverplichtingen. De onderverdeling van 
eindresultaat in deelresultaten en deze laatste in subdeelresultaten, subsubdeelresultaten, enzovoort, kan naar 
verschillende aspecten plaatsvinden.  
 
Bijvoorbeeld uit het oogpunt van een bepaalde constructie, verkeerssituatie, situering, werkcategorie 
enzovoort. 
Zo kan het eerste cijfer van het bestekspostnummer worden gebruikt voor de hoofdindeling die in het bestek 
wordt aangebracht, bijvoorbeeld:  
 

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 

2 GRONDWERKEN 

3 RIOLERINGEN 

4 VERHARDINGEN 

5 WEGBEBAKENING 

 
Met behulp van de volgende cijfers van het bestekspostnummer kan een verdere onderverdeling worden 
aangegeven, bijvoorbeeld:  

2 GRONDWERKEN (tussenhoofdje) 

21 Grondwerk t.b.v. RW 11 tussen km 4,8 en 8,2. (tussenhoofdje) 

211 Ontgraven bermsloten (tussenhoofdje) 

211010 Grond ontgraven uit sloot (resultaatsverplichting) 

211020 Grond vervoeren (resultaatsverplichting) 

211030 Grond verwerken in depot (resultaatsverplichting) 

212 Ontgraven cunetten (tussenhoofdje) 

212010 Grond ontgraven uit cunet (resultaatsverplichting) 

212020 Grond vervoeren (resultaatsverplichting) 

212030 Grond verwerken in depot (resultaatsverplichting) 
 

enzovoort. 
 

 
Een ander voorbeeld van een indeling van Deel 2.2 van het bestek:  

1 VIADUCT (tussenhoofdje) 

11 Grondwerk (tussenhoofdje) 

110010 Grond ontgraven uit put (resultaatsverplichting) 

110020 Grond verwerken in aanvulling (resultaatsverplichting) 

110030 Verdichten zand (resultaatsverplichting) 

12 Bemalingen (tussenhoofdje) 

120010 Aanbrengen open bemaling (resultaatsverplichting) 

120020 In stand houden open bemaling (resultaatsverplichting) 

120030 Verwijderen open bemaling (resultaatsverplichting) 
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13 Funderingen (tussenhoofdje) 

130010 Aanbrengen betonpalen (resultaatsverplichting) 

130020 Verwijderen betonnen paalkoppen (resultaatsverplichting) 

14 Betonwerk (tussenhoofdje) 

1411 Voetplaten (tussenhoofdje) 

141110 Aanbrengen grindbeton werkvloer (resultaatsverplichting) 

141120 Toepassen bekisting (resultaatsverplichting) 

141130 Aanbrengen wapening (resultaatsverplichting) 

1412 Kolommen (tussenhoofdje) 

141210 Toepassen bekisting kolom (resultaatsverplichting) 

141220 Aanbrengen wapening kolom (resultaatsverplichting) 

141230 Aanbrengen PVC buizen (resultaatsverplichting) 

142 Vervoer wapeningsstaal (tussenhoofdje) 

15 Leuningconstructie (tussenhoofdje) 
 

enzovoort. 
 

2 GROENVOORZIENINGEN (tussenhoofdje) 

21 enzovoort. 
 

 
Eenheid 
In de kolom ‘eenheid’ worden de eenheden afgedrukt, die veelal bestaan uit vaste tekst. Zowel de eenheid die 
behoort tot een hoeveelheid resultaatsverplichting, als de eenheid van een hoeveelheid bouwstof, worden in 
deze kolom vermeld. 
Heeft de eenheid betrekking op een hoeveelheid resultaatsverplichting, dan staat deze eenheid op het ‘nul-
niveau’. Dat wil zeggen op dezelfde regel als het bestekspostnummer dat eindigt op een 0 (nul). Op het ‘nul-
niveau’ wordt betaald en verrekend, hetgeen betekent dat de op dit niveau vermelde eenheid voor de 
verrekening wordt gebruikt. Indien de eenheid betrekking heeft op een hoeveelheid bouwstof, dan staat zij 
achter de desbetreffende omschrijving van de bouwstof vermeld. 
 
Hoeveelheid resultaatsverplichting 
De hoeveelheden, opgenomen in deze kolom zijn de hoeveelheden waarop verrekend en betaald wordt. Zij 
staan daarom altijd op het ‘nul-niveau’. 
 
‘V’, ‘N’, ‘A’ of ‘F’ in de subkolom 
 
In de subkolom naast ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ moet met het kenmerk ‘V’, ‘N’ of ‘A’ worden 
aangegeven of het een verrekenbare (V), niet-verrekenbare (N), of te Accorderen (A) hoeveelheid 
resultaatsverplichting betreft.  
Als voor een RAW-raamovereenkomst gekozen is, dan is het kenmerk van een resultaatsverplichting 'F', 
waarmee is aangegeven dat het een fictieve hoeveelheid betreft. Zie hiervoor de bepalingen onder 01.21 van 
de Standaard RAW Bepalingen en de bijbehorende handleiding. 
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Hoeveelheid ter inlichting 
Bij onderliggende posten die deel uitmaken van een bundeling moet de hoeveelheid die, indien de 
onderliggende post in het bestek zou zijn opgenomen als een resultaatsverplichting op ‘nulniveau’ in de kolom 
‘hoeveelheid resultaatsverplichting’ zou komen te staan, nu worden opgenomen in de kolom ‘hoeveelheid ter 
inlichting’. De bijbehorende eenheid is de eenheid die in de deelcatalogus bij de desbetreffende 
resultaatsbeschrijving is vermeld. Het geeft de mogelijkheid om in het kader van bundeling en productgerichte 
beschrijvingen hoeveelheden te vermelden die voor calculatiedoeleinden kunnen worden gebruikt. 
 
De status van de hoeveelheden in de kolom ‘Hoeveelheid ter inlichting’ is vastgelegd in de Verklaring van deel 
2.2. Hiertoe is de volgende tekst opgenomen:  
 
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.  
 
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft 
die door de aannemer moet worden geleverd. 
 
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft 
die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 
 
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd of door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld. 
 
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden 
hergebruikt. 
 
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. 
 
Tot een resultaatsverplichting behoort ook, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 
 
Hoeveelheid bouwstof 
Een hoeveelheid bouwstof, die aan het werk moet worden toegevoegd om het werk en / of de 
resultaatsverplichting tot stand te brengen, wordt aangegeven door middel van een ‘L’ of een ‘T’. 
De hoeveelheid bouwstof wordt opgegeven met de in catalogus achter een bepaalde positie en inhoud 
aangegeven eenheid. Op deze algemene regel worden enkele uitzonderingen gemaakt, die nader worden 
toegelicht in de werkcategorisch gerichte handleidingen. 
 
De hoeveelheden bouwstof worden vermeld, omdat daarmee op overzichtelijke wijze is aangegeven welke 
hoeveelheden bouwstof nodig zijn voor het tot stand brengen van die resultaatsverplichting. Met behulp van 
deze kolom kan de aannemer bijvoorbeeld bestellijsten samenstellen, alsmede lijsten ten behoeve van de 
voorraadbewaking, enzovoort. Daarnaast wordt de calculatie vereenvoudigd. 
 
De hoeveelheden bouwstoffen worden ter inlichting van de aannemer verstrekt. Als deze hoeveelheden 
afwijken van die, af te leiden uit de kolom ‘hoeveelheid resultaatsverplichting’, zijn deze laatste bindend. 
Hierop vindt in beginsel dus geen verrekening plaats. In de praktijk wordt de hoeveelheid in veel gevallen over- 
of onderschreden, als ook de hoeveelheid resultaatsverplichting over- of onderschrijdt. Als de hoeveelheid 
resultaatsverplichting verrekenbaar is, dan vindt verrekening van de afwijking van deze hoeveelheid plaats, 
uitgaande van de prijs per eenheid (eerder is aangegeven: prijs per eenheid vormt de basis voor het bepalen 
van de verrekenprijs). 
 
Als de bouwstof door de aannemer wordt geleverd, dan zal een gedeelte van de prijs per eenheid bestaan uit 
de kosten voor de bouwstof. 
De hoeveelheid bouwstof wordt dus, door middel van de hoeveelheid resultaatsverplichting, bij de verrekening 
betrokken, voor zover de laatst genoemde hoeveelheid verrekenbaar is gesteld. 
 
Het feit dat de hoeveelheid bouwstof ter inlichting van de aannemer verstrekt wordt, ontheft de 
bestekschrijver niet van de plicht deze hoeveelheid zo juist mogelijk op te geven. Ook al is zij ter inlichting, de 
hoeveelheid is in het contract (het bestek) vermeld, uitgangspunt is dat de vermelde hoeveelheden kloppen.  
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Ook is van belang dat alleen die hoeveelheden bouwstof in de kolom ‘Ter inlichting’ vermeld worden, die door 
de aannemer moeten worden geleverd, of door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Als men 
bijvoorbeeld werk met werk maakt, dan wordt geen hoeveelheid bouwstof aangegeven, omdat in dat geval 
geen sprake is van levering door de aannemer of van een terbeschikkingstelling door de opdrachtgever.  
 
Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T) 
In de subkolom rechts naast de hoeveelheid bouwstof wordt door een ‘L’ (Leveren) respectievelijk een ‘T’ (Ter 
beschikking gesteld) aangegeven of de hoeveelheid bouwstof door de aannemer moet worden geleverd of 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Achter elke opgegeven hoeveelheid bouwstof moet dit 
op deze wijze aangegeven worden. 
 
In de juridische verklaring aan het begin van Deel 2.2 wordt (als vaste tekst) onder meer vermeld: 
"In de kolom ‘hoeveelheid resultaatsverplichting’ is, voor zover niet anders vermeld, ook begrepen het 
verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde te leveren of ter beschikking te stellen 
bouwstoffen." 
In het algemeen levert dit bij het samenstellen van besteksposten geen problemen op. Als bijvoorbeeld een 
aantal m2 dwarsmarkering aangebracht moet worden, en de aannemer moet de wegenverf leveren, dan 
wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting opgegeven (de m2 markering) en in de kolom ‘hoeveelheid ter 
inlichting’ wordt het aantal kg wegenverf vermeld. 
In de subkolom wordt met een ‘L’ de levering van de wegenverf door de aannemer aangeduid en met een ‘T’, 
de terbeschikkingstelling van de bouwstof door de opdrachtgever. In een aantal gevallen wordt de levering op 
een andere wijze aangegeven. Zeer kleine leveringen, te denken valt aan spijkers, worden in het bestek niet 
vermeld. 
 
Paragraaf 6 lid 3 sub a van de UAV 2012 regelt het volgende: 
"De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten 
van de nodige werkzaamheden." 
Dit is ook van toepassing op de grotere leveranties, maar in het RAW-bestek worden deze grotere leveranties 
voor de duidelijkheid aangeduid. 
Als de bestekschrijver heeft verzuimd een hoeveelheid bouwstof in de kolom ‘hoeveelheid ter inlichting’ te 
vermelden, dan kan onder omstandigheden  worden teruggevallen op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012, 
waarin is bepaald dat de aannemer de benodigde bouwstoffen levert. Daarbij kan worden opgemerkt dat zo’n 
verzuim een inconsequentie in het bestek betekent (andere hoeveelheden bouwstof zijn immers wel vermeld) 
en niet in overeenstemming is met juist gebruik van RAW. Deze inconsequentie kan in het nadeel van de 
opdrachtgever worden uitgelegd. Dit zal per geval moeten worden beoordeeld. De uitleg kan afhangen van 
hoe het bestek is opgesteld en van hetgeen uit het bestek voortvloeit. 
 
Leverantie(s) als aparte resultaatsverplichting(en) 
Het kan wenselijk zijn een levering apart te verrekenen, met name als de hoeveelheden nog niet vast staan. In 
zo’n geval wordt de levering een afzonderlijke verrekenbare resultaatsverplichting en als zodanig in het bestek 
verwoord. Voorbeelden hiervan zijn in bepaalde gevallen het leveren van grond (zie handleiding bij de 
werkcategorie grondwerken) of het leveren van bindmiddel en afdekmateriaal ten behoeve van een 
oppervlakbehandeling. Dit laatste is in voorbeeld I weergegeven.  
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Voorbeeld I 
       
BESTEKS- 
POSTNUMMER 

CATALOGUSNUMMER 
                           DEFICODE 

HOOFDCODE    1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

401020 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige 
oppervlakbehandeling. 

m2 4.500,00 V  

  . . . . . Situering: de vluchtstrook van noordelijke en 
zuidelijke 

    

  . . . . . rijbaan, km 0,510 - km 1,510     
  . . . . . Voorbewerking zie bestekspostnr. ....     
  2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner 

dan of gelijk 
    

  . . . . . aan 2,50 m     
  .1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,0 

kg/m2 
    

  . . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 8 
kg/m2 

    

  . . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het 
behandelde wegoppervlak en de 

    

  . . . . . aansluitende weggedeelten opzuigen     
401030 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 4,55 V  
  . . . . . Bindmiddel: vloeibitumen type 2 t.b.v. 

bestekspostnr. 401020 
ton   4,55L 

  1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige 
oppervlakbehandeling 

    

  . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking     
401040 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 36,00 V  
  . . . . . Afdekmateriaal: steenslag 4/8 t.b.v. 

bestekspostnr. 401020 
ton   36,00L 

  1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige 
oppervlakbehandeling 

    

  . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking     
 
Ook kan het voorkomen dat voor het tot stand brengen van een resultaat een gedeelte van de daarvoor 
benodigde bouwstoffen uit het werk en de overige benodigde bouwstoffen geleverd moeten worden. In 
voorbeeld II moet 1000 m geleiderail worden aangebracht, waarvan 750 m van de geleiderail uit het werk 
komt en de overige 250 m door de aannemer wordt geleverd. 
 
Dit laatste wordt vermeld in een afzonderlijke ‘leverantiepost’. Zou dit niet gebeuren, dan is het aanbrengen 
van de 1000 m geleiderail niet meer kostenhomogeen, omdat de prijs per eenheid in dat geval opgebouwd is 
uitgaande van 250 m ‘leveren en verwerken’ en 750 m ‘verwerken’. Dit geeft een gemiddelde prijs per eenheid, 
die niet voldoet als basis voor het bepalen van de verrekenprijs. 
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Voorbeeld II 
 
BESTEKS- 
POSTNUMMER

        CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

HOOFDCODE 1 : 2 : 3 : 4 :5  6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

261010 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 1.000,00 V   
  . . . . . Bijzonderheden: 750 m komt vrij bij demontage 

volgens 
     

  . . . . . bestekspostnr. 253080      
  . . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens 

bestekspostnr. 
     

  . . . . . 261020      
  3. . . . . Type VLP 1Z 267-60 R      
  . .2. . . . . . 

. . 
Met toepassing van INP-14 palen      

261020 330199 . . . . . Leveren geleiderail m 250,00 V   
  . . . . . Bijzonderheden: t.b.v. bestekspostnr. 261010      
  . . . . . . . . . 

. 
type VLP 1Z 267-60 R m   250,00 L 

 
Op deze wijze zijn kostenhomogene besteksposten verkregen. 
 
Voor het verrekenen van wijzigingen in kosten van bouwstoffen volgens de Risicoregeling is een aparte 
leverantiepost noodzakelijk. Zie hiervoor artikel 01.04.05 van de Standaard RAW Bepalingen. 
In subwerkcategorie 01.04 zijn hiervoor resultaatsbeschrijvingen opgenomen. Door gebruik van deze 
resultaatsbeschrijvingen wordt een relatie gelegd tussen de te leveren bouwstof en de bouwstofgroep volgens 
de Risicoregeling. Deze bouwstofgroep is bepalend voor de voor de indexering toe te passen indexcijfers. 
 
Hoeveelheid ter inlichting 
Voor andere hoeveelheden dan een hoeveelheid bouwstof, die aan het werk wordt toegevoegd, is het 
kenmerk ‘I’ ingevoerd. Het betreft hoeveelheden die moeten worden uitgevoerd, verwerkt of ter informatie 
zijn, in alle gevallen zijn zij van belang voor de prijsvorming van de desbetreffende resultaatsverplichting. De 
noodzaak kwam met name bij het invoeren van de productgerichte resultaatsbeschrijvingen naar voren. Door 
verregaande bundeling van posten tot ‘grote’ eenheden kunnen gegevens over hoeveelheden verloren gaan in 
de kolom ‘Omschrijving’ en daarmee niet meer geautomatiseerd te bewerken of te verwerken zijn.  
 
Bijvoorbeeld: de hoeveelheid grondverzet in een productgerichte resultaatsbeschrijvingen, zie voorbeeld 1 van 
bijlage II van 00.04. Voor een voorbeeld van een gewone bundeling: zie bijlage I, voorbeeld 2. Door het 
vermelden van de hoeveelheid ter inlichting komt het vaak voor dat twee dezelfde hoeveelheden onder elkaar 
in de kolom ‘Hoeveelheid ter Inlichting’ moeten worden vermeld. Daarbij is de hoeveelheid achter de eerste 
regel de hoeveelheid die de werkzaamheid en de daarbij gaande kosten omvat, terwijl de tweede hoeveelheid 
de hoeveelheid bouwstof (leveren of ter beschikking stellen) met bijbehorende kosten weergeeft. In een 
enkelvoudige bestekspost zal in uitzonderingsgevallen een hoeveelheid met ‘I’ worden gekenmerkt. 
 
Hergebruik van materialen in RAW-bestekken (H of R) 
Als bij de uitvoering van een werk materialen vrijkomen die geschikt zijn voor hergebruik, kan aan deze 
materialen een kenmerk worden gegeven. De RAW-systematiek kent daarvoor twee kenmerken: ‘H’ voor 
materialen die kunnen worden hergebruikt zonder dat een bewerking noodzakelijk is en ‘R’ voor materialen 
die na bewerking opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij toepassing van het kenmerk ‘H’ kan worden gedacht 
aan herbestemming van (schone) grond of vrijkomende (beton)straatstenen. Opnieuw te gebruiken 
straatstenen moeten waarschijnlijk worden ontdaan van grond of gesorteerd, maar in principe kunnen de 
materialen verder onbewerkt worden toegepast.  
 
Als bijvoorbeeld betonstraatstenen eerst worden gebroken in een puinbreker voordat ze als 
funderingsmateriaal worden toegepast, dan geldt hiervoor dat het kenmerk ‘R’ hieraan kan worden gegeven. 
Door deze kenmerken toe te kennen aan vrijkomende materialen kan per bestek een overzicht worden 
gekregen van de soort en kwaliteit van de vrijkomende materialen.  
 
Omgaan met uitvoeringsomstandigheden in RAW-bestekken 
De omstandigheden waaronder een werk moet worden uitgevoerd, hebben invloed op de werkwijze (bijv. op 
materieelinzet en logistiek) en op de productiesnelheid en daarmee op de kosten. Gegevens die daarmee 
verband houden moeten dan ook in het bestek worden vermeld. Voor zover zij niet expliciet (dat wil zeggen in 
de vorm van een vaste tekst of een aanwijzingstekst) in een resultaatsbeschrijving worden genoemd, moet de 
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bestekschrijver de nog ontbrekende informatie in het bestek toevoegen. Afhankelijk van de situatie en de 
opbouw van het bestek is dit als volgt mogelijk: 

 per bestekspost (onder situering), als de informatie uitsluitend op een enkele bestekspost van 
toepassing is; 

 per groep van besteksposten (bij de tussenhoofden), als de informatie op een groter aantal 
besteksposten betrekking heeft. 

 
00.06.04 Deel 3: Bepalingen  
Standaard RAW Bepalingen 
Deel 3 van het bestek bevat besteksbepalingen. Dit deel is ‘Bepalingen’ genoemd. Het merendeel van de 
bepalingen is opgenomen in een aparte uitgave, de ‘Standaard RAW Bepalingen’. De Standaard RAW 
Bepalingen worden in het bestek van toepassing verklaard op het werk, hetgeen de omvang van het bestek 
aanzienlijk beperkt. In de Standaard RAW Bepalingen worden de UAV 2012 van toepassing verklaard. Het van 
toepassing verklaren van de UAV 2012 gebeurt dus niet in het ‘geschreven gedeelte’ van het bestek. Voor de 
volledigheid is de UAV 2012 als bijlage opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen. Vervolgens bevat de 
Standaard RAW Bepalingen een aantal administratieve en technische bepalingen. 
 
RAW-Catalogus met bepalingen 
Omdat elk werk uniek is, zullen er voor elk werk afwijkingen van en aanvullingen op bovengenoemde 
Standaard RAW Bepalingen worden gemaakt. Deze afwijkingen en aanvullingen worden in deel 3 van het 
bestek opgenomen. Een aantal van dergelijke bepalingen, die voor zover van toepassing in het bestek worden 
opgenomen, zijn vooraf geformuleerd en bijeengebracht in de RAW-Catalogus met bepalingen. 
Het betreft hier niet alleen mogelijke afwijkingen van en aanvullingen op de Standaard RAW Bepalingen, maar 
ook concept technische bepalingen voor werkcategorieën waarin de Standaard RAW Bepalingen niet 
voorzien. In deze paragraaf wordt hierop onder het hoofd ‘Nadere bijzonderheden RAW-Catalogus met 
bepalingen’ verder ingegaan. 
 
Er zullen altijd projectgebonden bepalingen in het bestek opgenomen moeten worden die de bestekschrijver 
zelf redigeert. Hierbij moet de bestekschrijver rekening houden met de uitgangspunten van de RAW-
systematiek, zoals ‘gelijkwaardigheid van partijen’. Ook moet worden voorkomen dat in het bestek 
opgenomen bepalingen tegenstrijdig zijn met die in de Standaard RAW Bepalingen en de UAV 2012. 
 
De indeling van deel 3 van het bestek 
Deel 3 van het bestek kent een onderverdeling naar hoofdstuk, paragraaf, artikel en lid, die overeenkomt met 
de Standaard RAW Bepalingen. 
 
Algemene en administratieve bepalingen worden weergegeven onder hoofdstuk 01.  
De technische bepalingen worden onder hoofdstuknummers gerangschikt, die gelijk zijn aan de nummers van 
de betreffende werkcategorie. 
 
Zo draagt de werkcategorie Groenvoorzieningen het nummer 51 als aanduiding van de werkcategorie en als 
hoofdstuknummer van de technische bepalingen Groenvoorzieningen. 
  

HFD PAR ART LID 

51 Groenvoorzieningen 

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 

51 02 Eisen en uitvoering 

51 02 01 Toepassen van bestrijdingsmiddelen 

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van 
wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt 
volgens de geldende voorschriften. 
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Paragraafindeling hoofdstukken 10 en hoger 
De hoofdstukken, waarin technische bepalingen zijn opgenomen (10 en hoger), zijn onderverdeeld in 
deelhoofdstukken. Het komt voor dat een hoofdstuk 1 deelhoofdstuk bevat.  
 
Deelhoofdstukken kennen een vaste paragraafindeling. 
De onderverdeling in paragrafen heeft als functie dat over alle deelhoofdstukken heen, een uniforme 
nummering van gelijksoortige bepalingen wordt verkregen, zodanig dat begripsomschrijvingen in een 
paragraaf zijn ondergebracht, evenzo bouwstofbepalingen, meet- en verrekenmethoden, enzovoort. 
Onderscheiden worden de volgende paragrafen: 
 
 

De technische bepalingen in het bestek worden gerangschikt naar bovengenoemde hoofdstukken, 
deelhoofdstukken en paragrafen. Bijvoorbeeld artikel 22.07.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen luidt 
als volgt: 

 Meting van oppervlakken van taluds gebeurt in het vlak van de helling. 
 
Deze bepaling heeft betrekking op Grondwerken (hoofdstuk 22) en betreft een ‘meet en verrekenmethode’ 
(het paragraafnummer eindigt op 7, de vaste code voor de meet- en verrekenmethoden). 
 
Opmerking: 
Het derde cijfer geeft het deelhoofdstuk aan, in dit geval staat in bovengenoemd voorbeeld, de ‘0’ voor het 
deelhoofdstuk 'Grondwerken, Algemeen’. Als dit cijfer een ‘2’ zou zijn, dan betreft deze bepaling het 
deelhoofdstuk 22.2 'Grondbewerkingen'.  
 
Codering van technische bepalingen in het bestek 
In het voorgaande is aangegeven dat in deel 3 van het bestek met een vaste indeling naar hoofdstuk en 
paragraaf wordt gewerkt. De RAW-Catalogus met bepalingen is ook zo ingedeeld. In het bestek mag de 
hoofdstuk- en paragraafnummering dan ook niet te worden gewijzigd, omdat dit ten koste gaat van de 
uniformiteit in de bestekken. Een vaste plaats in het bestek vereenvoudigt het terugzoeken. 
Alleen de artikelnummers van de technische bepalingen in de hoofdstukken 11 en hoger, en de lidnummering 
mogen in het bestek volgordelijk (of hernummerd). Als de bestekschrijver zelf een projectgebonden bepaling 
redigeert, dan moet hij zich afvragen onder welk hoofdstuk en vervolgens onder welke paragraaf de bepaling 
moet worden geplaatst. Verderop in deze handleiding is voor een aantal werkzaamheden, waarin de Standaard 
RAW Bepalingen of de RAW-Catalogus met bepalingen niet voorziet, aangegeven onder welke codering 
(hoofdstuk en paragraaf) de projectgebonden bepalingen in het bestek kunnen worden opgenomen. 
 
Gebruik van de codering, terugzoeken van bepalingen 
De indeling van de technische bepalingen volgens een bepaalde systematiek heeft het voordeel dat de 
bepalingen altijd op een vaste plaats staan in de Standaard RAW Bepalingen en, voor zover het 
projectgebonden bepalingen zijn, in het bestek. 
 
Criteria waaraan technische bepalingen (moeten) voldoen 
Een contract tussen opdrachtgever en aannemer moet eenduidig zijn, zodat de interpretatie daarvan voor 
beide partijen dezelfde is. Van belang is dat de verantwoordelijkheid van de partijen in het bouwproces 
duidelijk is afgebakend. Zoals eerder is gesteld, is het uitgangspunt daarbij dat de opdrachtgever 

 Paragraaf X1  Begrippen afbakening c.q. omschrijving van in het bestek 
gebruikte termen die niet eenduidig zijn. 

 Paragraaf X2  Eisen en uitvoering randvoorwaarden voor de uitvoering en 
kwaliteitseisen aan het verlangde resultaat. 

 Paragraaf X3  Informatieoverdracht welke informatie opdrachtgever en aannemer elkaar 
(ten minste) behoren te verstrekken. 

 Paragraaf X4  Risicoverdeling en garanties afpaling van de verantwoordelijkheden bij de 
uitvoering en garantiebepalingen. 

 Paragraaf X5  Bijbehorende verplichtingen werkzaamheden die ook tot de verplichtingen van de 
aannemer behoren; deze werkzaamheden zijn van 
zodanige aard dat zij niet door middel van 
besteksposten, maar door middel van bepalingen zijn 
verwoord. 

 Paragraaf X6  Bouwstoffen kwaliteitseisen te stellen aan bouwstoffen. 

 Paragraaf X7  Meet- en verrekenmethoden wijze van meting en verrekening van resultaat, 
activiteiten en bouwstoffen. 



 

Copyright © CROW, september 2023                       Pagina 51 van 57                                                          
 
 

verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aannemer voor de uitvoering. De basis van deze contractverhouding 
is gelegd in de UAV 2012. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de Standaard RAW Bepalingen en zal ook 
neergelegd moeten zijn in de projectgebonden bepalingen, die in het bestek zijn opgenomen. Het 
verantwoordelijk zijn van de aannemer voor de uitvoering betekent dat het bestek hem vrij moet laten in de 
keuze van de uitvoeringswijze en materieelinzet. Hierop kunnen een beperkt aantal uitzonderingen worden 
gemaakt. Deze uitzonderingen zijn genoemd in de inleiding (hoofdstuk 00.02 van de Handleiding RAW-
systematiek). Hiermee is een eerste criterium gevormd waaraan bepalingen moeten voldoen, namelijk dat zij 
een kader vormen waarbinnen de aannemer zich vrij kan bewegen. 
 

51.42.04 Plantverband en plantafstanden 
 

03 Plantmateriaal mag ten hoogste 0,05 m uit de hartlijn van de plantrij worden geplant. 
 

04 Op de afstand tussen de hartlijnen van de rijen is een afwijking van ten hoogste 5% toegestaan. 
 

05 Op de afstand tussen het plantmateriaal in de rij is voor bosplantsoen een afwijking van ten 
hoogste 0,20 m toegestaan en voor overig plantmateriaal een afwijking van 10% van de 
voorgeschreven afstand, tot ten hoogste 0,20 m. 

 
In het hiervoor gegeven voorbeeld zijn de toegestane afwijkingen meetbaar gemaakt. Dit wil evenwel niet 
zeggen dat altijd moet worden nagemeten of aan de gestelde eisen is voldaan. Als directie en aannemer het 
samen eens zijn dat het werk er netjes bij staat, dan zal in veel gevallen de visuele inspectie voldoende zijn. 
Van belang is dat er objectieve criteria aanwezig zijn die gehanteerd kunnen worden in geval van twijfel. 
 
Een tweede criterium is dat bepalingen en resultaatsbeschrijvingen (c.q. besteksposten) elkaars complement 
vormen; zij vullen elkaar aan en vormen gezamenlijk een geheel. Overeenkomstige hoofdstukken en 
werkcategorieën hebben hetzelfde nummer.  
Bij het redigeren van de Standaard RAW Bepalingen is uitgegaan van de resultaatsbeschrijvingen. De 
resultaatsbeschrijvingen bevatten kostenbeïnvloedende factoren, waaruit de bestekschrijver een ‘keuze’ moet 
maken voor het uit te voeren werk. Ook geven resultaatsbeschrijvingen de plaats aan waar die factoren door 
de bestekschrijver ingevuld moeten worden. 
 
Daarbij zijn algemene randvoorwaarden gesteld die van toepassing zijn, indien de aannemer het in de 
besteksposten omschreven resultaat tot stand brengt. Dergelijke randvoorwaarden, die een niet-variabele 
invloed op de kosten uitoefenen, maar ‘altijd’ van toepassing zijn, staan in de standaardbepalingen. Als de 
bestekschrijver een bepaling van een bepaald hoofdstuk van toepassing wil verklaren op een 
resultaatsbeschrijving uit een werkcategorie die niet bij dat hoofdstuk hoort, dan moet hij dit in het bestek 
vermelden.  
 
Bepalingen die niet algemeen van toepassing zijn op elk uit te voeren werk, maar alleen voor een bepaald 
werk gelden, zijn in deel 3 van het bestek vermeld. Hiertoe behoren ook de aanvullingen op en afwijkingen van 
de standaardbepalingen. Het bovenstaande betekent onder meer dat de bestekschrijver bij het afwijken van 
een resultaatsbeschrijving, zich zal moeten afvragen of dit geen afwijking op de Standaard RAW Bepalingen tot 
gevolg heeft. 
 
Een ander criterium bij het redigeren van in het bestek op te nemen projectgebonden bepalingen vormt de 
aansluiting aan bestaande en van toepassing verklaarde bepalingen. Gedacht wordt aan de UAV 2012, de 
Standaard RAW Bepalingen en de door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven normbladen. 
Deze zijn in gezamenlijk overleg tussen partijen tot stand gekomen. 
Met name voor wat betreft de administratieve bepalingen kan daarvan dan worden afgeweken als er gegronde 
redenen voor zijn. 
 
Ook moet vermeden worden dat standaardbepalingen in het bestek worden herhaald of toegespitst worden 
op een bepaald geval. De Standaard RAW Bepalingen zijn algemeen toepasbaar. Als de bestekschrijver er in 
zijn bestek een interpretatie aan geeft, dan wordt de toepasbaarheid van zo’n bepaling beperkt, hetgeen 
ongewenste gevolgen kan hebben in andere gevallen. 
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Uniform taalgebruik 
Een uniform taalgebruik in de bepalingen komt de duidelijkheid ten goede. De volgende richtlijnen worden 
aanbevolen: 

 de voorkeur wordt gegeven aan de actieve vorm boven de passieve vorm; 
 als zowel een gebodsbepaling als een verbodsbepaling mogelijk is, dan wordt de voorkeur gegeven 

aan de gebodsbepaling; 
 alleen als er twijfel over kan bestaan door wie iets gedaan moet worden, wordt aanbevolen dit 

expliciet te vermelden. 
 
Een voorbeeld ter illustratie: 

a. gebodsbepalingen 
 

1. De weg moet worden schoon gemaakt 
 

2. De aannemer moet de weg schoonmaken 
 

3. De weg wordt schoon gemaakt 
 

4. De weg schoonmaken 

b. verbodsbepalingen 
 

1. De weg mag niet worden verontreinigd 
 

2. De aannemer mag de weg niet verontreinigen 
 

3. De weg wordt niet verontreinigd 
 

4. De weg niet verontreinigen 

 
Van de onder a. genoemde vormen heeft a.4. (‘de weg schoonmaken’) de voorkeur. 
Dit is de actieve gebodsvorm. De vorm b.4. (‘de weg niet verontreinigen’) is acceptabel. Als het niet duidelijk is 
wie iets moet doen of iets laten, dan kan de vorm a.2. (of b.2.) worden gebruikt. De gebruikte formulering in 
a.3. en b.3. verdient afkeuring, omdat de aannemer deze redactie enkel voor kennisgeving kan aannemen. 
 
Nadere bijzonderheden RAW-Catalogus met bepalingen 
In het voorgaande is gesteld dat mogelijke aanvullingen op- en afwijkingen van de Standaard RAW Bepalingen  
zijn geformuleerd en bijeengebracht in de RAW-Catalogus met bepalingen. In veel gevallen zal de 
bestekschrijver een aantal van de in de RAW-Catalogus met bepalingen opgenomen bepalingen in zijn bestek 
nodig hebben. De desbetreffende bepalingen worden dan ook selectief overgenomen. 
In de RAW-Catalogus met bepalingen bestaat bij een aantal bepalingen de mogelijkheid tekst in te vullen. De 
in te vullen tekst kan zijn een percentage, werken die door derden worden uitgevoerd, welke gegevens het 
gedetailleerd werkplan moet bevatten, enzovoort. 
 
Codering projectgebonden bepalingen 
In deze paragraaf is aangegeven dat uit het oogpunt van uniformiteit ook de projectgebonden bepalingen in 
deel 3 van het bestek zodanig van een codering moet worden voorzien dat ze op een vaste plaats in het 
bestek komen. 
Voor de administratieve bepalingen geldt dat de hoofdstukken, paragrafen en artikelen overeenkomstig de 
Standaard RAW Bepalingen worden genummerd. Voor de technische bepalingen beperkt dat zich tot het 
hoofdstuk- en paragraafnummer en daarbinnen mogen de artikelen en de leden volgordelijk worden 
genummerd.  
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00.07 DE RAW-SYSTEMATIEK EN BESTEKSWIJZIGINGEN 
00.07.01 Algemene toelichting 
De RAW-systematiek kan niet alleen worden gebruikt voor het opstellen van bestekken, maar vervult het ook 
een rol tijdens de uitvoering van het werk, bijvoorbeeld als er sprake is van bestekswijzigingen. Ook kan het 
schrijven van ‘nota’s van inlichtingen inschrijvingsfase’ met de RAW-systematiek. Hierna wordt nader op het 
gebruik van RAW in die situaties ingegaan.  
 
De RAW-systematiek is ook toe te passen bij het opstellen van deelopdrachten die opgedragen worden in het 
kader van een RAW-raamovereenkomst. In dat verband is te denken aan overeenkomsten voor het wegslepen 
van gestrande voertuigen, voor gladheidsbestrijding en voor het beschikbaar stellen en houden van 
baggermaterieel en het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden.  
In de bijlagen I en II is een aantal voorbeelden opgenomen. Belangrijk blijft dat aan de te bespreken 
documenten steeds de RAW-uitgangspunten ten grondslag moeten liggen. Een evenwichtige risicoverdeling, 
betaling naar productie, eenduidigheid en dergelijke, zoals deze zijn beschreven in het eerste gedeelte van de 
Algemene Handleiding, zijn hier even belangrijk als in het bestek.  
  
00.07.02 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase (zie bijlage I) 
Het voorblad 
Het voorblad van de nota van inlichtingen inschrijvingsfase behoort de aanhef te bevatten van de nota van 
inlichtingen inschrijvingsfase, de verwijzing naar het desbetreffende bestek, eventueel schriftelijke vragen die 
zijn gesteld en dergelijke. Vervolgens worden voor Deel 1 tot en met Deel 3 de verwijzingen naar en 
aanvullingen op het bestek opgenomen. 
 
Deel 1: Algemeen 
Deel 1 ‘Algemeen’ wordt in de nota van inlichtingen inschrijvingsfase opgenomen als in dit deel van het bestek 
wijzigingen moeten worden aangebracht of als dit deel wordt aangevuld.  
Ten opzichte van het bestek kan: 

 een paragraaf worden gewijzigd; 
 een paragraaf geheel of gedeeltelijk worden geschrapt; 
 een paragraaf worden toegevoegd. 

 
In de bovenstaande gevallen wordt het desbetreffende paragraafnummer in de nota van inlichtingen 
inschrijvingsfase opgegeven met daaropvolgend de paragraafnaam. Vervolgens wordt de bij de paragraaf 
benodigde tekst vermeld. Dit deel zal in de nota van inlichtingen inschrijvingsfase ontbreken, als het deel van 
het bestek geen wijziging of aanvulling behoeft. 
 
Deel 2.1: Algemene gegevens 
Voor Deel 2.1 ‘Algemene gegevens’ geldt hetzelfde als voor Deel 1 'Algemeen'.  
 
Deel 2.2: Nadere beschrijving 
Het onderdeel van Deel 2.2. ‘verklaring van de hiernavolgende staat’ enzovoort, behoeft niet opnieuw in de 
nota van inlichtingen inschrijvingsfase te worden opgenomen (dit staat immers in het bestek). 
Het bestekspostengedeelte van Deel 2.2 ontbreekt als in de posten van het bestek geen enkele wijziging wordt 
aangebracht. In het geval in het bestekspostengedeelte wijzigingen worden aangebracht, kunnen deze 
betrekking hebben op het volgende: 

a. Tussenhoofd en/of bestekspost vervalt of krijgt een ander nummer; 
b. Tussenhoofd en/of bestekspost wordt gewijzigd, uitgebreid of vervalt voor een gedeelte; 
c. Een tussenhoofd en/of bestekspost wordt toegevoegd. 

 
Ad. a. Tussenhoofd en/of bestekspost vervalt of krijgt een ander nummer.  

 het desbetreffende bestekspostnummer wordt vermeld zonder vermelding van hoofd- en deficode; 
 volgend op het bestekspostnummer wordt in de kolom ‘omschrijving’ de tekst ‘vervalt’ opgenomen. 

Als in het bestek verschillende posten zijn gebundeld tot een resultaatsverplichting en de gehele 
resultaatsverplichting moet vervallen, dan wordt niet alleen het bestekspostnummer van de 
resultaatsverplichting opgenomen (met de tekst ‘vervalt’). De benodigde tekst kan ook luiden: ‘vervalt 
en wordt vervangen door’. In dat geval begint op de volgende regel de nieuwe bestekspost (zie ad c); 

 de benodigde tekst kan ook zijn: ‘wordt bestekspostnummer ......’. Bij posten, gebundeld tot een 
resultaatsverplichting, wordt dit voor de onderliggende posten herhaald; 

 bij het vervallen van een grote groep opeenvolgende besteksposten kan worden volstaan door dit 
duidelijk in een tussenhoofd te vermelden. 
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Ad. b. Tussenhoofd en/of bestekspost wordt gewijzigd, uitgebreid of vervalt voor een gedeelte.  
 ook in dit geval wordt het desbetreffende bestekspostnummer vermeld, zonder vermelding van 

hoofd- en deficode; 
 in de kolom ‘omschrijving’ wordt de wijziging, aanvulling of het te vervallen gedeelte beschreven. Als 

een aantal (hoeveelheid) en/of een eenheid wordt gewijzigd, dan wordt dit ook in de kolom 
‘omschrijving’ beschreven, terwijl de nieuwe hoeveelheid en/of eenheid eveneens in de kolom 
hoeveelheid en/of eenheid wordt vermeld met de bijbehorende hoofdtekst. Ook hiervan zijn in de 
bijlage voorbeelden gegeven; 

 in het geval dat een inhoud van de deficode wordt gewijzigd of een nieuwe inhoud wordt 
toegevoegd, wordt het nieuwe cijfer van die inhoud in de desbetreffende positie vermeld met 
daarachter, in de kolom ‘beschrijving’, de bijbehorende tekst. 

 
Ad. c. Een tussenhoofd en/of bestekspost wordt toegevoegd.  

 in de kolom ‘omschrijving’ wordt een tekst opgenomen, waaruit blijkt dat de daarop volgende 
bestekspost een nieuwe post betreft; 

 vervolgens wordt de nieuwe bestekspost in zijn geheel opgenomen. Dit is niet anders dan een 
bestekspost van het ‘gewone bestek’, dus volgens dezelfde richtlijnen. 

 
Deel 3: Bepalingen 
Voor Deel 3 ‘Bepalingen’ geldt in zijn algemeenheid hetzelfde als voor Deel 1 ‘Algemeen’. Als een bepaling van 
het bestek moet worden gewijzigd of aangevuld of moet vervallen, dan behoort daarbij het desbetreffende 
hoofdstuk, de paragraaf en het artikel te worden genoemd. De wijziging wordt vervolgens in een bepaling 
geformuleerd. Na Deel 3 is nog een tekstverwerkingsmogelijkheid waarin aanvullende gegevens kunnen 
worden opgenomen en de plaats van ondertekening en dergelijke is aangegeven.  
 
Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat 
Het inschrijvingsbiljet wordt niet nogmaals bij de nota van inlichtingen inschrijvingsfase gevoegd. Een 
complete (gewijzigde) inschrijvingsstaat behoort deel uit te maken van de nota van inlichtingen 
inschrijvingsfase, als wijzigingen in de besteksposten leiden tot wijziging van de inschrijvingsstaat. Hiervan is in 
ieder geval sprake als besteksposten vervallen, er besteksposten zijn toegevoegd en als er hoeveelheden 
resultaatsverplichtingen wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de consequenties uit de 
nota van inlichtingen te verwerken in zijn aanbieding, als de opdrachtgever  een gewijzigde inschrijvingsstaat 
verstrekt zal veel onduidelijkheid bij inschrijving worden voorkomen. 
 
00.07.03 Bijlagen 
00.07.03.01 BIJLAGE I Nota van inlichtingen 
Toelichting 
In de delen 1 'Algemeen', 2.1 'Algemene gegevens' en 3 'Bepalingen' kunnen wijzigingen ten opzichte van het 
bestek op de gebruikelijke wijze worden omschreven.  

 Voor deel 2.2 'Nadere beschrijving', worden van de verschillende wijzigingen die bij besteksposten 
kunnen voorkomen voorbeelden gegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 
wijzigingsgedeelte en een nieuw gedeelte in het wijzigingsgedeelte wordt de wijziging zelf 
omschreven. Bij dit gedeelte wordt altijd het bestekspostnummer opgegeven; 

 bij het nieuwe gedeelte worden naast het bestekspostnummer ook de hoofdcode en eventuele 
deficodes opgegeven. Hierachter wordt de nieuwe tekst afgedrukt. 

 
Hoeveelheden kunnen zowel bij het wijzigingsgedeelte als bij het nieuwe gedeelte voorkomen.  
 
In het voorbeeld is het geven van een gewijzigde inschrijvingsstaat, behorende bij de nota van inlichtingen 
inschrijvingsfase, achterwege gelaten. 
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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase bij bestek nummer ........ BLADNR.: 1 

 
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE 

 

 
Met ... bijlagen 

 

 
betreffende bestek nr. .........., dienst 
.................voor...................................................................................................................................................................
............(titel bestek) 

 

 
Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen 
gesteld:..............................................................................................................................................................................
............... 

 

 
In het bestek worden de navolgende wijzigingen en 
aanvullingenaangebracht:.............................................................................................................................................
................................................ 

 

  
BLADNR.: 2 

 
1. A L G E M E E N 

 

  
1.02 Directie : In de eerste regel "Ede" wijzigen in "Rotterdam" 

 

  
1.03 Locatie : De vierde en vijfde regel "alsmede ter plaatse van de zandwinplaats (km 7) 

en de plas (km 2)" vervallen. 

 

 
2. B E S C H R I J V I N G 

 

 
2.1 ALGEMENE GEGEVENS 

 

  
01. Tekeningen 

 

   
De bij het bestek behorende tekening blad 3 tek.nr. 95.28.4 wordt vervangen door 
blad 3A tek.nr. 95.14.9 

 

   
Tevens als laatste regel toevoegen: 

 

   
- zeefanalyses. 
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2.2 NADERE BESCHRIJVING 

 

 

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase bij bestek nummer ........ BLADNR.: 3 

    
BESTEKS- 
POSTNUMMER

CATALOGUSNUMMER 
                          DEFICODE 

HOOFDCODE      1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

101010  . . . . . Vervalt.      
301130  . . . . . Wordt bestekspostnummer 312130.      
301131  . . . . . Wordt bestekspostnummer 312131.      
301132  . . . . . Wordt bestekspostnummer 312132.      
301133  . . . . . Wordt bestekspostnummer 312133.      
314210  . . . . . Vervalt en wordt vervangen door:      
314210 222107 . . . . . Frezen. are 740,00 N   
  . . . . . Situering: tussen km 2,0 en km 5,6 de 

gedeelten gelegen 
     

  . . . . . tussen insteek cunet en insteek watergang 
en nabij de 

     

  . . . . . zandwinplaats.      
  . . . . . Grondsoort: klei      
  3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 

20000 m2 
     

  .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 
3 

     

  . . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m      
  . . . . .1 Frezen met de rijrichting mee      
405010  . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt 

van "1" gewijzigd in "2". 
     

405010 330108 . . . . . Aanbrengen beëindiging. st 2,00 V   
  . . . . . De hoeveelheid bouwstof wordt:      
  . . . . . - betonankerplaten st   4,00 T 
  . . . . . - ankerstaaf, lang 6000 mm st   2,00 T 
  . . . . . - ankerstaaf, lang 8000 mm st   2,00 T 
  3. . . . . In type F 2M 400-80 m   48,00 T 
405020  . . . . . Van pos. 1 wordt inhoud 8 met de 

bijbehorende gegevens van de bouwstof 
vervangen door inhoud 6. 

     

405020 330106 . . . . . Aanbrengen breedte-overgang. st 2,00 V   
  6. . . . . Type VLP 1/2Z 267-(60/80) R st   2,00 T 
501010  . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt 

van "3830" gewijzigd in "3440" 
     

501010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 3.440,00 V   
  . . . . . Maaien gewas. In de derde en de vierde regel 

vervalt de 
     

  . . . . . tekst "alsmede het perceel van de 
zandwinplaats nabij km 7” 
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3
. 

B E P A L I N G E N 

    
HFD PAR ART LID 

 

     
01 

   
Algemene en administratieve bepalingen 

    
01 01 

  
Algemene bepalingen 

     
01 01 01 

 
Van toepassing zijnde bepalingen 

         
02 In de derde regel het bankrekeningnummer “2455747” wijzigen in “NL20 INGB 

0002 4557 47”. 
  
  

Voorts worden nog de volgende nadere inlichtingen verstrekt: 
............................................................................................................................................................................................. 

  
Tijdens inlichtingen zijn de volgende tekeningen en/of monsters 
getoond:....................................................................................................................................................................................
......... 

  
Opgemaakt te 
............................, 

de ............ 20.. 

  
.................................... .................................... (naam, functie en handtekening van 
degene die de inlichtingen heeft verstrekt) 

 
 


