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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
Bij samenwerking tussen partijen wordt voor het uitvoeren van een opdracht op één of 
andere wijze geregeld dat er verzekeringen worden afgesloten. Uit een door CROW 
uitgevoerd markonderzoek van enige tijd terug is gebleken dat de markt behoefte 
heeft aan ondersteuning bij het maken van keuzes ten aan zien van 
projectverzekeringen. Daarop hebben een aantal marktpartijen het initiatief genomen 
om hieraan inhoud te geven. Deze partijen bestaan uit verzekeringsmakelaars AON en 
Meeùs, advies- en ingenieursbureaus Tauw en IBA, aannemer Dura Vermeer en KWS 
Infra en het Rijksvastgoedbedrijf. 
 
De werkgroep heeft geconstateerd dat er in een project vaak weinig tot geen 
maatwerk wordt toegepast en dat er vaak ook weinig tot geen samenhang wordt 
gezocht met standaardkaders in de contracten zoals de UAV en de UAVgc. Hierdoor 
kunnen er inconsistenties ontstaan, waardoor bepaalde risico's enerzijds door 
meerdere partijen worden verzekerd of anderzijds helemaal niet zijn verzekerd. In een 
aantal gevallen zijn bepaalde risico's van een werk bovendien vrijwel onverzekerbaar. 
Tevens constateerde de werkgroep dat de verwachtingen over wat wel en niet 
verzekerd was tijdens een werk niet juist waren. 
 
Met deze publicatie wil de werkgroep de verzekeringsmogelijkheden inzichtelijk en 
toegankelijk maken, waardoor uiteindelijk de keuzes inzake de wijze van verzekeringen 
bewuster kan worden gemaakt.  
 
Bij het verschijnen van deze publicatie was de samenstelling van de werkgroep als 
volgt: 
 
H.B. Remmerts, voorzitter Tauw 
W. Allama, coördinator Tauw 
A.L. Bakker-Dieleman Tauw 
Mw. C.J. Louwerens Aon 
N. van Nus Meeùs 
J.T.H. Oehler Rijksvastgoedbedrijf 
J. van der Meer Dura Vermeer (namens Bouwend Nederland) 
A.M.J. Vossen KWS Infra (namens Bouwend Nederland) 
R. Bruins IBA 
 
 
 
 
Het bureau CROW heeft de publicatie gecontroleerd op eventuele tegenstrijdigheden 

met contractregelgeving, met name met de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en stelt de 

publicatie beschikbaar. CROW heeft geen inhoudelijke bijdrage geleverd. Voor 

verzekeringstechnisch advies verwijzen wij dan ook naar uw eigen 

verzekeringsmakelaar of naar een van de bovengenoemde verzekeringsmakelaars. 

Suggesties die leiden tot verbetering van deze publicatie ontvangen wij graag.  
 

Contactpersoon: Jacques Teunissen 

jacques.teunissen@crow.nl 
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1.1.1.1.    InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
Uit een enquête van CROW bleek dat er behoefte bestaat aan modelteksten en een 
toelichting op verzekeringen rond de realisatie van infrastructurele projecten.  
 
Deze publicatie bevat een korte toelichting op hoofdlijnen op zowel de meest 
voorkomende verzekeringsvormen maar ook op wat minder bekende, zoals o.a. de 
verborgen gebreken verzekering en de ontwerpverzekering voor opdrachtgevers. 
 
Daarna volgen de modulaire tekst-componenten voor formele contractafspraken over 
verzekeringen. Deze tekst-componenten bevatten keuze-elementen.  
 
Tenslotte worden enkele factoren benoemd die een rol spelen bij de beslissing of de 
aannemer of de opdrachtgever de CAR-verzekering afsluit. Beide opties hebben 
namelijk (veelal oplosbare) voor- en nadelen. 
 
Het risicomanagement en verzekeren van bouwprojecten is maatwerk. Daarnaast zijn 
er grote kwaliteitsverschillen in polisvoorwaarden, daarvan worden ook enkele 
voorbeelden gegeven. Dergelijke vaak projectafhankelijke details kunnen in het 
beperkte kader van een deze publicatie niet uitputtend beschreven worden. Deze 
publicatie beoogt dan ook een handvat te bieden als basis voor maatwerk. Dat 
maatwerk is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het project. 
Raadzaam is het om daarvoor onafhankelijk en gespecialiseerd advies in te winnen. 
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2. 2. 2. 2.     TTTToelichting op verzekeringoelichting op verzekeringoelichting op verzekeringoelichting op verzekeringsvormensvormensvormensvormen    
 
Waar in de navolgende teksten de term 'aannemer' wordt gehanteerd, moet deze term 
afhankelijk van de contractvorm al dan niet worden vervangen door 'opdrachtnemer'. 
    
a.a.a.a.    Construction All Risks VerzekeringConstruction All Risks VerzekeringConstruction All Risks VerzekeringConstruction All Risks Verzekering    
 
Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij 
betrokken zijn. Denk aan opdrachtgevers, architecten, adviseurs, directie UAV en 
hoofd- en onderaannemers. Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene 
schades waarbij het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is.  
 
Het is raadzaam om voor iedere nieuwbouw, verbouwing of renovatie in de burger-
/utiliteitsbouw en/of infrastructurele werken een CAR-verzekering te overwegen. 
 
De Construction All Risks verzekering dekt de materiële schade op of rond het 
werkterrein alsmede de wettelijke aansprakelijkheid én de aansprakelijkheid die 
voortvloeit uit contractvoorwaarden. De aansprakelijkheid van een of meer 
verzekerden is gedekt voor schade aan derden ten gevolge van, zoals dat heet: 

- zaakschade en de directe gevolgschade daarvan (b.v. door heien, bronbemaling) 
- personenschade (letsel, overlijden), inclusief de directe gevolgen daarvan 
- (en voor) rechtskundige bijstand in geval van aansprakelijkheid, mits de schade 

gedekt is. 
 
Verzekerd belang is de totale investering voor het werk, zowel bouwkundig als 
elektrotechnisch, dat wil zeggen aannemingssommen, de ter beschikking gestelde 
materialen, met de honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs et cetera, maar 
ook met de waarde van het hulpmateriaal (kan overigens per polis verschillen) en alle 
overige tot de werkzaamheden behorende componenten. 
 
Ook schade als gevolg van het bouwproject aan eigen eigendommen door het 
bouwproject is gedekt, zoals b.v. schade aan bestaand gebouw, riolering, bestrating 
e.d.  
Voordeel van deze dekking is dat er geen aansprakelijkheid/schuld hoeft te worden 
aangetoond. Alleen het causale verband met de werkzaamheden moet worden 
vastgesteld. 
 
De CAR-verzekering kan bestaan uit de volgende secties: 

- werk  
- aansprakelijkheid  
- bestaande eigendommen van de opdrachtgever  
- gereedschappen, keten en loodsen, hulpconstructies,  
- eigendommen personeel  
- bedrijfsschade 

 
Met de CAR-verzekering zijn alle bij het werk betrokken partijen op één polis 
verzekerd: de opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, 
leveranciers et cetera. Die medeverzekering kan wel afhankelijk zijn van toestemming 
van de verzekeringnemer (met name aannemer – nevenaannemer).  
 
De opdrachtgever of hoofdaannemer van het werk is meestal degene die de 
verzekering afsluit. Maar als de hoofdaannemer dit contractueel anders heeft geregeld 
kan het zijn dat ook onderaannemers zelf de CAR-verzekering moet regelen. 
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In principe eindigt de CAR-verzekering bij oplevering van het werk. Het is mogelijk om 
een onderhoudstermijn mee te verzekeren, over het algemeen een periode van 12 
maanden maar 24 maanden is ook vaak mogelijk. In de bijlage 4 staat een nadere 
toelichting op de diverse soorten onderhoudstermijnen. 
 
Bedrijfsschade dekking is een optionele dekking die echt op maat moet worden 
gemaakt. De kosten van een vertraging in het werk door een gedekte materiële schade 
kunnen enorm zijn, denk aan een brand net voor oplevering van een gebouw. Er kan 
een dekking worden geregeld voor derving van brutowinst en extra productiekosten of 
andere bijkomende kosten zoals huur vervangende ruimte. 
 
Afhankelijk van het soort werk kunnen verzekeraars ook andere maatwerk clausules 
voorstellen die de dekking kunnen uitbreiden, verduidelijken of beperken. Enkele 
voorbeelden hiervan vindt u in de Bijlage 1 van deze publicatie (teksten en toelichting 
veel voorkomende clausules door Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs).  
 
De belangrijkste voordelen: 

- de meeste bouwrisico's zijn in één keer verzekerd 
- snelle en eenvoudige afwikkeling van schade door één verzekeringspolis 
- de dekking van alle betrokken partijen is optimaal op elkaar afgestemd 

 
b.b.b.b.    BedrijfsaanspBedrijfsaanspBedrijfsaanspBedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringrakelijkheidsverzekeringrakelijkheidsverzekeringrakelijkheidsverzekering    
 
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade aan zaken en personenschade, beiden inclusief de 
gevolgschaden. Vanouds werd deze verzekering aangeduid met WA (Wettelijke 
Aansprakelijkheid). Omdat de dekking inmiddels veelal ook elementen van 
contractuele aansprakelijkheid bevat, is de afkorting AVB (Aansprakelijkheids 
Verzekering voor Bedrijven) nu gebruikelijk.  
Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In 
Nederland ontstaat steeds meer een zogenoemde claimcultuur. Tevens vertoont de 
hoogte van de schadeclaims een duidelijke stijgende lijn. 
 
Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven 
uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële 
schadeloosstelling. Derhalve mag van ieder bedrijf worden verwacht dat het over een 
gedegen AVB verzekering beschikt. 
 
Belangrijk aandachtspunt: in deze AVB dient dekking te worden geboden voor 
werkgeversaansprakelijkheid. Het advies is om dit altijd verplicht te stellen als 
onderdeel van de AVB. Zelfs als door een samenwerkingsverband besloten wordt om 
voor een bouwproject een separate gezamenlijke AVB in te kopen dient het 
werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW van de diverse 
bedrijven onder hun eigen AVB verzekerd te blijven. 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden van schades. Het gaat om claims groter dan  
EUR 5.000.000,- van zowel bouw- als infrabedrijven.  

- een omgevallen rolsteiger waarop meerdere bouwvakkers stonden 
- het instorten van (ge)bouwdelen door ondeugdelijk stempelen 
- omvallende bouwkranen/heistellingen met meervoudig letsel/overlijden 
- schade aan ondergrondse olieleiding bij graven met gevolgschade aan het milieu 
- meerdere brandschaden 
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Er is geen harde richtlijn te geven over welk verzekerd bedrag minimaal dient te 
worden gehanteerd. Op dit moment zijn verzekerde bedragen meestal afgestemd op 
de bedrijfsomzet, hoewel er geen directe relatie hoeft te zijn met het risico dat men 
loopt. Kleinere bedrijven sluiten vaak polissen met lagere verzekerde bedragen en 
grotere bedrijven sluiten polissen met hogere verzekerde bedragen. Bovenstaande 
schadevoorbeelden geven namelijk aan dat het verzekerd bedrag niet direct 
samenhangt met de bedrijfsomzet, maar vooral met de risico’s die men loopt.  
 
Het feit dat de rechter van iedere vervoerder van gevaarlijke stoffen (ook MKB-ers) 
verwacht dat de autopolis dekking biedt van minimaal EUR 10.000.000,- en dat voor 
een simpele bromfietsverzekering al een wettelijk verzekerd bedrag geldt van 
EUR 5.600.000,- voor letselschade, is in dit kader veelzeggend. 
 
Zeker gezien het feit dat brandverzekeraars per januari 2014 een door hen betaalde 
schade brandschade volledig zullen verhalen op de bedrijfsmatige veroorzaker van de 
schade is het te adviseren het verzekerde bedrag van een AVB niet te laag te stellen. 
Een minimaal bedrag van EUR 2.500.000,- maar beter nog ten minste 
EUR 5.000.000,- zou het uitgangspunt moeten zijn.  
 
 
c.c.c.c.    Beroeps/ontwerpaansprakBeroeps/ontwerpaansprakBeroeps/ontwerpaansprakBeroeps/ontwerpaansprakelelelelijkheidsverzekering aannemerijkheidsverzekering aannemerijkheidsverzekering aannemerijkheidsverzekering aannemer    
 
De aannemer dient te overwegen of deze verzekering door hem dient te worden 
afgesloten indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (deels) bij hem rust, zoals 
bijvoorbeeld bij contracten waarbij ontwerp en realisatie geïntegreerd worden 
gecontracteerd. Ook PPS contracten kan dit een gewenste dekking zijn; in dit geval is 
maatwerk zeker een vereiste! 
 
Regelmatig komt het voor dat bouwconstructies niet voldoen aan de gestelde eisen. 
De schade wordt niet in alle gevallen door de CAR-verzekering gedekt daar deze 
beperkt is tot fysieke zaakschade (er moet iets kapot zijn). Hiervan is niet bij alle 
soorten schade sprake, denk bijvoorbeeld aan een vloer met te weinig bewapening, 
heipalen die te kort zijn, een brug die niet goed sluit of opent, waardoor het object niet 
functioneert voor het doel waarvoor het is geconstrueerd. Meestal is de oorzaak van 
dit soort schaden gelegen in een foutief ontwerp. Omdat de aannemer hier 
contractueel voor aansprakelijk is, moet deze zorgen voor herstel van de schade. De 
financiële gevolgen van dit soort ontwerpfouten kunnen enorm zijn. 
 
Door de populariteit van geïntegreerde contracten worden aannemers in toenemende 
mate afgerekend op een voor het beoogd doel functionerend product, waar zij in 
traditionele contracten worden afgerekend op een juiste uitvoering van 
voorgeschreven constructies. Aannemers hebben daardoor te maken met 
toenemende ontwerpaansprakelijkheidsrisico's. Bij geïntegreerde opdrachten gaat het 
meestal om omvangrijke en gecompliceerde projecten maar ook door toenemende 
complexiteit in de uitvoering waar een veelheid van partijen betrokken is bij het 
bouwproces.  
Maar ook bij meer traditionele werken spelen ontwerprisico’s als de aannemer 
verantwoordelijkheid neemt voor alternatieven of in bouwteamverband zijn inbreng 
levert. 
 
Een CAR-verzekering biedt deels ook dekking voor ontwerpfouten. Maar biedt geen 
oplossing voor: 
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- niet materiele schaden (er is niks “kapot” gegaan) 
- verbeteringskosten (een CAR betaalt alleen herstel in de oude, oorspronkelijke, 

staat) 
- schade na de verzekerde onderhoudstermijn 
- financiële gevolgschade. 

 
Ten behoeve van het afdekken van de risico's die voortkomen uit ontwerpverantwoor-
delijkheid van aannemers zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, 
bijvoorbeeld de Bouwend Nederland Ontwerp Verzekering (BNOV), Bouw Ontwerp 
Verzekering (BOV) en de Professional Indemnity (PI) verzekering.  
 
 
d.d.d.d.    OntwerpverzekeringOntwerpverzekeringOntwerpverzekeringOntwerpverzekering    voor opdrachtgevervoor opdrachtgevervoor opdrachtgevervoor opdrachtgever        
    (b.v. Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (XOV)(b.v. Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (XOV)(b.v. Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (XOV)(b.v. Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (XOV)))))    
 
Indien de opdrachtgever (projectontwikkelaar, woningcorporaties, gemeenten e.d.) op 
een traditionele wijze de contracten is aangegaan met alle bij het werk betrokken 
partijen zal hij vrijwel altijd zelf verantwoordelijk zijn voor schade die het gevolg is van 
ontwerpfouten. Immers in Nederland is het gebruikelijk dat ontwerpers algemene 
voorwaarden hanteren (meestal is dit ‘De Nieuwe Regeling’, DNR) waarmee zij hun 
aansprakelijkheid voor ontwerpfouten sterk beperken. De opdrachtgever blijft in zo’n 
situatie zitten met een groot deel van de schade. Deze schade is sinds een aantal jaren 
goed verzekerbaar door middel van b.v. een Excedent Ontwerpaansprakelijkheids-
verzekering (XOV). 
 
In de voorwaarden zoals deze door ontwerpers worden gehanteerd wordt de 
aansprakelijkheid van de ontwerper op een aantal manieren beperkt. De belangrijkste 
beperkingen van de aansprakelijkheid van de ontwerper zijn:  

- de ontwerper is aansprakelijk tot het honorarium van de ontwerper 
- de ontwerper is aansprakelijk tot maximaal 5 jaar na beëindiging opdracht 
- geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. 

 
Er blijft dus heel veel schade voor rekening van de opdrachtgever. Denk hierbij aan het 
volgende:  
5 jaar na oplevering van een pand blijkt dat een balkon van een flatgebouw niet veilig 
te zijn. Na controle constateert men dat de constructiefout ook bij andere balkons 
aanwezig is. U kunt zich de veelvoud van kosten en schade voorstellen (naast 
herstelkosten ook kosten van vervangende woonruimte, verhuiskosten e.d.). 
 
Deze schade wordt niet vergoed onder een CAR polis omdat deze na de 
onderhoudstermijn geen dekking meer biedt en is ook niet verhaalbaar op de 
ontwerper, omdat deze na 5 jaar niet meer aansprakelijk is (conform de DNR). 
 
De opdrachtgever, zoals reeds eerder gesteld, kan deze risico’s zelf verzekeren. Voor 
dit soort verzekeringen maakt het niet uit door wie de ontwerpfout is gemaakt, dit mag 
zowel de adviseur, architect, ingenieur of de ontwerpende aannemer zijn. 
Gezien de complexiteit is hier wel sprake van maatwerk. 
 
Overigens blijft het zeer verstandig om van de ontwerpers die door de opdrachtgever 
worden ingeschakeld te eisen dat ze beschikken over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die hun aansprakelijkheid (conform de DNR) 
adequaat verzekert. Samen met de hierboven omschreven XOV wordt het belang van 
de opdrachtgever goed afgeschermd. 
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e.e.e.e.    Werkmaterieel aansprakelijkheidsverzekeringWerkmaterieel aansprakelijkheidsverzekeringWerkmaterieel aansprakelijkheidsverzekeringWerkmaterieel aansprakelijkheidsverzekering    
 
De aannemer moet zorg dragen voor een adequate aansprakelijkheidsdekking voor 
haar rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel. De wettelijk voorgeschreven 
dekkingen zoals de WAM-polis zijn veelal beperkt tot het verkeersrisico. Het is, 
afhankelijk van de risico's die een opdracht in zich heeft, belangrijk om te controleren 
of er ook dekking is voor: 

- het werkrisico (denk bijvoorbeeld aan schade aan belendingen door trillingen van 
heiwerkzaamheden)  

- het regierisico (niet alleen de bedieningsfout van de machinist, maar ook de fout 
van degene die de aanwijzingen geeft moeten verzekerd zijn) 

- kabelschade en de gevolgen daarvan (door toenemende afhankelijkheid van 
ondergrondse infrastructuren beperken sommige verzekeraars deze dekkingen) 

- (tijdelijke) vervangingen en ingehuurd werkmaterieel. 
 
 
f.f.f.f.    Verborgen Gebreken VerzekeringVerborgen Gebreken VerzekeringVerborgen Gebreken VerzekeringVerborgen Gebreken Verzekering    
 
Een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) biedt de opdrachtgever na oplevering 10 
jaar lang dekking bij: 

- materiële schade of vernietiging van het bouwwerk door constructieve oorzaken 
- onmiddellijk instortingsgevaar van het werk. 

Als deze situaties zich voordoen en ten tijde van de oplevering niet bekend waren, 
betalen verzekeraars de advies-, opruimings-, reparatie- en verbeterkosten. Het maakt 
voor de VGV niet uit of dit komt door een materiaal, ontwerp of uitvoeringsfout. 
 
De VGV vereist een goedkeuringsverklaring (verklaring van geen bezwaar) na 
oplevering door een onafhankelijke Technical Inspectie Service (TIS). CROW heeft een 
erkenningsregeling ontwikkeld op grond waarvan de deskundigheid en 
onafhankelijkheid van het TIS bedrijf en de TIS worden beoordeeld. IKOB-BKB beheert 
deze regeling en voert de audits uit bij geregistreerde TIS-bedrijven. 
 
VGV en TIS passen bij opdrachtgevers die zich concentreren op het managen van 
bouwprojecten en die het technisch toezicht inhuren bij specialisten. Vooral bij 
moderne geïntegreerde contractvormen zoals Design & Construct heeft de 
opdrachtgever een dergelijke rol op afstand. 
 
Waren er aanvankelijk alleen constructieve gebreken verzekerbaar, nu zien we een 
uitbreiding van de dekking. Zo kan inmiddels bijvoorbeeld ook de waterdichtheid van 
tunnels worden verzekerd. De VGV is in Nederland vooral bekend in de infrasector. 
Het gaat daarbij om megaprojecten, maar ook om kleinere werken zoals (eco) 
viaducten, fietstunnels, rotondes en geluidsschermen.  
 
Het doel van de VGV is:  

- kwaliteit: uitgangspunt is aantoonbare kwaliteit. 
- financiële zekerheid: dekking ongeacht risicotoedeling en contract, ook bij 

insolventie van de aannemer. 
- juridische zekerheid: het gebrek is uitgangspunt voor de dekking, aantonen van 

schuld is niet nodig. 
- efficiënte samenwerking: meer verantwoordelijkheden bij aannemers, met 

behoud van regie op afstand door opdrachtgevers. 
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- kostenbesparing: de faalkosten die worden voorkomen/verzekerd wegen op 
tegen de investering in premie en controle. 

 
Een gevolg van de aanpak van de TIS is dat je ook veel kosten kunt besparen door een 
insteek die uitgaat van preventie in plaats van correctie. Ontwerpfouten worden eerder 
ontdekt en voorkomen. Ook als je geen VGV sluit, kan het inschakelen van een TIS een 
positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het werk, een beter en efficiënter 
bouwresultaat, vooral door de manier waarop de TIS kijkt naar ontwerp- en 
uitvoeringsaspecten. 
 
De VGV kan door zowel de opdrachtgever als de aannemer worden gesloten, de 
tendens ligt nu vooral dat de polis door de aannemer wordt gesloten en na oplevering 
van het werk aan de opdrachtgever overdragen. 
 
Indien gesloten in combinatie met de CAR-verzekering bij dezelfde verzekeraar kan dit 
premiekorting geven. 
 
 
g.g.g.g.    BodemsaneringsverzekeringBodemsaneringsverzekeringBodemsaneringsverzekeringBodemsaneringsverzekering    
    
Bij een bodemsaneringsproject dekken de Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven (AVB) en de Construction All Risks (CAR) niet alle risico’s. Zo geeft een CAR-
verzekering bij een saneringsproject geen of beperkt dekking voor schade aan het 
milieu. De AVB dekt niet het risico van geleidelijke milieuschade. 
 
De bodemsaneringsverzekering biedt echter dekking voor schade aan alle zaken die 
zich op de saneringslocatie bevinden. De bodemsaneringsverzekering dekt alle bij het 
werk betrokken partijen; de aannemer, het adviesbureau en de opdrachtgever 
(overheid of privaat). 
 
De belangrijkste kenmerken zijn: 

- dekking vangt aan bij de start van de voorbereidende werkzaamheden en geld 
tot aan de datum van oplevering of tot aan het moment dat de 
onderhoudstermijn afloopt  

- primaire dekking voor alle verzekerden  
- uitloopperiode tien jaar in verband met aanspraken door derden voor schade die 

na beëindiging van het saneringsproject wordt ontdekt  
- dekking voor milieuschade, zowel plotseling als geleidelijk 
- dekking tijdens transport van vervuilde grond  
- dekking voor zuivere vermogensschade, geleden door derden in de vorm van 

bedrijfsstilstand en kosten van evacuatie. 
 
Per project wordt bepaald welke dekking noodzakelijk danwel gewenst is. Dit gebeurt 
aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier en bestek/saneringsplan. Per 
verzekeraar kan acceptatie verschillend zijn, sommige verzekeraars stellen inspectie ter 
plaatse door eigen inspecteur verplicht. 
 
Voor saneringswerkzaamheden die onderdeel zijn van een groter civiel werk is er een 
specifieke verzekeringsoplossing met uitsluitend een aansprakelijkheidsdekking voor 
milieuschade. Hierbij wordt er dan wel van uit gegaan dat er minimaal een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht is die dekking biedt voor de civiele- 
en saneringswerkzaamheden. 
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3.3.3.3.    Modulaire Teksten BesteksparagraafModulaire Teksten BesteksparagraafModulaire Teksten BesteksparagraafModulaire Teksten Besteksparagraaf    
    
ALGEMEEN VOORBEHOUD: IN DE NAVOLGENDE TEKSTEN WORDT DE TERM 

“AANNEMER” GEHANTEERD. AFHANKELIJK VAN HET CONTRACTMODEL VOOR DE 

REALISATIE VAN HET WERK MOET DIT AL DAN NIET WORDEN GEWIJZIGD IN 

“OPDRACHTNEMER” 

De onderstaande tekst-componenten bevatten keuze-elementen (cursief en 

gemarkeerd met ///) . 

    
    
MMMModuleoduleoduleodule    A A A A     
CARCARCARCAR----verzekeringverzekeringverzekeringverzekering    door de opdrachtgever door de opdrachtgever door de opdrachtgever door de opdrachtgever     
 
Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers 
krachtens de bepalingen van de wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede 
ten behoeve van de adviseurs, aannemers en hun onderaannemers, een Constructie 
"All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. 
 
Deze verzekering geeft op of nabij het werkterrein op uitgebreide condities dekking 
tegen: 
a. materiele schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het 

werk bestemde materialen; 
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor 

dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken 
personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; 

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.  
 
De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en c is: 
///primair, waarbij verzekeraars afstand doen van verhaal/// OF  

///secundair en bedoeld als vangnet indien dit risico elders niet (of onvoldoende) is 

verzekerd/// 

 
Het transportrisico is secundair verzekerd. 
 
De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op 
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 
 
Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), 
verhoogd met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten en directiekosten. 
 
Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, 
verlies of vernietiging van het werk: 
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien 

uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek; 
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van 

een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn. 
 
Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van 
de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de 
constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 
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De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de 
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens 
rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de 
voortgang van het werk resp. het herstel. 
 
De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit 
artikel, waaronder mede verstaan wordt verplichtingen alle schade volledig te 
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 
 
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede 
keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de 
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 
 
De verzekering geschiedt conform de aangehechte (concept) polis, voorwaarden en 
clausules. 
Aan een verschil tussen de door de opdrachtgever overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.  
 
 
MMMModuleoduleoduleodule    B B B B     
CARCARCARCAR----verzekering door de aannemerverzekering door de aannemerverzekering door de aannemerverzekering door de aannemer 
 
Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers 
krachtens de bepalingen van de wet en/of dit bestek zal door de aannemer, mede ten 
behoeve van de opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers ///en nevenaannemers///, 
een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. 
 
Deze verzekering geeft op of nabij het werkterrein dekking op uitgebreide 
voorwaarden dekking tegen: 
a. materiele schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het 

werk bestemde materialen; 
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor 

dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij het werk betrokken 

personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; KAN OOK 

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 
 
De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en c is: 
///primair, waarbij verzekeraars afstand doen van verhaal./// OF 

 ///secundair en uitsluitend bedoeld als vangnet indien dit risico elders niet (of 

onvoldoende) is verzekerd/// 

 

Het transportrisico is secundair verzekerd. 
 
Het verzekeren van rubriek b in de vorm van een doorlopende bedrijfsaansprakelijk-
heidsdekking, is toegestaan.  
 
De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op 
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 
 
Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom van 
de aannemer, ///de aannemingssom(men) van de nevenaannemers/// verhoogd met 
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de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. De 
honoraria van deskundigen bij het schadeherstel, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten dienen tot minimaal 20% van de 
aannemingssom(men) te zijn meeverzekerd. 
 
Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, 
verlies of vernietiging van het werk: 
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien 

uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek; 
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van 

een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn. 
 
Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van 
de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de 
constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 
 
///De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de 

betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, 

worden aangewend voor herstel van de schade./// 

 

///De schadepenningen (niet zijnde schade aan derden) dienen te worden uitgekeerd 

aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moet deze uitgekeerde schadepenningen 

doen toekomen aan de rechthebbende (aannemer) naar rato van de voortgang en 

kwaliteit van de herstelwerkzaamheden./// 

 
De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit 
artikel, waaronder mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te 
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 
 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten 
spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de 
uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. Aan een verschil tussen de 
door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen 
rechten ontleend worden. 
 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende 
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de 
opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van 
bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe 
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie 
en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 
 
 
MMMModuleoduleoduleodule    C C C C     
BBBBedrijfedrijfedrijfedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringsaansprakelijkheidsverzekeringsaansprakelijkheidsverzekeringsaansprakelijkheidsverzekering 
 
De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar 
na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden 
met een verzekerd bedrag van minimaal ///EUR 2.500.000,-/// of 
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///EUR 5.000.000,-/// per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per 
verzekeringsjaar.  
 
In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd.  
In de polis mag geen geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie 
toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014 
 
De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico 
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW. 
 
De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een 
primaire dekking bieden. 
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige 
medeverzekerde partij. 
 
Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten 
laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze 
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 
 

Toelichting: 

Geen maximum noemen, grotere partijen hebben hogere eigen risico’s, taak is vooraf 

te controleren of aannemer draagkrachtig genoeg is. 

 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten 
spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de 
uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast 
gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek 
van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en 
premiebetaling te overleggen. 
 
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.  
 
 
MMMModuleoduleoduleodule    D D D D     
WWWWerkmaterieelverzekeringerkmaterieelverzekeringerkmaterieelverzekeringerkmaterieelverzekering    
 
Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en 
de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor 
verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken 
en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend 
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.  
Deze verzekering moet ook dekking bieden: 
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook 

als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te 
voorkomen). 

 
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking 
worden uitgesloten. 
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Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig 
de voorschriften van die wet te worden verzekerd. 
 
De verzekerde som bedraagt minimaal EUR 5.600.000,- per aanspraak of gebeurtenis. 
 
Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet 
worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het 
recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen 
bewijs van deze verzekering kan worden getoond. 
 
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.  
 
 
MMMModule odule odule odule EEEE    
BBBBeroepseroepseroepseroeps----////ontwerpaansprakelijkheidsverzekeringontwerpaansprakelijkheidsverzekeringontwerpaansprakelijkheidsverzekeringontwerpaansprakelijkheidsverzekering    
 
De aannemer(s) is/zijn verplicht een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
en in stand te houden gedurende een periode van xxx jaar, met een minimaal 
verzekerd bedrag van minimaal ///EUR 2.500.000,-/// of ///EUR 5.000.000,-/// per 
gebeurtenis en per verzekeringsjaar.  
(Afhankelijk van omvang en impact werk) 
 
Het eigen risico dat op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, 
komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet 
door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 
 

Toelichting: 

Geen maximum noemen, grotere partijen hebben hogere eigen risico’s, taak is vooraf 

te controleren of aannemer draagkrachtig genoeg is. 

 
De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de aannemer op 
grond van het nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de 
opdrachtgever en/of voor de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer. De dekking 
onder de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade maar 
moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de aannemer voor: 
a. herstel/verbeteringskosten van het werk 
b. het uit de ontwerpfout voortvloeiende financieel nadeel. 
 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten 
spoedigste, in elk geval binnen één week na de dag waarop het werk aan de aannemer 
is opgedragen, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk 
gewenst moment tot 5 jaar na oplevering, op verzoek van de opdrachtgever een 
actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te 
overleggen.  
 
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.  
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MMMModuleoduleoduleodule    FFFF    
VVVVerborgen gebreken verzekeringerborgen gebreken verzekeringerborgen gebreken verzekeringerborgen gebreken verzekering    
    
De aannemer moet een Verborgen Gebreken Verzekering af sluiten die dekking biedt 
tegen de schade aan het werk als gevolg van constructieve gebreken na oplevering tot 
10 jaar daarna.  
 
Het eigen risico bedraagt maximaal ///EUR 50.000,-/// OF ///EUR 100.000,-/// per 
gebeurtenis. 
Het eigen risico dat op de Verborgen Gebreken Verzekering van toepassing is, komt 
ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door 
deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 
 
Verzekerde is de Opdrachtgever. In de polis moet dan ook een clausule zijn 
opgenomen, inhoudende dat door of namens verzekeraars uit te keren vergoedingen 
worden betaald aan de Opdrachtgever.  
 
///OPTIE 1 (duurdere variant): Tevens moet zijn opgenomen dat er geen regres wordt 

gepleegd op de aannemer. Regres op onderaannemer is wel mogelijk./// 

 

///OPTIE 2:(goedkopere variant) Het staat de aannemer vrij in deze polis te regelen dat 

verzekeraars na uitkering aan de opdrachtgever verhaal nemen op de aannemer(s)./// 
 
De aannemer schakelt ten behoeve van de VGV een TIS in, zulks op basis van de 
vigerende “Model vraagspecificatie TIS”, die te downloaden is op 
www.branchevereniging-tis.nl. De TIS moet erkend zijn volgens de 
CROW-Erkenningsregeling TIS. 
 
Een Verklaring van geen bezwaar (zonder voorbehouden) van de TIS maakt onderdeel 
uit van de VGV. Daartoe bewaakt de TIS de kwaliteit van de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden. De aannemer is verplicht daaraan zijn medewerking te 
verlenen. De aannemer brengt de Opdrachtgever op de hoogte van de tussentijdse 
resultaten van de door de TIS uitgevoerde kwaliteitsbewaking. 
 
De bereidheid van verzekeraars tot het effectueren van de dekking, na een 
onvoorwaardelijke goedkeuringsverklaring van de TIS bij oplevering, moet blijken uit 
een polis. Deze polis moet ten spoedigste, in elk geval binnen één maand na de dag 
waarop het werk aanvangt, worden overlegd aan de opdrachtgever.  
 
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 
 
 
MMMModuleoduleoduleodule    GGGG    
BBBBodemsaneringsverzekeringodemsaneringsverzekeringodemsaneringsverzekeringodemsaneringsverzekering    
 
Indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd 
water omvat, sluit de ///opdrachtgever/aannemer/// mede ten behoeve van de 
///opdrachtgever/aannemer/// een bodemsaneringsverzekering waaronder ten minste 
dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het 
uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden.  
Voorts voldoet deze bodemsaneringsverzekering ten minste aan de navolgende 
voorwaarden:  
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a.  niet alleen de aannemer en de opdrachtgever, maar alle bij het werk betrokken 
partijen worden als "verzekerde" aangemerkt; 

b.  de dekking draagt voor alle "verzekerden" een primair karakter; 
c.  de verzekering dekt behalve aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden 

geleden schade (inclusief alle op geld waardeerbare gevolgschade en 
smartengeld) als gevolg van:  

 - letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge 
hebbende (personenschade)  

 - beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke goederen (zaakschade); 
 ///bij de optionele dekking:  

 Echter uitsluitend zaak-  en/of personenschade verband houdend met een 

plotseling en/of geleidelijke verontreiniging voortvloeiende uit de sanering. De  

door verzekeringnemer gesloten CAR-/aansprakelijkheidspolis en/of enige 

andere van toepassing zijnde polis gaat in geval schade te allen tijde voor. Het 

eigen risico van de andere polis komt niet ten laste van de verzekeraars van de 

onderhavige verzekering. Wanneer de onderhavige verzekering in geval van 

schade het verschil in verzekerde bedragen dekt, zal het eigen risico van de 

onderhavige verzekering niet worden toegepast./// 

 
 - financieel nadeel niet voorafgegaan door personen- of zaakschade, maar 

uitsluitend indien het financieel nadeel bestaat uit kosten van bedrijfsschade, 
evacuatiekosten en dergelijke); 

d.  de verzekering bevat geen uitsluiting ter zake van milieuschade; 
e.  de verzekering heeft 10 jaar uitloop, te rekenen vanaf einddatum verzekering; 
f.  de verzekering dekt aanspraken gegrond op vrijwaringsbedingen; 
g. verzekering kan door verzekeraars na schade niet worden opgezegd. 
Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden zal de dekking worden uitgebreid.  
 
Het eigen risico dat op de bodemsaneringsverzekering van toepassing is, komt ten 
laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze 
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.  
 
De aannemer/opdrachtgever overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop 
de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de 
opdrachtgever/aannemer 
 
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze 
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 
 
Toelichting op optionele mogelijkheid: 

Voor saneringswerkzaamheden die onderdeel zijn van een civiel werk is een volledige 

aansprakelijkheidsdekking onder de Bodemsaneringsverzekering vaak overbodig 

indien er een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht waaronder alle civiele 

werkzaamheden inclusief de ontgravingen van vervuilde grond is verzekerd.  

In dat geval is een Bodemsaneringsverzekering met uitsluitend een Milieudekking een 

optie.  

De materiele schade zoals verzakkingen van panden is dan niet verzekerd, echter 

uitsluitend de milieurisico's. Door toevoeging van de optionele tekst kan de 

dekkingsvraag dus worden beperkt. Kanttekening, deze optie wordt alleen door Aon 

verstrekt.  
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4. 4. 4. 4.     CAR door opdrachtgever of door aannemerCAR door opdrachtgever of door aannemerCAR door opdrachtgever of door aannemerCAR door opdrachtgever of door aannemer????    
    
De CAR-verzekering kan zowel door de aannemer als door de opdrachtgever worden 
afgesloten. Beide varianten hebben voor- en nadelen. Afwegingen die bij uw beslissing 
een rol kunnen spelen zijn onder meer: 

- Als de aannemer is verzekerd, is de premie niet altijd transparant. Daar staat 
tegenover dat het eenmalig sluiten van een “project-“CAR-verzekering door de 
opdrachtgever veelal duurder is dan aansluiten op een doorlopende CAR-
verzekering van de aannemer. Daarnaast berekent de aannemer de premie door 
voor het verzekeren van zijn aannemersmaterieel en het verschil-in-condities 
met zijn doorlopende CAR-polis die veelal een ruimere dekking biedt; Deze 
doorberekende premie wordt echter wel vaak verhoogd met algemene kosten, 
winst/risico en de BTW. 

- Indien opdrachtgever zelf de polis sluit is hij ook “in control” bij de afwikkeling 
van de schade. Het nadeel van de extra tijdsbelasting kan worden opgelost door 
in de schadeprocedure op te nemen dat de schadeafwikkeling rechtstreeks net 
aannemer mag worden opgepakt. Opdrachtgever staat dan wel bij alle 
correspondentie in de cc. en kan dus ingrijpen of commentaar geven wanneer 
gewenst. 

- Zowel in het geval dat de opdrachtgever of dat de aannemer een projectpolis 
sluit staat de premie voor de duur van het gehele project vast. In het geval 
gebruik gemaakt wordt van een door de opdrachtnemer gesloten doorlopende 
verzekering kan de premie jaarlijks wijzigen hetgeen de aannemer veelal niet 
meer kan doorbereken aan de opdrachtgever. Keerzijde is dat projectpolissen –
anders dan doorlopende aannemerspolissen- vaak beperkingen kennen inzake 
zorgplicht en belangrijke wijzigingen in het werk.  

- Een overweging voor de opdrachtgever om zelf een verzekering af te sluiten kan 
zijn dat hij in dat geval zelf de schadepenningen in handen krijgt. Al naar gelang 
van het vorderen van het herstel keert de opdrachtgever aan de aannemer uit. 
De opdrachtgever kan op deze wijze voorkomen dat de schadepenningen 
eventueel in een failliete boedel verdwijnen. Dit kan echter ook geregeld worden 
met een schadepenningen-clausule op de aannemerspolis. 

- In het geval dat de aannemer een verzekering sluit bestaat het risico dat de 
aannemer zijn premie niet betaalt. Dit is te ondervangen door te eisen dat de 
aannemer het bewijs van premiebetaling overlegt. Bij een lang lopend project 
(meer dan 1 jaar) zou dit jaarlijks moeten worden opgevraagd, immers bij de 
jaarlijkse continuatie kan de situatie gewijzigd zijn. 

- De opdrachtgever kan het risico lopen dat hij met een claim blijft zitten als de 
door de aannemer gesloten CAR-polis geen/onvoldoende dekking blijkt te 
bieden. De aannemer kan in dat geval echter ook zelf een 'Verschil in condities 
dekking' regelen op zijn eigen CAR polis.  

- Het is aan te bevelen dat het gehele werk op dezelfde CAR-polis wordt gesloten, 
dit kan door als opdrachtgever de CAR te verzorgen, maar ook door 
nevenaannemers mee te verzekeren op de polis van de aannemer (dit kan wel 
premietoeslag tot gevolg hebben). 

 Indien de opdrachtgever niet één hoofdaannemer inschakelt maar diverse 
separate opdrachten verstrekt kan door het zelf sluiten van de CAR-verzekering 
worden voorkomen dat meerdere partijen elk een eigen CAR-verzekering 
afsluiten. Voorkomen moet worden dat verzekeraars ‘naar elkaar gaan wijzen’ 
wie voor de schade op moet komen. Tevens zijn de diverse dekkingen van de 
polissen vaak niet aansluitend. 
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5.5.5.5.    Afweging verzekeringAfweging verzekeringAfweging verzekeringAfweging verzekering((((svormsvormsvormsvorm))))    in in in in ccccontracten ontracten ontracten ontracten     

    
5555.1.1.1.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    
In contractstukken worden door de opdrachtgever, indien daartoe aanleiding is, de 
door de aannemer af te sluiten verzekeringen voor het werk vastgelegd. Welke 
verzekeringen de juiste zijn gelet op aard en omvang van de opdracht, blijkt in de 
praktijk nog niet eenduidig overzichtelijk te zijn voor met name opdrachtgevers en 
contractopstellers. Dit gebrek aan algemeen inzicht welke verzekeringen 'capabel' zijn 
gelet op de opdracht, vormt de aanleiding voor de behoefte aan een afweging van de 
meest voorkomende verzekeringen met hun voor- en nadelen.  
 
5555....2222    DDDDoel afwegingskaderoel afwegingskaderoel afwegingskaderoel afwegingskader    
Benadrukt wordt dat afhankelijk van soort project, contract, beleid en (bijvoorbeeld 
politieke) belangen van de opdrachtgever, het afwegen van de juiste verzekering bij 
een project elke keer weer maatwerk is. Naast projectteambreed gedragen overleggen 
over (allocatie van ) risico’s, kansen, selectiecriteria en gunningscriteria, past afweging 
van toepassing van verzekering in dit rijtje. De afweging van toepassing van 
verzekering(en) kan niet los worden gezien van de uit deze overleggen besloten 
keuzes, maar als een logisch vervolg worden beschouwd in het licht van de dekking 
van de risico’s die onvoldoende beheerst kunnen worden. Aanbevolen wordt de 
afweging in verzekeringen deel uit te laten maken van de bovengenoemde reeds 
gangbare beslisprocessen en ook als zodanig te beschrijven en vast te leggen.  
 
5555.3.3.3.3    AfwegingskaderAfwegingskaderAfwegingskaderAfwegingskader    
In dit afwegingshoofdstuk zal voor de eerder in hoofdstuk 2 benoemde meest 
voorkomende verzekeringen worden aangegeven waarvoor ze dienen en in welke 
tijdsbestek van het project ze gelden. Dit geeft een handvat bij het afwegen van 
verzekeringen. Tevens is tussen enkele verzekeringen sprake van een overlap van 
dekkingen of juist een hiaat in de dekking.  
 
Naast het vergelijken van de verzekeringen ten opzichte van dekking, restrisico’s en 
beperkingen, wordt getracht de verzekeringen te positioneren ten opzichte van de 
soort contractvorm aan de hand van de risico allocatie.  
 
5555.4.4.4.4    Belangen Belangen Belangen Belangen     
Voor een goed inzicht in de toe te passen verzekeringen is het belangrijk de belangen 
voor het dekken van de (niet beheersbare rest)risico’s van de aannemer duidelijk te 
hebben, alsmede de reeds bestaande doorlopende verzekeringen. 
 
5555.4.1.4.1.4.1.4.1    AannemerAannemerAannemerAannemer    
De belangen van de aannemer betreffen zijn eigen werknemers, zijn eigen materieel, 
ingehuurde onderaannemers, en zijn werk. Daarnaast moet een aannemer verzekerd 
zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan opdrachtgever en derden. Een aannemer 
is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is afgesloten 
voor het werk dat de aannemer heeft aangenomen en de mogelijke risico’s die daar 
mee gepaard gaan. Deze kan projectgericht worden afgesloten maar ook doorlopend. 
Wanneer een aannemer een doorlopende verzekering heeft, kan deze worden 
aangewend voor de geëiste verzekering in het contract. In de contractstukken kunnen 
door de opdrachtgever eisen gesteld worden aan de verzekering voor het betreffende 
project. Aandachtspunt is dat discrepanties door bijvoorbeeld hiaten en dubbelingen in 
verzekeringen worden voorkomen. Zie hiertoe de modulaire tekstsuggesties in 
hoofdstuk 3. 
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5555.4.2.4.2.4.2.4.2    OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever    
De opdrachtgever heeft naast de belangen voor een verzekerde aannemer, 
adviserende partijen en derden, ook belang voor zichzelf als opdrachtgever en als 
opdrachtgevende partij naar de samenleving toe. Dit kan er toe leiden dat een 
opdrachtgever niet alle risico’s voor een goed verzekerd project bij de aannemer neer 
wil leggen, maar daarin naar de samenleving een stukje overkoepelde 
zorgfunctie/verantwoordelijkheid wil laten zien. Dit kan door als opdrachtgever zelf 
een verzekering af te sluiten. Wanneer hier sprake van is, moet goed inhoudelijk naar 
de verzekeringen van de aannemer en opdrachtgever worden gekeken dat dekkingen 
niet worden uitgesloten door aanwezigheid van een vergelijkbare verzekering op het 
project. 
 
5555.5.5.5.5    Soorten verzekeringenSoorten verzekeringenSoorten verzekeringenSoorten verzekeringen    
In de onderstaande tabel zijn de meest gangbare verzekeringen beschreven. De 
afweging betreft dan ook de eerder beschreven zeven verzekeringen: 
 
  
Tabel Soorten verzekeringen (uit brongegevens MEEÙS /Aon) 
 
 

Module Verzekering Verzekerd Restrisico’s evt. te 
combineren 
met 

A CAR-OG a. materiële schade werk 
b. aansprakelijkheid derden 

(materieel en letsel) 
c.. eigendommen opdrachtgever 

a. Primair, tijdens 
onderhoudstermijn 
alleen door 
onderhouds-
bepalingen of oorzaak 
vóór aanvang 
onderhoudstermijn, 
exclusief 
aannemersmaterieel! 
b, c. let op! Mogelijk 
secundair i.c.m. 
andere verzekeringen 

VGV 
BSV 
WMV 
AVB 
Ontwerp- 
dekking 

B CAR-ON a. materiële schade werk 
b. aansprakelijkheid derden 

(materieel en letsel) 
c. eigendommen opdrachtgever 

Let op: ook OG 
meeverzekeren 

AVB 
BSV 
WMV 
VGV 
Ontwerp- 
dekking  

C AVB Aansprakelijkheid voor schade aan 
derden, (materieel en lichamelijk), 
veroorzaakt in verband met 
uitvoering van het werk 

Excl. bouwpersoneel 
Let op: OG 
meeverzekeren met 
primaire dekking 
Let op: dekt niet het 
risico van geleidelijke 
milieuschade  

WMV 
CAR 
BSV 
VGV 
Ontwerp- 
dekking 

D Werk- 
materieel 

Schade aan zaken en letsel door 
gebruik van rijdend, drijvend en 
varend aannemersmaterieel bij 
uitvoering van het werk. Let op: 
moet ook dekking bieden voor 
aansprakelijkheid OG en voor 

Let op: moet ook 
dekking bieden voor 
aansprakelijkheid OG 
en voor 
aansprakelijkheid t.g.v. 
bedienings- en 

AVB 
CAR 
VGV 
BSV 
Ontwerp- 
dekking 
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aansprakelijkheid t.g.v. 
bedienings- en regiefouten in 
aanvulling op de wettelijk 
verplichte WAM-dekking (Wet 
aansprakelijkheids- verzekering 
Motorrijtuigen) 

regiefouten. 

E Ontwerp-
dekking 

a. nalaten waarschuwingsplicht 
b. ontwerpfouten OG 
c. ontwerpaansprakelijkheid 

Let op: moet ook 
dekking bieden voor 
herstel- en 
verbeteringskosten 
van het werk 
 

CAR 
VGV 
BSV 
AVB 
WMV 

F VGV Schade aan het werk als gevolg 
van constructieve gebreken na 
oplevering tot 10 jaar daarna  

Let op: in clausule 
opnemen dat 
opdrachtgever de 
verzekerde is. TIS 
bewaakt de kwaliteit 
van de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaam-
heden  

CAR 
BSV 
AVB 
WMV 
Ontwerp- 
dekking  

G BSV a. schade aan alle zaken die zich 
op de saneringslocatie 
bevinden 

b. alle bij het werk betrokken 
partijen) 

Kan beperkt worden 
tot aansprakelijkheids-
dekking voor 
milieuschade wanneer 
saneringswerkzaam-
heden deel uitmaken 
van groot civiel 
project. Moet wel in 
combinatie met 
minimaal een AVB 

VGV 
AVB 
WMV 
Ontwerp-
dekking 

 
De vraag is in hoeverre de opdrachtgever de aannemer moet voorschrijven welke 
verzekeringen hij moet af sluiten. Bij een goede risico inventarisatie en allocatie zal 
blijken welke risico’s een aannemer kan beheersen en derhalve, indien noodzakelijk, 
moet verzekeren. Hieruit volgt bijna logischerwijs welke bijpassende verzekeringen hij 
zou kunnen gebruiken. Of en welke verzekeringen hij toepast, is uiteindelijk aan de 
verantwoording van de aannemer. Het is aan de opdrachtgever om duidelijk te maken 
welke risico’s en aansprakelijkheid bij de opdrachtgever en welke bij de aannemer 
liggen. Een afgewogen mix van beheersmaatregelen en verzekeringen moet de 
opdrachtgever het vertrouwen geven dat alles in het werk wordt gesteld om risico's te 
voorkomen en dat, in het slechtste geval, schade herstelt kan worden.  
    
Aanbevolen wordt het afwegingsproces niet als separaat proces te zien binnen de 
contractvorming, maar juist te integreren in het risicodossier. In het risicodossier wordt 
gestalte gegeven aan de inventarisatie van angsten, eisen en risico’s (zowel de vraag 
gerelateerde - als oplossingsgerichte risico’s), de allocatie van deze risico’s, de hieruit 
vloeiende te nemen maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken. Aan de 
hieruit vloeiende restrisico’s kunnen de van toepassing zijnde verzekeringen worden 
gekoppeld. Deze kunnen vervolgens als eis in het contract worden opgenomen. Dit 
kan door concreet bepaalde verzekeringen te eisen of voorwaarden waaraan de 
verzekering moet voldoen vast te leggen 
 
Gesteld zou kunnen worden dat in de contractvorm waarbij alle risico’s bij de 
aannemer worden gepositioneerd, risicobeheersing en derhalve ook de verzekering 
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aan de aannemer moet kunnen worden overgelaten wanneer de verwachtingen maar 
duidelijk zijn vastgelegd en overeengekomen met de aannemer.  
 
Geadviseerd wordt om bij de wijze van vastleggen van vereiste verzekeringen of 
voorwaarden aan verzekeringen de toetswaardigheid van de aan te leveren 
documenten in de beslissing te betrekken. Mogelijk kunnen de 
verzekeringsmaatschappijen hierin een rol vervullen al tijdens de contractvorming, dit 
om duidelijkheid te creëren in het contractproces. Een eerste voorzet is reeds gegeven 
in de modulaire tekstsuggesties in hoofdstuk 3. 
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Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1     CARCARCARCAR----VNAB clausules met toelichtingVNAB clausules met toelichtingVNAB clausules met toelichtingVNAB clausules met toelichting    
    
A. A. A. A.     GrondGrondGrondGrond----, weg, weg, weg, weg----    en waterwerken (GWW)en waterwerken (GWW)en waterwerken (GWW)en waterwerken (GWW)----clausuleclausuleclausuleclausule    
    
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden als gevolg van wegwaaien, wegspoelen, 
afkalven, afschuiven, zetten, inklinken, opbarsten, oppersen alsmede slibafzettingen bij 
de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van 
een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of 
omliggende zaken optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de 
bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies. 
 
Toelichting: 

De clausule beoogt die aantasting of achteruitgang aan het werk en/of omliggende 

zaken uit te sluiten die ontstaat bij de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en 

waterbouwwerken en die inherent is aan de blootstelling aan de omgevingsfactoren. 

Zo kunnen de invloeden van wind, water, vorst en andere eroderende of vervormende 

processen op deze werken zo evident zijn, dat aan aantasting of achteruitgang niet te 

ontkomen valt, althans niet zonder deze werken en de omliggende zaken te voorzien 

van afdoende beschermende constructies. 

 

De bodemgesteldheid en de gekozen werkwijze zijn bepalend voor de te verwachten 

effecten, zoals bijvoorbeeld zetten, inklinken, opbarsten, afkalven door ontgraven, 

bemalen, ophogen of anderszins belasten van de bodem en grondlichamen. Vaak 

moet dan ook rekening worden gehouden met enige aantasting of achteruitgang 

zonder dat er redelijkerwijs iets aan te doen valt.  

 

Verzekeraars bieden wel dekking voor schade als gevolg van een plotselinge en 

onvoorziene gebeurtenis, welke de normale loop van de gebeurtenissen overstijgt en 

waarbij sprake is van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of 

grond/waterkerende constructies.  

 

Deze clausule is van toepassing op alle dekkingsonderdelen. Doorhaling van de GWW 

clausule in de dekking voor aansprakelijkheid en bestaande eigendommen moet dus 

apart worden geregeld. 
 
  
B. B. B. B.     BetonclausuleBetonclausuleBetonclausuleBetonclausule    
  
Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die 
betrekking hebben op het herstellen of vervangen van tekortkomingen in beton-
(constructies), bestaande uit verkeerde mortelsamenstelling, onvoldoende en/of 
onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, ondichte 
voegen en aansluitingen.  
  
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde kan aantonen dat 
bovengemelde kosten worden gemaakt in verband met een schade die het niet te 
verwachten gevolg is van het beoogde ontwerp, de gekozen wijze van uitvoering 
en/of de gebruikte materialen, maar dat er een anderszins onder deze polis gedekte 
oorzaak aan ten grondslag ligt zonder welke de tekortkoming(en) niet of althans niet in 
die mate zou(den) zijn ontstaan.  
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Toelichting: 

In de huidige ontwerpen/bouwmethoden kan er voor worden gekozen om het 

ontstaan van tekortkomingen in de betonconstructie (zoals scheuren die de norm 

overschrijden) toe te laten en deze naderhand te herstellen of na te behandelen. Voor 

dergelijke kosten bestaat er geen dekking. Dekking is slechts aan de orde ingeval van 

tekortkomingen die volgens de geldende normen voor betonconstructies als schade 

in de zin van de polis kunnen worden aangemerkt en waarvan verzekerde kan 

aantonen dat deze het gevolg zijn van omstandigheden die geen betrekking hebben 

op de door verzekerde gemaakte keuzes inzake het materiaal, het ontwerp of de 

uitvoering. 

 
  
C. C. C. C.     CoatingCoatingCoatingCoating----clausuleclausuleclausuleclausule    
 
Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in het kader van het werk 
aangebrachte coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) 
deklagen, inclusief de hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van: 
eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke beschermende 
deklagen of onvoldoende hechting; slijtage, corrosie of inwerking van agressieve 
stoffen waartegen het behandelde oppervlakbestand moet zijn; onvoldoende of 
onzorgvuldige (be-)verwerking, voor (na-)behandeling of bescherming. 
 
Toelichting: 

Deze clausule beoogt de dekking voor schade aan in het kader van het werk 

aangebrachte coatings en de daarmee behandelde oppervlakken nader te regelen. Zo 

is er geen dekking voor schade aan coatings die het gevolg is van: 

- hechtproblemen; 

- verkeerd of niet goed uitharden; 

- het onvoldoende reinigen van de ondergrond; 

- omgevingsfactoren, bijvoorbeeld het bij een te lage temperatuur of in een 

stoffige ruimte verwerken; 

- ontwerpfouten. 
 
Een beschadiging door een van buiten aankomend onheil beoogt deze clausule wel te 

dekken. Onder een van buiten aankomend onheil wordt in dit verband verstaan alles 

wat niet met het verwerkingsproces van de coating te maken heeft. 

  
 
D. D. D. D.     DamwandenclausuleDamwandenclausuleDamwandenclausuleDamwandenclausule    
 
Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van 
damwandconstructies of delen daarvan in geval van: 

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen; 
- mislocatie, scheefstand of verplaatsing zonder dat er sprake is van bezwijking; 
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen. 

 
Toelichting 

Deze clausule ziet alleen op damwandconstructies zelf en beoogt een aantal 

veelvuldig voorkomende problemen met damwanden uit te sluiten van dekking. De 

vaak voorspelbare problemen zijn in de ogen van verzekeraars zozeer afhankelijk van 

beheersbare omstandigheden, dat deze tot het ondernemersrisico behoren te blijven. 

Men beoogt onder andere uit te sluiten het bewerkingsrisico dat bestaat bij het 

inbrengen van damwanden, zoals vervormingen en beschadigingen die vaak inherent 
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zijn aan de combinatie van de grondgesteldheid, de sterkte van de planken, de 

methode van inbrengen en het ingezette materieel. 

Hierbij wordt er op gewezen dat tijdens het heien/trillen/indrukken vaak goed 

zichtbaar is dat problemen kunnen worden verwacht (snelheid van het zakken, 

beschadigingen op de kop van de plank, zwaar werkend blok, slotwrijving, verlopen 

van de planken, etc.). Ook verkeerde plaatsing van de wanden bij het inbrengen alsook 

verplaatsing of scheefstand van damwandconstructies die met name kan ontstaan na 

ontgraving zijn geen gedekte evenementen wanneer geen sprake is van een 

bezwijking van de constructie. Voorts regelt deze clausule dat kosten die worden 

gemaakt in verband met het waterdicht maken van de sloten en aansluitingen niet 

voor vergoeding in aanmerking komen. 
 
Onder deze clausule zijn onder andere wel gedekt: 

- bezwijking van de damwandconstructie waarbij de stabiliteit in de constructie 

verloren gaat doordat de krachten die druk uitoefenen op de 

damwandconstructie groter zijn dan het maximale weerstandsvermogen tegen 

vervorming. 

- alle van buiten komende onheilen anders dan de tijdens het inbrengen en/of 

verwijderen op het resultaat van invloed zijnde omstandigheden (zoals de 

toegepaste techniek van inbrengen, de toepassing van verkeerd materieel, fout 

gekozen materialen en de grond- of terreingesteldheid); 

- een ongeval met machines, waardoor het werk of de plank beschadigd raakt; 

- een verborgen gebrek in de plank dat, zonder dat dit vooraf wordt opgemerkt, bij 

het inbrengen leidt tot beschadigingen aan de plank. 

  
 
E. E. E. E.     InInInIn----dededede----grondgrondgrondgrond----gevormdegevormdegevormdegevormde----palenclausulepalenclausulepalenclausulepalenclausule    
 
Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan 
binnen 48 uur na het inbrengen, tenzij verzekerde aantoont dat de schade niet werd 
veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling 
en/of terreincondities en/of de verwerkte materialen. 
 
Toelichting: 

Deze clausule beoogt schade in de plastische fase van het vormingsproces uit te 

sluiten die inherent is aan de totstandkoming van deze palen. Er bestaat gedurende 

deze fase wel dekking voor schaden ontstaan door van buiten aankomende onheilen. 

Onder deze clausule wordt schade die is veroorzaakt door de foutieve inzet van het 

materieel dat gebruikt wordt voor de fabricage van de palen gezien als een schade die 

is veroorzaakt door de wijze van uitvoering. 
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Bijlage 2 Bijlage 2 Bijlage 2 Bijlage 2     SchadebehandelingSchadebehandelingSchadebehandelingSchadebehandeling    
 
Juist als er schade ontstaat moeten de verzekeringen hun nut bewijzen. In dit 
beknopte kader enkele aspecten hierover. 
 
Bij grotere schaden wordt veelal een schade-expert ingeschakeld. Een schade–expert 
is een onafhankelijke deskundige die door of namens verzekeraars wordt benoemd 
om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Let op: de expert beslist niet 
over de dekking en zal zich daarover ook niet (mogen) uitlaten. De beoordeling 
daarvan ligt bij de verzekeraar, en bij meerdere verzekeraars meestal bij de leidende 
verzekeraar. Een eventuele verzekeringsmakelaar heeft als taak de belangen van de 
verzekerde bij verzekeraars te behartigen. Vaak verzorgt de verzekeringsmakelaar ook 
de communicatie namens verzekeraars met verzekerden en tegenpartijen. 
 
Enkele belangrijke spelregels bij schade: 

- meldt schade tijdig 
- zorg dat noodzakelijke maatregelen worden getroffen om onmiddellijk dreigend 

gevaar voor verergering van schade te voorkomen 
- repareer de schade pas nadat de expert hiervoor toestemming hebben gegeven 

en u de situatie per foto heeft vastgelegd 
- neem beslissingen over de herstelmethodiek altijd in overleg met de expert 
- erken geen aansprakelijkheid, maar laat de beoordeling hiervan over aan 

verzekeraars. 
 
 

VooropnamesVooropnamesVooropnamesVooropnames    
Een fotovooropname voorkomt geen schade maar wel veel discussie! 
In sommige CAR polissen wordt het verplicht gesteld maar ook zonder verplichting is 
het verstandig een fotovooropname uit te voeren.  
Maar beter geen vooropname dan een slechte vooropname. Kies daarom altijd een 
gerenommeerd bureau. Dit kan zijn een bureau met een BRL5024 certificering of 
aangesloten bij het NIVRE. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 3333        GGGGlobale checklist lobale checklist lobale checklist lobale checklist aandachtspunten aandachtspunten aandachtspunten aandachtspunten bouwverzekeringenbouwverzekeringenbouwverzekeringenbouwverzekeringen    
    
Verzekeren van bouwprojecten is maatwerk. De volgende algemene checklist is dan 
ook bedoeld als globale leidraad bij het gesprek met uw adviseur(s):     
    
- kring van verzekerden, toegangsregelingen (mag onderaannemer beroep doen op 

polis van hoofdaannemer?) 
- kwaliteitsniveau polisvoorwaarden 
- schadepenningen (schade uitkeringen naar aannemer/opdrachtgever?) en 

eventueel BTW  
- verzekerde rubrieken en bedragen 
- (uitlopen) uitvoeringsduur 
- bestekwijzigingen 
- (verlengde) onderhoudstermijn 
- opruimingskosten en milieurisico’s 
- beproevingsperiode installaties 
- nevenaannemers 
- door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen 
- samenloopregelingen (staat er in een polis of deze primair of secundair is?) 
- transportrisico’s en werkterreinen buiten de bouwlocatie 
- aannemersmaterieel (keten, loodsen, gereedschappen) 
- eigendommen opdrachtgever 

- opzicht (zaken in behandeling, beheer, bewaring, bewerking, bruikleen, huur, 
reparatie, ten vervoer of welke reden dan ook onder zich heeft of heeft gehad, 
ook al treedt de schade later in) 

- beperkingen lopende verzekeringen 
- verzekerde som 

- bedrijfsaansprakelijkheid (verzekerde som voldoende) 
- werkmaterieelaansprakelijkheid 
- ontwerpaansprakelijkheid 
- bodemsaneringsverzekering 
- Verborgen Gebreken Verzekering 
- afspraken eigen risico’s 
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Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4        Toelichting op de Toelichting op de Toelichting op de Toelichting op de ononononderhoudstermijnderhoudstermijnderhoudstermijnderhoudstermijn    
 
De CAR-verzekering biedt dekking gedurende een bepaalde periode. 
1) de bouwperiode 
2) de onderhoudstermijn  
 
De bouwperiodeDe bouwperiodeDe bouwperiodeDe bouwperiode    
 
In het bestek of de overeenkomst staat welke verzekeringstermijn gehanteerd moet 
worden. In het algemeen loopt de uitvoeringsduur vanaf het moment dat de 
werkzaamheden beginnen (bijvoorbeeld als de bouwmaterialen op het werkterrein 
geleverd worden) tot aan het moment van de oplevering, de bouwrechtelijke 
oplevering. Bij een projectpolis is het van groot belang dat de einddatum van de polis 
gelijk is aan deze opleveringsdatum. Denk dus aan eventuele verlenging van de polis.  
 
Ook als bij de oplevering bepaalde delen van het werk nog niet opgeleverd kunnen 
worden, blijven die delen buiten de oplevering, en moet je de verzekering dus 
verlengen, geheel of gedeeltelijk. De dekking hiervoor kan per CAR polis verschillen, 
dit dus controleren. 
  
Diverse Diverse Diverse Diverse onderhoudstermijnenonderhoudstermijnenonderhoudstermijnenonderhoudstermijnen    
 
De onderhoudstermijn loopt in het algemeen vanaf de oplevering van het werk tot het 
einde van de contractuele onderhoudstermijn. In de onderhoudstermijn worden er 
vaak nog kleine werkzaamheden verricht om gebreken in het werk op te heffen.  
 
De opdrachtgever moet bij aanvang van de onderhoudstermijn zelf zorgdragen voor 
het afsluiten van bijvoorbeeld een brandverzekering. 
 
Tijdens de onderhoudstermijn is er dekking voor alle secties van de CAR-verzekering, 
maar wel in drie vormen: 
1.  Visit maintenance 
 De materiële schade veroorzaakt door het uitvoeren van 

onderhoudsverplichtingen gedurende de onderhoudstermijn is gedekt. 
2.  Extended maintenance 
 Dit is de dekking voor schade die weliswaar veroorzaakt is op het werkterrein 

tijdens de uitvoeringsduur, maar die voor het eerst wordt opgemerkt tijdens de 
onderhoudstermijn. 

3.  Guarantee maintenance (de meest gebruikelijke) 
 Dit is de dekking voor schade die niet alleen ontstaan is tijdens de uitvoeringsduur 

maar ook voor schade die zijn oorsprong heeft voordat de daadwerkelijke 
uitvoering van het werk van start gaat en die voor het eerst wordt opgemerkt 
tijdens de onderhoudstermijn. De oorzaak van de schade ligt dus van vóór de 
oplevering, en kan zich dus ook uitstrekken tot het ontwerp. Deze meest 
uitgebreide dekking zorgt ervoor dat het complete voortraject, inclusief fouten in 
het ontwerp of fabricagefouten, is meeverzekerd. 

 
Veel polisvoorwaarden bepalen dat na de onderhoudstermijn een termijn 
ingaat waarin je een schade nog kunt melden. De schade moet dan wel in de 
verzekerde termijn ontstaan zijn en verzekeringnemer zal dit moeten aantonen. Als de 
scheurvorming plaatsvindt na de onderhoudstermijn, verleent de CAR-verzekering 
geen dekking meer. In dat geval is het wellicht wel mogelijk de aannemer aansprakelijk 
te stellen. 
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N.b.: Meerjarig Onderhoud als bedoeld in hoofdstuk 11 van de UAV-GC 2005 moet 
worden beschouwd als een zelfstandig opdracht die volgt op de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden en wordt niet gedekt door een CAR-verzekering gesloten 
ten behoeve van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden.  
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Bijlage 5  Bepalingen over verzekeringen in Bijlage 5  Bepalingen over verzekeringen in Bijlage 5  Bepalingen over verzekeringen in Bijlage 5  Bepalingen over verzekeringen in AanbestedingAanbestedingAanbestedingAanbestedingswet 2012, swet 2012, swet 2012, swet 2012, ARW 2012, ARW 2012, ARW 2012, ARW 2012, 
UAV 2012, UAVUAV 2012, UAVUAV 2012, UAVUAV 2012, UAV----GC 2005 en de Gids ProportionaliteitGC 2005 en de Gids ProportionaliteitGC 2005 en de Gids ProportionaliteitGC 2005 en de Gids Proportionaliteit    
 
1111        Aanbestedingswet Aanbestedingswet Aanbestedingswet Aanbestedingswet 2012 2012 2012 2012 en ARW 2012en ARW 2012en ARW 2012en ARW 2012        
    
In de Aanbestedingswet (art. 2.91.1) en het ARW 2012 (art. 2.6.1, 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1 en 
6.5.1) is ten aanzien van verzekeringen het volgende opgenomen: 
 
Aanbestedingswet, artikel 2.91Aanbestedingswet, artikel 2.91Aanbestedingswet, artikel 2.91Aanbestedingswet, artikel 2.91    
1.  Een ondernemer kan zijn financiële en economische draagkracht in ieder geval 

aantonen door een of meer van de volgende middelen: 
a.  passende bankverklaringen of een bewijs van een verzekering tegen 

beroepsrisico’s, 
b. .... 

    
ARW 2012ARW 2012ARW 2012ARW 2012    
2.6  Financiële en economische draagkracht  
2.6.1  Een ondernemer kan zijn financiële en economische draagkracht in ieder geval 

aantonen door een of meer van de volgende bewijsmiddelen: 
a. passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen 

beroepsrisico's; 
b. .... 

 
 
2 2 2 2     Gids ProportionaliteitGids ProportionaliteitGids ProportionaliteitGids Proportionaliteit    
 
Voorschrift 3.5 D:Voorschrift 3.5 D:Voorschrift 3.5 D:Voorschrift 3.5 D:    
1. De aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstelling die niet samenhangt met 

het afdekken van risico's ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. 
2.  Indien zekerheidstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de 

opdrachtwaarde. 
3.  De aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidstellingen. 
4.    Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie 

onderdeel is van de overeenkomst. 
5.   De aanbestedende dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen. 
 
De gids vermeldt in de toelichting op voorschrift 3.5 D, lid 5:  
Het verlangen van een cessie van verzekeringspenningen mag vaak niet van de 
verzekeraar; dit wordt dan ook sterk afgeraden. 
 
Voorschrift 3.9 A:Voorschrift 3.9 A:Voorschrift 3.9 A:Voorschrift 3.9 A:    
De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan 
beheersen of beïnvloeden. 
 
De gids vermeldt in de toelichting op voorschrift 3.9 A:  
Is het risico voor een van beide partijen in redelijkheid/onder reële voorwaarden 
verzekerbaar 
let op: Een veel gehoorde misvatting is dat alles verzekerbaar is. Dit is niet het geval. 
Daarbij moet worden bedacht dat indien er een verzekering op de markt beschikbaar 
is, niet altijd betekent dat ook alle risico’s onder die verzekering gedekt zijn. Met name 
garantieverplichtingen, boetes of vrijwaringen zijn in de regel onverzekerbaar.) 
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Artikel 3.9.1.1 Aansprakelijkheidsbepaling 
Voorschrift 3.9 D:Voorschrift 3.9 D:Voorschrift 3.9 D:Voorschrift 3.9 D:    
1. De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele 

manier gelimiteerd is. 
2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat 

de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: 
- de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; 
- de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de 

betreffende opdracht naar aard en omvang. 
 
De gids vermeldt in de toelichting op voorschrift 3.9 D:  
Voor wat betreft de aansprakelijkheid voor letsel, dood en zaakschade dient bij 
voorkeur te worden aangesloten bij de standaarden uit de verzekeringsbranche in die 
branche en/of voor de betreffende opdracht. 
 
In paragraaf 3.5.7 van de Gids wordt aandacht besteedt aan 'samenhang met andere 
wetgeving'. 
Met betrekking tot verzekeringen is hier het volgende vermeldt: 
In zijn algemeenheid is het goed om te beseffen dat er wet- en regelgeving is die 
effect kan hebben op een aanbesteding of op een inschrijver. Zo hebben 
beursgenoteerde bedrijven nu eenmaal te maken met beursregels. Deze zeggen 
bijvoorbeeld iets over het wel of niet mogen verstrekken van bepaalde informatie. De 
eis bijvoorbeeld dat een inschrijver direct bij de aanbestedende dienst moet melden 
wanneer hij een schade meldt onder zijn verzekering, is strijdig met deze beursregels. 
Deze stellen namelijk dat als het gaat om koersgevoelige informatie (en schadeclaims 
kunnen zo opgevat worden), dat iedereen hier tegelijkertijd kennis van moet kunnen 
nemen. 
 
 
3333    UAVUAVUAVUAV    2012201220122012    
 
Hoofdstuk XIa. Zekerheidstelling, verzekering 
§ 43b§ 43b§ 43b§ 43b. Verzekering. Verzekering. Verzekering. Verzekering    
1. Tenzij het bestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan 

waarin de opdrachtgever en de directie als mede-verzekerden zijn opgenomen, 
een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en 
gebruikelijk is. De aannemer zorgt ervoor dat de directie ten spoedigste schriftelijk 
bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. 

2. Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn 
aangegaan of zullen worden aangegaan, worden de condities en bepalingen 
daarvan aan het bestek gehecht en zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer 
ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde 
verzekeringen ontvangt. 

 
 
4444    UAVUAVUAVUAV----GCGCGCGC    2005200520052005    
 
Hoofdstuk 13 ─ Zekerheidstelling, verzekering 
§ 39 Verzekering§ 39 Verzekering§ 39 Verzekering§ 39 Verzekering    
1. Tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald, dient de aannemer verzekeringen 

aan te gaan waarin de Opdrachtgever als medeverzekerde is opgenomen, een en 
ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het Werk en van het Meerjarig 



 
 
 
 
 
 

32 

 

Onderhoud nodig en gebruikelijk is. Het bestaan en de inhoud van de 
vorenbedoelde verzekeringen zijn aan de acceptatieprocedure van § 23 
onderworpen, indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd.  

2.  Indien de Opdrachtgever verzekeringen in verband met het Werk en/of het 
Meerjarig Onderhoud is aangegaan of zal aangaan, worden de condities daarvan 
aan de Vraagspecificatie gehecht en zorgt de opdrachtgever ervoor dat de 
aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van 
de vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 6666            Lijst met afkortingenLijst met afkortingenLijst met afkortingenLijst met afkortingen 
 
ARW 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 
AVB Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 
AW 2012 Aanbestedingswet 2012 
BNOV Bouwend Nederland Ontwerp Verzekering 
BOV Bouw Ontwerp Verzekering  
BRL Beoordelingsrichtlijn 
BSV Bodemsaneringsverzekering 
BW Burgerlijk Wetboek 
CAR Construction All Risks Verzekering   
CAR-VNAB CAR- Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs 
DNR De Nieuwe Regeling 2011 
gww grond-, weg- en waterbouw 
NIVRE Nederlands Instituut Van Register Experts 
OG Opdrachtgever 
ON Opdrachtnemer 
PI Professional Indemnity Insurance 
PPS Publiek-Private Samenwerking 
TIS Technical Inspectie Service 
UAV 2012 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 
UAV-GC 2005 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen  
VGV Verborgen Gebreken Verzekering  
WA Wettelijke Aansprakelijkheid 
WAM  Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
WMV Werkmaterieelverzekering 
XOV Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering 


